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La erosión del suelo en las minas ha sido una problemática constante en la actualidad, motivo 
de las operaciones que allí se realizan; esta erosión provoca cárcavas que afectan el paisaje, así 
mismo los canales para aguas de escorrentía y las lagunas de sedimentación por contaminación 
de las mismas, todo esto afecta el entorno interno y externo de la mina (las carreteras aledañas y 
comunidades). Por tal motivo el presente proyecto está enfocado en plantear una propuesta de 
solución para el proceso de erosión en el Botadero Norte de mina Caypa ubicada en el municipio 
de Barrancas departamento de la Guajira, se pretende controlar el 33 % del área afectada en un 
año de desarrollo del proyecto. 
Palabras clave: erosión, cárcavas, sedimentación, comunidad.  
 
Abstract 
The erosion of the soil in the mines has been a constant problem at present, reason for the 
operations that are carried out there; this erosion provokes gullies that affect the landscape, as 
well as the channels for runoff water and the sedimentation ponds due to silting, all this affects 
the internal and external environment of the mine (the neighboring roads and communities). For 
this reason the present project is focused on proposing a solution for the erosion process in the 
northern dump Caypa mine located in the municipality of Barrancas department of La Guajira, it 
is intended to control 33% of the affected area in a year of project development. 
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La minería en Colombia es uno de los sectores que más empleo y fuentes de ingreso aporta 
para el país, actualmente, este sector según el Ministerio de minas, para el tercer trimestre del 
2017, aportó un 66.06% en el sector de la minería, representando un 1.25% del Producto interno 
Bruto total, PIB, dentro de las principales actividades se tiene la explotación por Carbón mineral, 
minerales Metalíferos y no metalíferos. 
 
Es entonces la minería una actividad que se encuentra bajo una vigilancia especial por parte 
del estado, la explotación del carbón especialmente es una fuente de ingresos importante para el 
país y provoca impactos ambientales importantes, que necesitan un adecuado manejo que 
involucre la menor afectación a la zona intervenida y el beneficio para la comunidad y el medio 
ambiente.  
 
El proyecto está enfocado en el mejoramiento de las condiciones ambientales para la mina 
Caypa, Guajira, y tendrá una amplia gama de entregables, para los cuales se estará trabajando lo 
más detallado posible, lo que hará generar un impacto ambiental positivo y sano en la zona en la 



















Para el desarrollo de una operación minera, se debe cumplir con unas normas establecidas 
tanto por la Autoridad Ambiental, como por los organismos que controlan la minería en 
Colombia.  Los botaderos de estériles además de la geometría que se establezca por los estudios 
de geotecnia para mantener la estabilidad de estos, conllevan una serie de compromisos 
ambientales, que para el caso de mina Caypa, quedaron establecidos en las resoluciones que 
dieron la aprobación para la ejecución de las actividades mineras.  
 
El proyecto se justifica porque la erosión del Botadero Norte (BOTADERO NORTE), ha 
generado una serie de cárcavas, las cuales afectan el paisaje, los canales perimetrales del 
botadero y la laguna de sedimentación del botadero, la cual se colmata rápidamente cuando hay 
intensificación de las lluvias en la época de invierno.  Como insumo del proyecto se adelantó un 
inventario de cárcavas, el cual arrojo un total de 35, las cuales están afectando tanto el área 
interna como externa de la mina, mediante la intervención a cada una de las cárcavas se logrará 
iniciar el proceso para controlar la erosión activa que está afectando el BOTADERO NORTE de 
la mina, mejorando con esta intervención el paisaje, un  tramo de la vía externa que se afecta 
directamente y, mejorando la relación con las comunidades usuarias de la vía en el entorno del 
Botadero Norte, minimizando  a la vez, las inconformidades de las comunidades vecinas y 
normalizando las condiciones en las que la organización se comprometió ante las autoridades 
ambientales. 
 
Los diseños de los botaderos en mina Caypa tienen límites geométricos y geotécnicos, tanto 
en altura total del botadero (cota máxima a la que se puede llegar), como en altura de bancos y 
anchos de vías. Una vez, un botadero llega a la máxima ocupación diseñada se inicia el proceso 
de rehabilitación de tierras y posterior reforestación de las áreas que van siendo liberadas por el 
avance de la operación minera.   
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El proyecto se elabora teniendo en cuenta a la población que se beneficiará con el control 
de la erosión, en forma directa corresponde a quienes se desplazan por un tramo de la vía que se 
está siendo afectada directamente por el BOTADERO NORTE, al realizar el plan de control 
erosivo serán beneficiados al menos  400 trabajadores directos que se transportan en buses, los 
prestadores de servicio  de transporte de mineral que realizan  aproximadamente 2.000 viajes  
cada mes en tractomulas y la población aledaña con aproximadamente 50  usuarios permanentes 
más los usuarios ocasionales de la vía.  
 
Mediante las acciones técnicas a implementar se proyecta lograr la restauración 
paisajística y ambiental de las cárcavas que se intervengan durante la vigencia del proyecto, 
buscando la reducción de los problemas geotécnicos del BOTADERO NORTE, además de 
restablecer la cobertura vegetal en las áreas que se intervengan.  Para abarcar la totalidad de la 
restauración del botadero se requieren unos tres años de trabajo, para efectos del presente 
























Objetivo general  
 
Elaborar un proyecto que permita controlar el 33% del proceso de erosión activa del Botadero 
Norte en la mina, de esta manera permitirá satisfacer las necesidades y expectativas de todos los 




a) Definir e integrar las medidas de acción a nivel de mitigación que se deben aplicar a cada 
factor o componente ambientalcárcava que se intervenga, en el cual durante el desarrollo del 
proyecto se tiene el propósito de reducir, controlar o evitar los efectos adversos, mediante la 
intervención con maquinaria, la construcción de barreras con costales de fique por cada cárcava 
intervenida y el repoblamiento con diversas especies de la región.  
 
b) Generar un modelo que permita controlar situaciones similares en otros botaderos con 
problemas de erosión y en los botaderos activos de la mina, mediante los cambios que se 
establezcan para mejorar la estabilidad del mismo. , de tal forma que el resultado sea un 
ambiente sano para las comunidades que se encuentran involucradas en proyectos de minería – 
carbón.  
 

















1.1.Descripción de la Organización Fuente del Problema 
El problema caso se presenta en el Botadero Norte de la mina Caypa, ubicada en la 
jurisdicción del municipio de Barrancas en el departamento de la Guajira.  El proyecto se alinea 
con el plan de manejo ambiental aprobado para la empresa Carbones Colombianos del Cerrejón 
(CCC) y específicamente en lo relacionado con el Botadero Norte por las actividades de 
restauración vegetal y manejo de aguas de escorrentía.  
  
Carbones Colombianos del Cerrejón es una compañía que realiza labores de exploración, 
explotación, transporte y comercialización de carbón mineral, tiene como unidad de negocios 
principal la mina Caypa, donde realiza la actividad desde el año 1997.    
 
1.1.1. Descripción general – marco histórico de la organización. 
En el departamento de la Guajira – Colombia, en jurisdicción del municipio de Barrancas, se 
encuentra ubicada la mina de carbón denominada Caypa, es una operación minera que se vienen 
realizando desde el año 1990.  El área de la concesión minera tiene 300 Ha, se encuentra ubicada 
sobre rocas pertenecientes a la formación Cerrejón, con un espesor variable de 900 a 1100 m, la 
cual está compuesta predominantemente por roca, que, desde la descripción geológica, son 
lodolitas y arcillolitas, en menor proporción por areniscas y, también por numerosos mantos de 
carbón mineral, distribuidos de forma regular a lo largo de la secuencia litoestratigráfica.  
 
A grandes rasgos, la explotación del carbón se realiza mediante el sistema denominado 
minería a cielo abierto, la cual implica realizar una serie de operaciones que inician con el 
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descapote de la cobertura vegetal; posteriormente, cuando se llega a la roca sana e intacta se 
ejecuta la perforación y la voladura de roca; una vez se vuela la roca, se prosigue con la 
remoción de la roca fragmentada (material volado). A este material se le denomina estéril.   El 
cargue del estéril se realiza con retro excavadoras y camiones mineros, los cuales una vez 
cargados, transportan el estéril hasta los sitios de disposición final, llamado botaderos de estéril. 
 
 
Las 300 Ha de mina Caypa contienen diferentes áreas de operación, a saber: áreas de 
administración y talleres, área de acopio y báscula, área de operación minera (tajo de operación o 
Pit) y áreas para botaderos de estériles. Para definir la geometría de una mina, se realizan una 
serie de estudios geotécnicos, los cuales arrojan los resultados con los que se garantiza 
condiciones de estabilidad, tanto en las áreas de Pit como en los botaderos. Se tienen tres áreas 
destinadas para botaderos de estériles, denominados Botadero Norte, Botadero Sur y 
retrollenado.  
 
Para el desarrollo de una operación minera, se debe cumplir con unas normas establecidas 
tanto por la Autoridad Ambiental, como por los organismos que controlan la minería en 
Colombia.  Los botaderos de estériles además de la geometría que se establezca de los estudios 
de geotecnia, conlleva una serie de compromisos ambientales, que para el caso de mina Caypa, 
quedaron establecidos en las resoluciones que dieron la aprobación para la ejecución de las 
actividades.  
 
Los diseños de los botaderos en mina Caypa tienen límites, tanto en altura total del botadero 
(cota máxima a la que se puede llegar), como en altura de bancos y anchos de vías. Una vez, un 
botadero llega a la máxima ocupación diseñada se inicia el proceso de rehabilitación de tierras y 
posterior reforestación de las áreas que van siendo liberadas por el avance de la operación de la 
mina.  
 
El material estéril que se deposita en los botaderos queda con un ángulo de reposo propio de 
cada material, para el caso de la mina Caypa ese ángulo es de 37 grados. Al momento de 
reconformar el botadero, actividad previa a la rehabilitación de tierras, se debe hacer trabajo con 
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buldócer para llevar los taludes del botadero del ángulo de reposo a un ángulo medio de 25 
grados, pendiente que permite establecer un manejo hídrico adecuado, sin que se generen 
pendientes erosivas.  Para el caso del Botadero Norte, el espacio disponible no permitió llevar el 
ángulo a 25, sino que quedo en promedio entre 29 y 31 grados, ese límite de espacio es una 
condición que debe tenerse en cuenta al momento de generar una solución al problema. A esta 
limitación, se suma un deficiente diseño de los canales bajantes, en el diseño inicial solo 
contempló dos canales, este quizá fue el mayor generador del actual problema.  
De los tres botaderos de mina Caypa, el Botadero Norte llegó al límite en el año 2011, 
momento en el cual se iniciaron actividades de reconformación de taludes, manejo de aguas por 
escorrentía y posteriormente de reforestación de tierras. En el año 2012 se terminó la 
rehabilitación y reforestación del Botadero Norte. Los otros dos botaderos se encuentran en etapa 
productiva y todavía no son objeto de la rehabilitación y mucho menos de la reforestación.  
 
Desde el momento en que el Botadero Norte quedó reconformado y reforestado, se inició un 
periodo de mantenimiento que debió ser de cinco años. En condiciones normales es un trabajo 
anual que se programa para conservar y mantener el suelo, controlando fenómenos erosivos que 
afecten la estabilidad de los taludes.    
 
El primer mantenimiento anual fue en el año 2013, sin embargo, los mantenimientos anuales 
siguientes no se han venido ejecutando en su totalidad, debido principalmente a la crisis del 
mercado del Carbón del año 2104, que implicó en la operación de la mina, reducción de 
presupuestos en todas las áreas, incluso en volúmenes de producción y ventas anuales.  
 
Los mantenimientos programados anualmente corresponden a limpieza de canales 
perimetrales de obstrucciones, reconformación de bermas, sellamiento de ventanas que se hayan 
generado por obstrucciones en los canales, además del mantenimiento de áreas sembradas con 
procesos de despeje de malezas, resiembra de especies.  El no realizar los mantenimientos 
programados, generó problemas de estabilidad y cada vez que llueve, se debilitan las paredes de 
algunos de los canales, generando movimiento errático del agua en el botadero, dando origen a lo 
que se denominan cárcavas, y permitido por dichos sectores afectar la geometría del botadero 
debido al proceso erosivo, incrementando las cárcavas, en temporada de invierno se arrastran con 
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las lluvias una gran cantidad de sedimentos de diferente granulometría. Ese arrastre de material 
lodoso causa problemas internos y externos de la operación minera.  El diseño final del botadero 
no contemplo una red de canales bajantes, que permitiera redistribuir los grandes volúmenes de 
agua, los cuales han generado más de 35 cárcavas, las cuales deben ser intervenidas y 
controladas, para estabilizar el botadero. 
 
Otro factor que se incluye en el problema es que el botadero requiere mayor vegetación, la 
que se implantó en el 2012, no se estableció al 100 % y hoy se encuentran muchos espacios del 
botadero sin vegetación alguna, razón por la cual se considera transversal al proyecto la 
identificación de las especies adecuadas, resistentes a las condiciones ambientales del terreno, en 
este aspecto se proyecta incluir a la academia que ha mostrado interés. 
 
La situación del Botadero Norte implica al personal técnico y operativo, buscar una solución 
(un proyecto) que permita controlar el proceso erosivo, mediante la implementación de una o 
varias soluciones, las cuales una vez identificadas, deben ser presentadas a los inversionistas de 
la empresa Carbones Colombianos del Cerrejón. 
 
1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 
 
1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 
General  
El reconocimiento a nivel nacional e internacional por los accionistas, clientes y proveedores, 
como una empresa altamente confiable y eficiente, consciente de su responsabilidad social y 
comprometida con el desarrollo integral de sus empleados y de la región. 
 
Específicos 
   Superar la crisis del año 2013 con la estrategia planteada por la alta dirección, continuando con 
las operaciones a cielo abierto e implementado operación de minería subterránea. 
 
Cumplir las políticas ambientales y sociales y los compromisos adquiridos con el estado y las 
comunidades del área de influencia.  




La empresa tiene un departamento legal que se encarga de establecer las relaciones con las 
instituciones públicas, las comunicaciones oficiales se hacen a través del área legal.  
 
 
1.1.2.2. Misión, visión, valores. 
La Visión de Carbones Colombianos del Cerrejón es “Ser reconocida a nivel nacional e 
internacional por nuestros accionistas, clientes y proveedores, como una empresa altamente 
confiable y eficiente, consciente de su responsabilidad social y comprometida con el desarrollo 
integral de sus empleados y de la región”.  La Misión es “Producir y comercializar el mayor 
volumen de reservas extraíbles de carbón garantizando su mejor calidad, alta rentabilidad y 
estándares de seguridad y medio ambiente, promoviendo el bienestar y desarrollo de los 
empleados dentro de un ambiente de valores y ética en los negocios que abarquen tanto los 
procesos internos de la empresa como los relacionados con los contratistas, clientes y 
proveedores de la compañía”.   








g) Sensibilidad social y ambiental 
h) Calidad 
i) Confianza 



















1.1.2.3. Estructura organizacional. 
 
En la figura 1 se muestra el esquema de la estructura organizacional.  
 




1.1.2.4 Mapa estratégico  
     CCC es una organización que se encuentra en proceso de reorganización empresarial, 
por el momento la estrategia es mantenerse en el medio y honrar los compromisos 






2. Marco Metodológico Para Realizar el Trabajo de Grado 
 
2.1.Tipos y métodos de investigación 
La metodología que se aplica es de campo porque que hay una recolección de datos 
directos a partir de un levantamiento topográfico del terreno, a través del cual se realiza la 
identificación de la superficie y geometría del botadero, y la ubicación espacial de las 
cárcavas, producto del fenómeno de la erosión, se determina la ubicación, los niveles 
comprometidos, la profundidad y el área de influencia. 
 
2.2.Herramientas para la recolección de la información 
Consulta de registros sobre levantamientos topográficos, hidrológicos, inventarios de 
cárcavas, estudios de suelo y roca; encuestas y entrevistas realizadas a la comunidad. 
 
2.3.Fuentes de información 
2.3.1. Fuentes primarias. 
Seleccionar la zona problema y realizar un levantamiento topográfico para la 
identificación de la superficie y las irregularidades del terreno, ubicando los sitios que están 
afectando el Botadero Norte. 
 
2.3.2. Fuentes secundarias. 
a) Toma de los registros hidrológicos de los últimos cinco años en algunas 
estaciones meteorológicas del Ideam: a partir de un equipo llamado pluviógrafo 
se mide la variable de precipitación, este registra la cantidad de lluvia caída y a 
través de tablas y gráficas se identifican, la temporalidad, intensidad, duración y 
frecuencia. 
b) Inventario y perfil de cárcavas: registros de la aparición de la erosión formada a 
partir de la disposición del material proveniente de cortes topográficos. 
  
c) Estudios de suelo y roca: Se revisan la información disponible de los estudios y 
diseños geomecánicos del botadero y se compara con la geometría encontrada, se 
hará una validación de estabilidad, también se analizará el registro de los 
estudios de impermeabilidad del suelo, de esta manera se sabe cuanta absorción 
tiene y que tipo de vegetación se establece en el terreno para posteriores procesos 
de restauración ecológica. 
d) Comunidad: Análisis de las situaciones que han llevado a la inconformidad del 
personal que transita por la vía.  
e) Registro de las Corporación Autónoma Regional de la Guajira: A partir del 
impacto ambiental que ocasiona el proyecto, se analiza el seguimiento de 
registros de instituciones ambientales. 
 
2.4.Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 
 
Supuestos: 
a) La ejecución del proyecto debe darse dentro de los términos establecidos y cada 
uno de los Stakeholders tiene que cumplir con sus funciones. 
b) Toda la documentación normativa se encuentra vigente y completa. 
c) Todo el personal vinculado al proyecto tiene el conocimiento idóneo y las 
herramientas para elaborar sus tareas. 
Restricciones: 
a) El tiempo: este proyecto tendrá un año de ejecución, las tareas o actividades 
requeridas estarán en un cronograma que establezca una estructura secuencial 
para llegar a la fecha final. 
b) El presupuesto: el estimado para la realización del proyecto es de 230 millones 
de pesos, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución, un año. 
c) Los recursos disponibles son: personal con el conocimiento idóneo, la 
maquinaria pesada el terreno. 
d) El alcance: controlar erosión en un 33% del área total del Botadero Norte. 
  
e) Satisfacción del cliente: mejoramiento del estado de las vías de acceso, 
movilidad en la zona de influencia, y recuperación forestal del entorno. 
f) Riesgo: aceleración del proceso de erosión causado por fenómenos naturales. 






























3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 
     El proyecto se enfoca en controlar el proceso erosivo que ocasionan las cárcavas en el 
Botadero Norte. Las cárcavas son zanjas producto de la erosión que generalmente, (Menes, 
2009), sigue la pendiente máxima del terreno y constituye un cauce natural en donde se 
concentra y corre el agua proveniente de las lluvias. El agua que corre por la cárcava 
arrastra gran cantidad de partículas del suelo; se inician cuando el suelo ha sido removido 
por el flujo superficial formando pequeños surcos considerado como zanjeado incipiente y 
a medida que aumenta el escurrimiento se forman pequeños canalillos que van creciendo en 
ancho y en profundidad hasta formar secciones transversales de diferentes formas que se 
agrandan con la presencia de las avenidas máximas. Consecuentemente, las cárcavas se 
originan por la concentración de los escurrimientos superficiales en determinados puntos 
críticos del terreno. 
 
3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 
El control de las cárcavas en el proceso de formación es sencillo, pues generalmente 
basta pasar el arado o la rastra a través de estos canalillos para que desaparezcan e impedir 
así su crecimiento.  Cuando las cárcavas crecen y no se pueden cruzar (caso del botadero 
norte), es cuando estas secciones transversales están sometidas a procesos de crecimiento 
laterales hacia los taludes de las márgenes derecha e izquierda de la cárcava, en la parte alta 
o inicio de la misma es cuando se hace necesario realizar obras y prácticas para su control. 
La Figura 2 muestra la vista de una cárcava.  
 
Los crecimientos laterales, en la parte alta y en lecho de la cárcava se deben a que el 
agua, a medida que va descendiendo por la ladera y debido a las irregularidades en el 
terreno, se va concentrando en la parte alta, a lo largo de la cárcava y en el lecho de esta 
  
originando su crecimiento con un volumen de agua mayor y una velocidad del flujo que va 
en aumento, la sección transversal de la cárcava se va agrandando debido a la erosión 
remontante como se observa en la Figura 2, en los taludes y en la parte alta y al crecimiento 
vertical en el lecho de la cárcava producto de la capacidad de remoción, transporte y 
socavación del flujo superficial, Menes (2009). 
 
 
Figura 2. Vista de una cárcava. Fuente: Menes (2009). 
 
El programa de control de cárcavas se inicia definiendo las áreas de laderas y las zonas 
con cárcavas utilizando la información topográfica, que definen claramente las zonas de 
trabajo. La delimitación de la cárcava permite definir las zonas de ladera que son las que 
generan los escurrimientos superficiales y a la vez son las zonas de crecimiento de estas 
  
áreas de drenaje y de las cárcavas principales y sus ramales. Esto permitirá definir si se van 
a recuperar solo las cárcavas continuas en sistema bien definido de drenaje o también 
cárcavas aisladas.  
 
Una vez ubicada la zona de trabajo se realizarán recorridos de campo a lo largo de la 
cárcava principal y sus ramales para levantar el perfil longitud de la cárcava, las pendientes 
medias de los diferentes tramos y las secciones transversales considerando el ancho y la 
profundidad de la cárcava. Con base en levantamiento de campo y con el área de drenaje de 
la cárcava se definirá el origen de los escurrimientos para tratar de reducirlos o derivarlos 
para que no siga aumentando la sección transversal de la cárcava y para establecer la 
estrategia de manejo.  (Martínez et al, 2009). Para controlar una cárcava, la primera acción 
es eliminar la causa que la originó, para lo cual se tienen que efectuar el trabajo en dos 
niveles: 
 
a) A nivel de ladera o área de drenaje, que en muchos casos resulta ser suficiente, 
cuando con prácticas de conservación se controla el escurrimiento superficial en 
esta zona.  
b) También puede ser que después de haber tratado la ladera todavía se mantiene 
flujo por la cárcava, entonces se efectúan trabajos a nivel de la cárcava misma. 
 
Una vez estabilizada la cárcava se incluye como principal elemento de estabilización y 
control de erosión, la integración ecológica y paisajística de los taludes, la revegetación con 
especies nativas de la región, implementación de pastos y la construcción de barreras con 
costales de fique, material biodegradable que al desintegrarse se formarán las barreras vivas 






3.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto. 
 
El proyecto minero Carbones Colombianos del Cerrejón, se ubica en la zona carbonífera 
denominada “Cerrejón Central” en jurisdicción del Municipio de Barrancas, Departamento 
de La Guajira, aproximadamente a 100 kilómetros al sureste de Riohacha y 130 Kilómetros 
al Noreste de Valledupar. 
 
La zona del contrato de explotación comprende un área de trescientas (300) hectáreas y 
se encuentra limitada por el Norte con predios que forman parte de la concesión cerrejón 
zona norte y por el sur, este y oeste con terrenos que forman parte de la zona cerrejón 
Central, cuyos derechos mineros pertenecen a la organización denominada Comunidad del 
Cerrejón, quienes son poseedores de un título de propiedad privado, donde además de tener 
propiedad sobre el suelo, también la tienen sobre el subsuelo, esto por títulos vigentes 
reales que el estado colombiano respecta. 
 
El Botadero Norte tiene una extensión de 90 Ha, de las cuales para el proyecto solo se 
intervendrán 30 Ha durante el primer año, que es el tiempo estipulado para el proyecto. En 
la Figura 3 se observa el esquema de ubicación geográfica de la mina, en el departamento 
de la Guajira y su extensión con respecto al proyecto carbonífero del Cerrejon. En el Figura 
3 se observa la ubicación geográfica del proyecto y en el Anexo A se observa encuentra la 
georreferenciación de las principales cárcavas identificadas con un resumen fotográfico de 




Figura 3. Ubicación geográfica de la mina. Fuente:  Documentos de la empresa. 
 
 
3.2.Estudio de Mercado 
 
3.2.1. Población. 
La población que se beneficiará con el control de la erosión, en forma directa 
corresponde a quienes se desplaza hacia la mina y hacia la vereda Sierra Azul, por el tramo 
de la vía que bordea el botadero  norte, como población directa los  400 trabajadores que 
laboran en la mina y que se transportan en buses, además los prestadores de servicio  de 
transporte de mineral que realizan  aproximadamente 2.000 viajes  al mes en tractomulas, y 
  
muy especialmente la población  del área de influencia  con aproximadamente 50  usuarios 
permanentes más los usuarios ocasionales de la vía que en promedio son 10 por día.  
 
3.2.2. Demanda. 
Este proyecto se elabora teniendo en cuenta a la población que se desplaza por la vía que 
está siendo afectada directamente por el Botadero Norte, el cual, por el deficiente 
mantenimiento, está originando problemas de erosión.   
Al realizar el plan de control erosivo serán beneficiadas la población arriba detallada.  
 
3.2.3. Oferta. 
En la región hay otros botaderos similares.  No es posible acceder a esos lugares ya que 
son propiedad privada, no se hace referencia a ellos, porque no se tiene información de que 
estén ocasionando problemas similares. El objetivo del proyecto consiste en rehabilitar el 
Botadero Norte por los problemas de erosión, de tal forma que el modelo que se establezca 
se replique a otros botaderos de minas con problemas similares.  
 
3.2.4. Precios, punto de equilibrio, técnicas de predicción. 
El proyecto en el botadero de la mina Caypa, tiene como finalidad cumplir con la 
normativa legal y ambiental, desde el punto de vista económico el proyecto no generará una 
ganancia económica tangible, la utilidad del proyecto es que contribuirá al bienestar social 
de la región en la que se encuentra, dado que se busca generar el mínimo impacto en los 
ecosistemas en los cuales se encuentra, por todo lo  anterior no es posible fijar un precio y 
un punto de equilibrio y mucho menos utilizar una técnica de predicción ya que la inversión 
que se realiza en el proyecto se presupuesta para ser ejecutada durante la operación normal 
de la mina, por otro lado es importante resaltar que de no realizarse el proyecto, se corre el 




3.3.Estudio Económico Financiero 
 
3.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 
 
Para estimar los costos de inversión del proyecto es importante tener en cuenta que son 
aquellos costos en los cuales la entidad incurre para poner en marcha u operativo el 
proyecto, estos costos también se denominan preoperativos.  
 
Una vez el proyecto esté en ejecución los costos en los que se incurran corresponderán a 
costos operativos 
 














Identificador Descripción Costo inversión 
1.1.1. Análisis matriz ambiental botadero norte $1.500.000 
1.1.2. Evaluación de impactos sociales $2.100.000 
1.1.3. Análisis de impactos económicos $1.560.000 
1.2.1 Análisis de especies para reforestación $7.000.000 
1.2.2.1 Elaboración de planos $10.800.000 
1.2.2.2 Rediseño de canales y bajantes $16.200.000 
1.2.2.3 Análisis de suelos  $4.500.000 
1.3 Elaboración de presupuestos  $6.515.000 
 Total $50.175.000 
   
Identificador Descripción Costo Operativo 
1.4 Adquisiciones $11.125.000 
1.3.1. Personal para contratar $55.500.000 
1.4.1. Maquinaria $82.000.000 
1.6.2. Planeación del proyecto $15.000.000 
1.5 Mantenimiento $16.200.000 
Total   $179.825.000 
   
  
3.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
 
De acuerdo al desarrollo del proyecto, tendremos costos por Operación y 
Mantenimiento, en el primer caso los costos corresponden a aquellos que permiten el 
desarrollo del proyecto y en el caso de Costos de mantenimiento son los recursos enfocados 
en la preservación de los resultados obtenidos en la restauración de las cárcavas, esta 
distribución se realiza por actividad teniendo en cuenta que abarca el costo total y podemos 
analizar mejor el comportamiento de cada actividad.  
 




1.1.1. Análisis matriz ambiental botadero norte Operacion 
1.1.2. Evaluación de impactos sociales Operación 
1.1.3. Análisis de impactos económicos Operación 
1.2.1 Análisis de especies para reforestación Operación 
1.2.2.1 Elaboración de planos Operación 
1.2.2.2 Rediseño de canales y bajantes Operación 
1.2.2.3 Análisis de suelos  Operación 
1.3 Elaboración de presupuestos  Operación 
1.4 Adquisiciones Operación 
1.3.1. Personal a contratar Operación 
1.4.1. Maquinaria Operación 
1.6.2. Planeación del proyecto Operación 
   
1.5 Mantenimiento Mantenimiento 
Fuente: Propia. 
 
3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 
Al realizar el cálculo de la TIR, VAN, B/C los resultados arrojan como resultado una 
constante salida de dinero, debido a que es un proyecto que no genera rentabilidad 
económica entendida como utilidad monetaria, sin embargo, con la puesta en marcha del 
  
proyecto se establecen medidas técnicas para realizar proyectos que eviten los problemas 
que acarrea la erosión en los botaderos. En la tabla 3 se observa el flujo de caja. 
 
En el flujo de caja trimestral, que se muestra a continuación podrán observar que 
tenemos hasta el primer año aumento en los usos (salidas de dinero), los cuales 
corresponden a los costos de inversión del proyecto, para el trimestre 1 y 2 del siguiente 
año el costo es decreciente puesto que los gastos fijos que se tendrán corresponden a los 













En la tabla 2, se muestra cual es la evolución de los costos del proyecto  
 
Tabla 2. Flujo de caja. 
Año Trimestre  Costo  
0 Inversión -$ 230.000.000 
   
2018 T1  $   20.460.939  
2018 T2  $125.650.646  
2018 T3  $   23.941.479  
2018 T4  $   22.660.732  
2019 T1  $   19.936.225  
2019 T2  $   17.349.979  
Total, uso  $230.000.000  
 
Fuente: Propia.  
Como conclusión, se determina que realizar el proyecto con el presupuesto que se 
estimó, es más beneficioso para la compañía que no realizarlo, teniendo en cuenta que se 
puede incurrir en sanciones económicas que van hasta 500 millones de pesos (ANLA, 
2017) 
 
3.3.4. Determinación del costo de capitales, fuentes de financiación y uso de 
fondos. 
 
El flujo de Caja anterior nos muestra el uso que tendrán los 230.000.000 millones 
asignados por CCC para la mina Caypa. de esta forma se garantiza el cumplimiento del 
proyecto con recursos de destinación específica.  
 
3.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 
 El proyecto de restauración para la mina Caypa tiene un presupuesto estimado 230 
Millones, el cual debe ser invertido en estudios, gastos de personal, contratación de 
  
maquinaria, siembra de especies para reforestar y poblar y atención de necesidades de la 
comunidad. 
 El valor del dinero en el tiempo en un proyecto como el de la Mina Caypa, tiene 
diversas connotaciones, esto obedece a que se presentan variaciones en las tasas 
representativas del mercado, TRM, lo cual se ve reflejado en el precio de los combustibles, 
arrendamiento de maquinaria y adicionalmente que el incumplimiento de las normas puede 
generar costos no presupuestados lo que produciría en el proyecto pérdida de poder 
adquisitivo y costos innecesario para el desarrollo del proyecto. 
 
3.3.6. Proyección financiera del proyecto. 
En esta parte del inicio de la evaluación financiera del proyecto es importante recordar 
que significa la tasa de interés y cómo puede afectar en la proyección del proyecto. 
  
Con la fórmula del valor futuro, se puede determinar cuánto equivale el dinero actual, 
teniendo en cuenta el interés que se pagará por el uso del dinero en  el tiempo, como se verá 
a continuación se hace un cálculo en el cual  la mina propone invertir a un término fijo el 
dinero presupuestado a la tasa promedio de captación del mercado, lo cual representa una  
ganancia de $ 11.730.000 como se observa en la Figura 4, utilidad que no pudiera 
compensar el valor que se pagaría para realizar el proyecto, por el contrario en caso de no 
cumplir con la normativa,  la mina tendría que pagar sanciones y restaurar el territorio 
intervenido, Marcillo, M.F. (1999). “Evaluación de proyectos acuícolas: aspectos 
económicos y financieros”.  







 Valor presente  $    230.000.000   
Plazo 24 Meses 
Interés 5% EA 
  0,42% MV 
Valor futuro  $    241.730.000   




Otro concepto importante para realizar el análisis de viabilidad financiera del proyecto 
corresponde al Costo de Oportunidad. Teniendo en cuenta que los recursos son escasos, por 
lo tanto, se debe tener en cuenta las variables que tiene cada opción de inversión y de esta 
forma tomar decisión sobre la mejor opción para el proyecto. 
 
El costo de oportunidad depende de un gran número de factores relacionados entre sí, 
tales como: situación macroeconómica, estado económico del sector de operación, nivel de 
oportunidades del inversionista, posición frente al riesgo, nivel de inversión, etc. Estos 
factores determinan que, en cada instante, para cada proyecto y para cada inversionista 
pueda existir un costo de oportunidad diferente, en otras palabras, este no es un valor fijo, 
sino un valor específico para el inversionista, el proyecto y el momento. 
Para el caso, el costo de oportunidad es evitar una sanción que puede llegar hasta los 500 
millones de pesos. 
 
3.4.Estudio Social y Ambiental 
 
3.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 
Desde el momento en que el Botadero Norte quedó reconformado y reforestado, se 
inició un periodo de mantenimiento que debe ser de cinco años. En condiciones normales 
es un trabajo anual que se programa para conservar y mantener el suelo, controlando 
fenómenos erosivos que afecten la estabilidad de los taludes.    
 
El primer mantenimiento anual fue en el año 2013, sin embargo, los mantenimientos 
anuales no se han venido ejecutando en su totalidad, debido principalmente a la crisis del 
mercado del Carbón del año 2103, que implicó en la operación de la mina, reducción de 
presupuestos en todas las áreas, incluso en volúmenes de producción y ventas anuales.  
 
  
Los mantenimientos programados anualmente corresponden a limpieza de canales 
perimetrales de obstrucciones, reconformación de bermas, sellamiento de ventanas que se 
hayan generado por obstrucciones en los canales, además del mantenimiento de áreas 
sembradas con procesos de despeje de malezas, resiembra de especies.  El no realizar los 
mantenimientos programados, generó problemas de estabilidad y con las precipitaciones se 
debilitaron las paredes de algunos de los canales, generando movimiento errático del agua 
en el botadero, dando origen a lo que se denominan cárcavas,  originando por dichos sitios 
que se afecte la geometría del botadero debido al movimiento errático del agua, originando 
el proceso erosivo, incrementado la profundidad de las cárcavas, las cuales arrastran con las 
lluvias una gran cantidad de sedimentos de diferente granulometría. Ese arrastre de material 
lodoso causa problemas internos y externos de la operación minera.   
 
El diseño final del botadero no contemplo una red de canales bajantes, que permitiera 
redistribuir los grandes volúmenes de agua, los cuales generaron la creación de 35 cárcavas, 
las cuales deben ser intervenidas y controladas. 
 
     Otro factor que se ha identificado en el problema es que el botadero requiere mayor 
vegetación, la que se implantó en el 2012, no se estableció al 100 % y hoy se encuentran 
muchos espacios del botadero sin vegetación alguna, razón por la cual se considera 
transversal al proyecto la identificación de las especies adecuadas, que sean resistentes a las 
condiciones climáticas y ambientales del terreno, en este aspecto se proyecta incluir a la 
academia que ha mostrado interés.  
 
La situación del Botadero Norte implica al personal técnico y operativo, buscar una 
solución (un proyecto) que permita controlar el proceso erosivo, mediante la 
implementación de una o varias alternativas, las cuales una vez identificadas, deben ser 




3.4.1.1. Análisis de resultados huella de carbón. 
 
Durante el ciclo de vida del proyecto se producirán 13.55 TON de CO2, el cual tiene una 
duración de un año en su ejecución. El valor entregado por el proyecto está en un nivel 
medio, y la razón principal es la característica general del mismo, ya que se trata de un 
proyecto de control de erosión en una mina. 
 
Una vez calculada la huella de carbono para cada una de las etapas o procesos del 
proyecto, es claro que el proceso que más emisiones genera es el denominado proceso de 
control de cárcavas como se observa en la Figura 4, siendo evidente que el factor que 
produce el mayor impacto en la etapa es el combustible, en el uso de camionetas, Bulldozer 
y camión, los cuales son utilizados para la movilización de los empleados y la remoción y 
reconformación del material en la segunda etapa del proyecto. 
 




Figura 5Emisión Por Material (Ton CO2). Fuente:  Propia. 
 
Al analizar los diferentes productos por su factor de emisión, es claro que el combustible 
cuenta con el factor más alto, 2.272 KG CO2/LT (Cámara de comercio 2013), mientras que 
productos como el papel y los equipos electrónicos cuentan con 1.84 Kg CO2/Kg papel y 
0.136 Kg CO2/KW respectivamente (Cámara de comercio 2013). Para el caso de las aguas 
servidas están cuentan con un factor de emisión de  0.14 KG CO2/M3 (Carbón Footprint 
Of Water Reclamation), en la Figura 5 se representan en diagramas de barras los diferentes 
valores de emisiones por material.  
 
Del anterior resultado, se concluye que, para la ejecución del proyecto, el factor más alto 
en emisión de C02 es el uso de combustible, por este motivo se debe tratar de reducir el uso 
de vehículos proponiendo alternativas que empleen combustibles fósiles como gas natural, 







3.4.2. Definición de flujos de entradas y salidas. 
 
Figura 6 Flujo de entradas y salidas. Fuente: Propia. 
En la Figura 6 se representa el flujo de entradas y salidas de los diferentes insumos, 
equipos y materias primas en los principales procesos y los impactos que se generan como 
salidas de cada proceso, a saber, se tiene: 
 
Insumos: energía eléctrica, combustible. 
Equipos: motores eléctricos, pala excavadora, Bulldozer, camión, computadores, 
teléfonos, formatos, antecedentes bibliográficos. 




a) Uso debido del suelo para promover el aumento de la biodiversidad 
b) Recuperación de la circulación de las fuentes hídricas 
c) Mitigación del impacto ambiental debido a la erosión del suelo 
d) Reciclado y tratamiento de residuos 
e) Apoyo a programas de investigación y conservación 
f) Disminución de la degradación del suelo 
Impacto social: 
a) Mejoramiento de las condiciones de vida de la población debido a la generación 
de empleo 
b) Recuperación de vías de acceso 
c) Recuperación de los valores locales, sociales y culturales 
Impacto económico: 
a) Mejoramiento en los niveles de ingreso de las personas 
b) Valorización o desvalorización de predios 
c) Activación de la economía por medio del comercio 
 
Se considera que la vida útil de este proyecto está relacionada con los mantenimientos 
que se deben realizar a las cárcavas cada 3 meses por un lapso de 3 años esto con el fin de 
garantizar una conservación de las laderas y una vez cumplido este periodo se esperaría que 
se sostenga solo.  
 
Todo el papel que es utilizado para imprimir los mapas cartográficos, después es 
reutilizado en diferentes trabajos para marcar zonas en las cuales se realizará seguimiento 
de conservación; los equipos están en constante uso ya que son permanentemente utilizados 
por los empleados como medio de comunicación entre las distintas áreas de trabajo; 
actualmente existe una área en la mina que se encarga de manejar todos los residuos que se 
generan, las empresas que recogen estos residuos emiten certificaciones de su disposición 




Ver Anexo P Matriz de impacto 
Ver Anexo Q Matriz de calificación. 
 
 
3.4.3. Estrategias de mitigación del impacto ambiental. 
Tabla 4 Actividades de Mitigación 
Nombre de 
la estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 
Reducción 
de emisiones 
de CO2 de 
combustible
s 
a) Reducir el número de frecuencias de 
uso de vehículos y maquinaria 
asociados al proyecto. 
b) Maximizar el uso de un vehículo para 
más de una actividad. 
c) Promover el uso compartido de 
vehículos. 











emisión de C02 
a partir de 
combustibles 





a) Evitar el uso excesivo de bombillos, 
aires acondicionados y equipos 
electrónicos. 
b) Desconectar equipos que no estén en 
uso 
c) Aprovechar la luz del día para realizar 
los trabajos en las oficinas 
d) Utilizar las energías renovables 
 
Mejorar las 
prácticas de uso 
eficiente de la 











a) Aprovechar los residuos sólidos 
reciclables. 
b) Seguimiento a toda la cadena de 
disposición de residuos. 
c) Utilización de compostaje para la 










en un 20% con 
respecto a todos 







a) Controlar el consumo de agua en los 
diferentes procesos del proyecto para 







agua del 10% 
frente a 
  
 b) Garantizar disposición adecuada de 
agua residual durante la ejecución del 
proyecto. 
 






a) Asegurar retroalimentación de las 
labores a cada uno de los contratistas. 
b) Realizar reuniones de seguimiento, 
verificación de función de contratista. 
c) Seleccionar como parte del equipo de 
trabajo del proyecto a profesionales 













un 50% de 
mano de obra. 
Fuente: Propia.  











de la zona que permite 
ser utilizada en diversos 











Uso consiente de la 
energía para utilizarlo 










Gestión de los residuos, 
la recogida, el 
transporte, tratamiento, 
reciclado y eliminación 










Gasto de combustible 
en vehículos y 






Fuente: Propia.  
  
3.4.4. Normatividad ambiental. 
 
3.4.4.1. Permiso de emisiones atmosféricas. 
Autorización por la entidad competente para para que una persona natural o jurídica, 
dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda 
realizar emisiones al aire. 
Este permiso es otorgado por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y la 
corporación autónoma regional Corpoguajira. 
 
3.4.4.2. Permiso de vertimiento de agua. 
Es el permiso que autoriza las descargas de aguas residuales bien sea domésticas, 
pecuarias, agrícolas, agroindustriales o industriales a un cuerpo de agua, al suelo u otro 
medio de vertimiento previo tratamiento de las mismas. Este permiso es otorgado por el 
ANLA la autoridad nacional de licencias ambientales y la corporación autónoma regional 
Corpoguajira. 
 
Tabla 6 Matriz Normatividad Ambiental 







Aprobación Plan de 
Manejo Ambiental 










Febrero 28 2014 Año 2022 Activo 
1795 
Permiso de Emisiones 
Atmosféricas 
Octubre 1 de 2015 Octubre 1 de 2020 Activo 
1529 
Permiso de 
Vertimiento de agua 
lluvia laguna sur. 






Por el cual se avoca 
conocimiento de la 





Permiso de captación 
de agua Rio 
Ranchería y 
Subterráneas aljibe el 
espejo. 
Diciembre 18 de 
2012 
Diciembre 18 de 
2017 
Activo- Se solicitó 





lluvias laguna Norte. 





de aguas residuales 
domesticas e 
industriales. 
Abril 27 de 2009 No aplica Activo 
Auto 025 
Por el cual se avoca 
conocimiento de la 
solicitud de concesión 
de aguas superficiales 
de la laguna interna. 
Enero 28 del 2013 No Aplica 
Radicado Enero 
2013.  57 meses. 
Fuente: Propia.  
 
3.4.5. Análisis de Pestle. 
De acuerdo con los resultados se puede evidenciar que el proyecto se encuentra en un 
entorno influenciado por diversos componentes que en su mayoría se ubican en las fases de 
iniciación y planificación, lo que conlleva a que se puedan detectar y controlar a tiempo. El 
entorno ambiental en el que se ha desarrollado el proyecto tiene incidencias negativas que 
se han controlado de acuerdo con los planes estratégicos de manejo y de esta manera se han 
disminuido los efectos negativos; los efectos positivos se han mantenido estables 








4. Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 
 
4.1.Planteamiento del Problema 
 
4.1.1. Análisis de involucrados. 
Para este proyecto, se tienen dos tipos de interesados, internos y externos los cuales 
representan a cada miembro que ha sido o será afectado con el desarrollo del proyecto.  
Estos están clasificados de acuerdo con el poder e influencia que ejercen actualmente en 
el proyecto, de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta para 
quienes tienen más poder y ejercen más influencia, adicionalmente se menciona la posición 
que cada uno asume para el proyecto + (A favor) y – (En contra), esto ayudara a conocer si 
las áreas involucradas tienen una necesidad en común la cual desea ser tratada. 
 
4.1.2. Árbol de Problemas. 
(Ver. ANEXO G) 
4.1.3. Árbol de objetivos. 
(Ver. ANEXO H) 
 
4.2.Alternativas de Solución 
 
4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 
Todas las acciones identificadas en los objetivos específicos deben ser desarrolladas para 
lograr controlar el proceso erosivo en el Botadero Norte, cada acción corresponde a un 
proyecto, los cuales se interrelacionan en algún momento del tiempo de ejecución. La 
aplicación de todas las soluciones se proyecta ejecutarlas en un periodo de tres años, para el 
caso del presente proyecto se hace la evaluación para el primer año. 
 
Las alternativas de solución propuestas son: 
a) Intervención en las cárcavas 
  
b) Reconformación de los taludes del Botadero Norte en el espacio disponible 
c) Diseñar adecuadamente los canales y bajantes con pendientes adecuadas para evitar 
la erosión 
d) Seleccionar especies resistentes a las condiciones ambientales del terreno. 
e) Diseñar y ejecutar mantenimiento apropiado a la red de canales del Botadero Norte 
 
  Análisis de alternativas para la solución óptima 





Intervención de cárcavas 5 5 10 
Reconformación de taludes 5 5 10 
Rediseño de canales y bajantes 5 5 10 
Selección de especies resistentes 4 5 9 
Diseño y ejecución de mantenimiento 
apropiado a la red de canales 
3 4 7 
Valoración de criterios: 1 Muy Bajo, 2 Bajo, 3 Medio, 4 Alto, 5 Más alto 
Fuente: Propia.  
 
4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 
Teniendo en cuenta la valoración de criterios del análisis de alternativas para la solución 
del problema planteado del Botadero Norte en la mina Caypa, se obtiene que el objetivo 
principal del proyecto es controlar el proceso erosivo que hoy lo afecta.   
El análisis de alternativas corresponde a las diferentes soluciones a implementar, las 
cuales deben ser establecidas en diferentes fases a lo largo de los próximos tres años, en ese 
orden de ideas, para el desarrollo del presente proyecto, solo se tendrá en cuenta las 
actividades que se puedan implementar en el primer año de ejecución. 
 
  
El análisis de alternativas le da mayor valoración a la intervención de cárcavas, 
reconformación de taludes y rediseño de canales y bajantes.  Debido a que las cárcavas son 
los lugares por donde se están teniendo los mayores problemas del Botadero Norte, con 
afectaciones tanto internas como externas, la alternativa seleccionada para iniciar el proceso 
de controlar la erosión activa del Botadero Norte  es la intervención de cárcavas, 
acompañada de la reconformación de los taludes aledaños a ella y el rediseño de los canales 
y bajantes del área de influencia de las cárcavas recuperadas, según la topografía del sector 
que se esté trabajando. 
 
4.2.3. Justificación del proyecto 
El proyecto se justifica porque  el inventario de cárcavas arrojó un total de 35, las cuales 
están afectando tanto el área interna como externa de la mina, mediante la intervención a 
cada una de las cárcavas se logrará iniciar el proceso para controlar la erosión activa que 
está afectando el Botadero Norte de la mina, mejorando con esta intervención el paisaje, el 
tramo de la vía externa, la relación con las comunidades, el entorno del Botadero Norte, 
minimizando las inconformidades de las comunidades vecinas y normalizando las 
condiciones en las que la organización se comprometió ante las autoridades reguladoras y 
controladoras. 
 
4.3.Control del Proceso Erosivo en el Botadero Norte de la Mina Caypa 
 
4.3.1. Integradores del P5 
Indicadores 
Producto Objetivos y metas 
 Vida útil del producto 
 Servicio posventa del producto 
Proceso Impactos 
 Madurez del proceso 
 Eficiencia y estabilidad del proceso 
Fuente: Propia.  
Descripción Categoría de sostenibilidad (ANEXO J) 
  
5. Inicio del proyecto 
 
5.1.Caso Negocio 
  El proceso erosivo que hoy afecta al Botadero Norte de la mina Caya debe ser 
controlado mediante un proyecto de restauración hídrica y forestal que permita recuperar el 
Botadero Norte y minimizar los efectos en la vía externa y a las comunidades que por la vía 
transitan.  El proyecto macro, debe ser diseñado para ser ejecutado con cierre al año 2020, 
momento en el que finaliza la operación de minería a cielo abierto, sin embargo, para 
efectos del presente proyecto, solo se abarcará solución al problema con las actividades a 
realizar durante el primer año de proyecto general.  
 
El proceso erosivo afecta al Botadero Norte, a un tramo de la vía externa y a la laguna de 
sedimentación Norte, controlar dicho proceso traerá beneficios a la empresa minera 
operadora, a la empresa dueña del título minero y a la comunidad del área de influencia, los 
costos asociados presupuestados están el orden de los 230 millones de pesos, los cuales 
deben ser considerados como una inversión, debido a los beneficios que conlleva ejecutar el 
proyecto. 
 
5.2.Plan de Gestión de la Integración 
5.2.1. Acta de constitución (Project Chárter). 
Tabla 8. Acta de constitución. 
Control de Versiones 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
0.1 
Ángela Sánchez  






Acta de Constitución del Proyecto 
Proyecto 
(nombre del proyecto) 




Descripción del proyecto (qué, quién, cómo, cuándo y dónde) 
Para controlar el proceso erosivo activo que hoy se presenta en el Botadero Norte de la 
Mina Caypa se desarrolla el presente proyecto, el cual consiste en la implementación de 
acciones técnicas adecuadas mecánicas y manuales para contener el proceso erosivo y 
establecer nuevas condiciones fisiográficas que permitan el manejo adecuado de las aguas de 
escorrentía, el tiempo planeado es de un año de trabajo, abarcando el 33% del área total de 
Botadero Norte de mina caypa. 
 
Descripción del producto del proyecto (características, funcionalidad, soporte, entre 
otros) 
Mediante las acciones técnicas a implementar se proyecta lograr la restauración paisajística 
y ambiental de las cárcavas que se intervengan durante la vigencia del proyecto, buscando la 
reducción de los problemas geotécnicos del Botadero Norte, además de restablecer la 
cobertura vegetal en las áreas que se intervengan. 
Objetivos del proyecto (principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 
Concepto Objetivos 
Alcance 
Implementar las acciones técnicas adecuadas para controlar el 
proceso erosivo, durante un año de trabajo, abarcando el 33% del 
área total de Botadero Norte de mina caypa. 
Tiempo El tiempo establecido para el proyecto es de un año. 
Costo Estimado de $ 230.000.000 
Calidad  
El proceso de restauración debe ser acorde a las políticas 
ambientales, cumpliendo con las siguientes condiciones duradero, 
permanente y definitivo 
Satisfacción del 
cliente 
Comunidad que se ve directamente beneficiada por el 
mejoramiento del estado de la vía de acceso y movilidad en la zona 
de influencia. 
Fuente: Propia.  
 
  
5.2.2. Informe Final del Proyecto. 
 
El proyecto en la mina Caypa se ha desarrollado de acuerdo con el plan inicial, esto se 
debe a que al ser parte del plan de control de erosión se debe cumplir con los cronogramas 
para la restauración y de esta forma evitar afectar a la comunidad, al momento este es el 
estado al mes de agosto del 2018.  El Anexo V corresponde a un de avance del proyecto, no 






El tiempo estimado corresponde al tiempo de ejecución a la fecha y se ha seguido un 









Tabla 9.  Requerimientos del proyecto.  




Requerimientos del proyecto 
12 cárcavas que 
intervenir en un 
periodo de un año de 
trabajo 
Intervenir 12 cárcavas   
No presentar ningún retraso en la 
intervención de las cárcavas 
Que las herramientas, insumos y 
equipo de trabajo sea el idóneo 
para hacer la intervención 
En un periodo de un año se debe 






Remover el material y colocar las 
obras de contención para sujetar 
el suelo. 
Revegetalizar la superficie del 
talud para la restauración. 
Remover el material y colocar las 
obras de contención para sujetar 
el suelo. 
Revegetalizar la superficie del 
talud para la restauración. 
Rediseño de canales y 
bajantes 
Elaborar una mejor estructura 
con mayor capacidad y 
resistencia a la contención del 
agua 
El rediseño de canales y bajantes 
debe ser el adecuado y acorde 
con la necesidad 
Realizar un constante monitoreo 
a los canales y bajantes para 
garantizar su buen 
funcionamiento y estado 
Diseño de plan de 
mantenimiento 
Realizar una programación 
periódica para los diferentes 
mantenimientos preventivos 
Elaborar un plan de choque o de 
contingencia ante cualquier 
eventualidad 
 
Procurar que los mantenimientos 
sean de manera preventiva y 
oportuna. 
 
Fuente: Propia.  
 
 
5.2.3. Análisis de beneficios 
 
El principal beneficio que tendrá el proyecto será la contención del proceso erosivo del 
botadero norte, mejorando las condiciones de estabilidad de botadero mismo, 
restableciendo la vegetación, disminuyendo la presión que generan los sedimentos en las 
escorrentías sobre los canales perimetrales del botadero y especialmente sobre la laguna de 
sedimentación del botadero norte, además de que se mejoran las condiciones de la vía 
externa sin que se afecte a la comunidad usuraria de la vía.  
  
Para medir estos beneficios se realizará el levantamiento final topográfico del botadero 
(antes de concluir el año presupuestado para el proyecto), simultáneamente realizando un 
comparativo entre las condiciones iniciales y las condiciones al finalizar el proyecto, con 
evidencias fotográficas, además del seguimiento del comportamiento del agua en la 
siguiente temporada de invierno, al finalizar el proyecto. Esta evaluación es importante, 
porque permitirá identificar si las medidas establecidos cumplieron con los objetivos 
estratégicos de la organización, o si será necesario reestructurar el proyecto para el 
siguiente año de trabajo. 
 
El beneficio de este proyecto no es medido en el retorno de capital, este proyecto al ser 






5.2.4. Registro de lecciones aprendidas 
 
Lecciones aprendidas: se utilizarán las lecciones aprendidas del proyecto y de proyectos 
similares desarrollados en torno a la conformación de zonas para disposición de materiales 
estériles (botadero de estériles).  
 
Para el caso de la mina, el botadero norte tuvo restricciones operativas de espacio, 
además de deficiente planeación a mediano plazo, esta situación se esta corrigiendo con la 
conformación de los nuevos botaderos, dejando ahora corredores más amplios (se pasó de 
10 m a corredores hoy de 20 m), lo que permitirá generar taludes entre 23 a 26 grados y no 
de 30 grados como es el caso final del botadero norte.  
 
  
Para efectos de control del proyecto se establece el siguiente formato de lecciones 
aprendidas, para ser diligenciado por los miembros del equipo con el visto bueno de 







5.2.5. Plan de Gestión de cambios 
 
5.2.5.1.Enfoque de Gestión de Cambios: 
Fecha de preparación Realizada por:
Fe de revisión Revisada por:
Fecha de aprobación Aprobada por:
Descripción de riesgos e incidentes Responsable Comentarios
Descripción de los defectos Resolución Comentarios
Corredores de 10 m Corredores de 20 m
Proveedor Incidente Resolucion Comentarios
Area de actuacion excepcional Area para mejorar
Firma aceptacion Gerente
 Al ampliar los corredores se disminuye el ángulo de 







Por medio de este plan se ofrece a todos los Stakeholders del proyecto un mecanismo por el cual 
se controlará y ordenará cada cambio que se solicite al proyecto presentado originalmente, esto 
involucra, costos, cronogramas y definiciones de roles y responsabilidades.  
 
Siempre será el ideal no hacer ningún tipo de modificación al proyecto, sin embargo, en caso de 
presentarse esta necesidad, debe realizarse por los canales autorizados en este plan. 
 
 
5.2.5.2.Definiciones de Cambio: 
Cambio de Horario: Esta clase de solicitudes tiene que ver con la modificación de las fechas para 
los entregables y con horarios laborares establecidos para el cumplimiento de los contratos, este 
tipo de solicitudes debe tener un estudio por parte del gerente de proyecto y los Patrocinador en lo 
que corresponde a asignaciones presupuestales no establecidas.  
Presupuesto del Cambio: Las desviaciones en el presupuesto debe ser aprobada en reuniones 
formales con los Stakeholders principales, esto para que los cambio en presupuestos sean aprobados 
y pueda irse actualizando el plan.  
Alcance del Cambio: El objetivo del proyecto y su alcance se establece desde la creación del 
proyecto, sin embargo, los cambios en el alcance que no afecten presupuesto deben ser aprobados 
previamente por el gerente del proyecto y el patrocinador. 
Cambios a documentos del Proyecto: Estos cambios pueden deberse a dudas en cuanto al 
proceso escrito inicialmente, en este caso el solicitante debe estar de acuerdo con las aprobaciones 





5.2.5.3.Control de cambios: 
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Debe ser el 
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gestionan los recursos, 













con las necesidades 





Controla y valida 





al proyecto e 
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5.2.5.4.Proceso del control de Cambios: 
Solicitud del cambio   
 
Para solicitar un cambio se creará una plantilla con los 
datos requeridos en caso de actualización, esta debe estar 
diligenciada y con las aprobaciones que correspondan 
según la solicitud de cambio.  
Se hará una sesión cada semana para validar los cambios 
solicitados iniciando siempre con los procesos más 
relevantes para la organización. 
 
Seguimiento de solicitudes de 
cambio 
 
Semanalmente, se hará un reporte con los cambios 
solicitados, así como las áreas de la organización que 
estarían siendo afectadas, para que se produzca alineación y 
actualización en los proceso y tareas asignadas 
Revisión de solicitudes de cambio 
Todas las solicitudes de cambio para presupuesto, 
cronograma y alcance deben tener la aprobación del gerente 
del proyecto y los patrocinadores. 
Los demás pueden ser validados por Gerente del 
proyecto y Gerentes de área. 
Disposición de solicitudes de 
cambio 
 
Los cambios serán almacenados en una base de datos en 
la cual se podrá hacer la consulta por aprobación y por 
nivel de afectación. Será de libre acceso para los interesaos 
e involucrados en el desarrollo del proceso. 







6. Planes de Gestión 
 
6.1.Plan de Gestión del Alcance 
 
6.1.1. Enunciado del alcance. 
El alcance del presente proyecto es controlar la erosión en un 33% del área total del 
Botadero Norte, las labores se ejecutarán durante un año de actividades, las que serán el 
objeto del presente proyecto son: 
 
a) Plan para intervención de las cárcavas existentes e identificadas por topografía.  
b) Reconformación de los taludes del Botadero Norte en el espacio disponible 
c) Diseño de los canales y bajantes con pendientes adecuadas para evitar la erosión 
d) Seleccionar especies resistentes a las condiciones ambientales del terreno para 
reforestación. 
e) Diseñar plan para el manejo hidráulico del Botadero Norte. 















6.1.2. Línea Base del alcance 
6.1.3. Matriz de trazabilidad de requisitos 
I
d 










   
  
Propietario del título 
minero, accionistas y 
equipo administrativo 
El equipo técnico 








   
  
Propietario del título 
minero, accionistas y 
equipo administrativo 
El suelo por intervenir 







   
  
Propietario del título 
minero, accionistas y 
equipo administrativo 
La vegetación 
seleccionada para la 
restauración debe ser 








   
  
Propietario del título 
minero, accionistas y 
equipo administrativo 
El vehículo debe 
contar con las 
características 
técnicas y capacidad 
para realizar el 
transporte requerido 
de los materiales. 




   
  
Propietario del título 
minero, accionistas y 
equipo administrativo 
El registro de 
levantamiento 
topográfico debe ser 
del área afectada 




   
  
Propietario del título 




consultados deben ser 
de fuentes confiables 









   
  
Propietario del título 
minero, accionistas y 
equipo administrativo 
Inventario de las 12 
cárcavas afectadas. 




   
  
Propietario del título 
minero, accionistas y 
equipo administrativo 
La información de los 
estudios de mecánica 
de rocas debe estar 
sobre los parámetros 
legales y utilizando 
los modelos aptos. 




   
  
Propietario del título 
minero, accionistas y 
equipo administrativo 
Las encuestas y 
entrevistas deben 
realizarse a personas 
realmente implicadas 
y con preguntas 
pertinentes sobre la 
problemática. 
2 Vigente Fabian Ruiz 
1: Prioridad Alta          2: Prioridad Baja 
















6.1.4.  Diccionario de la EDT 
ID # Cuenta de control Última actualización Responsable 
1.1.1 1.1 30/09/2017 Alexander Castiblanco 
Descripción: Matriz ambiental del Botadero Norte (Es un método cualitativo de evaluación 
utilizado para evaluar el impacto inicial de un proyecto en el entorno natural) 
  
Criterio de aceptación: resultados productos de la aplicación de métodos de análisis 
ambientales. 
  
Entregables: resultados del impacto ambiental con tabla comparativa del antes y después. 
  
Supuestos: que se haya tenido en cuenta todos los parámetros legales para la evaluación de 
impacto ambiental. 
  
Restricciones: situaciones fortuitas que impidan el desarrollo del estudio de impacto 
ambiental. 
  
Recursos asignados: campo afectado, registros e inventario de la información obtenida en 
estudios anteriores. 
  
Duración:  1 y 2 mes 
  
Hitos: Inicio del proceso: 
            Fin del proceso: 
  





ID # Cuenta de control Última actualización Responsable 
1.1.2 1.1 30/09/2017 Alexander Castiblanco 
Descripción: Evaluación de impacto social (Es un análisis de los efectos perjudiciales y 
beneficiosos del proyecto sobre la comunidad) 
  
Criterio de aceptación: resultados productos de la aplicación de métodos de evaluación de 
impacto social. 
  
Entregables: resultados del impacto social con tabla comparativa del antes y después. 
  
Supuestos: que se haya tenido en cuenta todos los parámetros legales para la evaluación de 
impacto social. 
  
Restricciones: situaciones fortuitas que impidan el desarrollo del estudio de impacto social. 
  
Recursos asignados: comunidad, encuestas, planillas de asistencia. 
  
Duración: 1 y 2 mes 
  
Hitos: Inicio del proceso: 
            Fin del proceso: 
  





ID # Cuenta de control Última actualización Responsable 
1.1.3 1.1 30/09/2017 Alexander Castiblanco 
Descripción: Análisis de impacto económico (Mide la repercusión y los beneficios de las 
inversiones realizadas en el proyecto) 
  
Criterio de aceptación: resultados productos de la aplicación de métodos de evaluación de 
impacto económico. 
  
Entregables: resultados del impacto económico con tabla comparativa del antes y después. 
  
Supuestos: que se haya tenido en cuenta todos los parámetros legales para la evaluación de 
impacto de impacto económico. 
  
Restricciones: situaciones fortuitas que impidan el desarrollo del estudio de impacto 
económico. 
  
Recursos asignados: información cualitativa y cuantitativa de las inversiones. 
  
Duración: 1 y 2 mes 
  
Hitos: Inicio del proceso: 
            Fin del proceso: 
  





ID # Cuenta de control Última actualización Responsable 
1.2.2 1.2 30/09/2017 Alexander Castiblanco 
Descripción: Elaboración de planos a intervenir (planos a diferentes escalas de la zona que 
se va a intervenir directamente en nuestro proyecto) 
  
Criterio de aceptación: Los planos deben contener las áreas que se van a intervenir 
debidamente demarcadas y señaladas indicando cual es el trabajo que se va a realizar en 
cada una de las zonas. 
  
Entregables: planos de 12 cárcavas 
  
Supuestos: los planos de las 12 cárcavas deben ser fáciles de interpretar y estar completos. 
  
Restricciones: no contar con el equipo de topografía y/o con la comisión para el 
levantamiento topográfico.  
  
Recursos asignados: área a intervenir, equipo de topografía, comisión de topografía, mapas 
de cartografía por actualizar, inventarios de cárcavas, registros históricos de climatología.  
  
Duración: 3 meses 
  
Hitos: Inicio del proceso: 
            Fin del proceso: 
  




ID # Cuenta de control Última actualización Responsable 
1.3.1 1.3 30/09/2017 Alexander Castiblanco 
Descripción: personal a contratar (personas técnicas con el conocimiento idóneo para 
ayudar en la ejecución del proyecto) 
  
Criterio de aceptación: personal con el conocimiento idóneo 
  
Entregables: técnicos operarios capacitados   
  
Supuestos: el personal contratado cuenta con la experiencia requerida para ejecutar el 
trabajo. 
  
Restricciones: No tener el personal suficiente para el trabajo 
  
Recursos asignados: pruebas teóricas y prácticas. 
  
Duración:  12 meses. 
  
Hitos: Inicio del proceso: 
            Fin del proceso: 
  





ID # Cuenta de control Última actualización Responsable 
1.4.1 1.4 30/09/2017 Alexander Castiblanco 
Descripción: Maquinaria (Vehículos para el cargue y descargue de los materiales) 
  
Criterio de aceptación: maquinaria en buen estado y la requerida para realizar el trabajo 
  
Entregables: lista de chequeo e inventario de la maquinaria recibida 
  
Supuestos: maquinaria recibida en el plazo establecido. 
  
Restricciones: no contar con los recursos para la contratación de la maquinaria. 
  
Recursos asignados: acta de entrega, contrato de alquiler, lista de chequeo, maquinaria, 
personal operador y supervisor. 
  
Duración:  3 y 4 mes 
  
Hitos: Inicio del proceso: 
            Fin del proceso: 
  








ID # Cuenta de control Última actualización Responsable 
1.5.1 1.5 30/09/2017 Alexander Castiblanco 
Descripción: diseño de plan de mantenimiento (cronograma de actividades preventivas que 
se van a realizar durante la ejecución del proyecto) 
  
Criterio de aceptación: documento con programación del mantenimiento preventivo en las 
fechas estipuladas. 
  
Entregables: el plan de mantenimiento completo. 
  
Supuestos: programar los mantenimientos requeridos para el proceso de mitigación 
ambiental. 
  
Restricciones: plan de mantenimiento con costos elevados que no es aceptado por la 
dirección del proyecto. 
  
Recursos asignados: profesionales, registros históricos 
  
Duración:  3 y 4 mes 
  
Hitos: Inicio del proceso: 
            Fin del proceso: 
  







ID # Cuenta de control Última actualización Responsable 
1.6.2 1.6 30/09/2017 Alexander Castiblanco 
Descripción: planeación del proyecto (documento con toda la información para la 
realización del proyecto) 
  
Criterio de aceptación: documento con la información requerida y con las restricciones 
establecidas. 
  
Entregables: planeación completa y con cronograma de ejecución a un año, 
  
Supuestos: tener el conocimiento amplio de cada uno de los procesos que se realizan en el 
área. 
  
Restricciones: desconocimiento de la información del proyecto y difícil accesibilidad a la 
información. 
  
Recursos asignados: profesionales, registros históricos 
  
Duración:  3 y 4 mes 
  
Hitos: Inicio del proceso: 
            Fin del proceso: 
  




6.2.Plan de Gestión del Cronograma 
6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas en meses. 
Tabla 9 Listado de actividades con estimaciones 
N°  ID  Descripción  Predecesor 
T. T. T. T. 
Optimista Probable Pesimista  Esperado   
1  Inicio  0 0 0 





1 0,5 1 1,5 1 
3 A.1  Ambiental  1 0,2 0,3 0,5 0,3 
4 A.2   Social 1 0,2 0,3 0,5 0,3 





1 1,5 2 2,5 2 
7 B.1 
  Análisis 
especies para 
reforestación 
1 0,4 0,5 0,6 0,5 
8 B.2 
  Análisis de 
áreas a 
intervenir 




8 0,4 0,5 0,6 0,5 
10 B.2.2 
  Rediseño de 
canales y 
bajantes 
8 0,4 0,5 0,6 0,5 
  
11 B.3 
  Rediseño de 
canales y 
bajantes 
1 0,4 0,5 0,6 0,5 
12 B.4 
  Análisis de 
suelos 




6 0,5 1 1,5 1 
14 C.1 
  Personal a 
contratar 
6 0,15 0,2 0,25 0,2 
15 C.2 
  Maquinaria por 
contratar 
6 0,15 0,2 0,25 0,2 
16 C.3 
  Insumos para 
reforestar 
6 0,15 0,2 0,25 0,2 
17 C.4 
  Elección de 
proveedores 
6 0,15 0,2 0,25 0,2 
18 C.5 
  Elaboración de 
órdenes de 
compra/servicios 





6;16 9 10 11 10 








16 0,4 0,5 0,6 0,5 















3 3 4 5 4 
27 E.1 





19 2 2 2,5 2,1 
28 E.2 









        












Tabla 10. Listado de actividades con tiempo esperado en meses. 
N°  ID  Descripción  Predecesor 
T. T. T. T. 
Optimista Probable Pesimista  Esperado   
1  Inicio  0 0 0 





1 0,5 1 1,5 1 
3 A.1  Ambiental  1 0,2 0,3 0,5 0,3 
4 A.2   Social 1 0,2 0,3 0,5 0,3 





1 1,5 2 2,5 2 
7 B.1 
  Análisis 
especies para 
reforestación 
1 0,4 0,5 0,6 0,5 
8 B.2 
  Análisis de 
áreas a 
intervenir 
1 0,4 0,5 0,6 0,5 
9 B.2.1 
Planos de áreas 
a intervenir 
8 0,4 0,5 0,6 0,5 
10 B.2.2 
  Rediseño de 
canales y 
bajantes 
8 0,4 0,5 0,6 0,5 
11 B.3 
  Rediseño de 
canales y 
bajantes 
1 0,4 0,5 0,6 0,5 
12 B.4 
  Análisis de 
suelos 




6 0,5 1 1,5 1 
  
14 C.1 
  Personal a 
contratar 
6 0,15 0,2 0,25 0,2 
15 C.2 
  Maquinaria por 
contratar 
6 0,15 0,2 0,25 0,2 
16 C.3 
  Insumos para 
reforestar 
6 0,15 0,2 0,25 0,2 
17 C.4 
  Elección de 
proveedores 
6 0,15 0,2 0,25 0,2 
18 C.5 
  Elaboración de 
órdenes de 
compra/servicios 





6;16 9 10 11 10 








16 0,4 0,5 0,6 0,5 














3 3 4 5 4 
27 E.1 
Diseños del plan 
de 
mantenimiento 














        




6.2.2. Línea base de tiempo 
Ver (ANEXO M) 
6.2.3. Diagrama de red. 
Ver ANEXO N Diagrama de red 
6.2.4. Diagrama de ruta crítica. 
 
 
Figura 7. Ruta crítca. Fuente: Propia. 
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Diagrama de Red y ruta Critica 












1 C 2 0
3 D 13
2 1 3
0 3 10 13
0
2 C 3 1 0 0
2 D 12 13 E 17 17 17
2 1 3






Diagrama de Red y ruta Critica 
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6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos. 
 
Tabla 11 Cronograma 
Ítem Descripción 
Recursos Meses 




X 5   
                        
2 
Diseño del plan 
técnico para el 
control de la 
erosión 
    




X 3   
                        
4 
Ejecución del 
plan para el 
control de la 
erosión 
    




X 10   




X 2 X 1 
                        




X 4   




X 4   
                        
Aplicación de una de las técnicas del desarrollo del cronograma 
Fuente: Propia.  
 
6.3.Plan de Gestión del costo 
 
  
6.3.1. Línea Base de costos 
Los costos se estiman teniendo en cuenta que los recursos destinados al proyecto 
también hacen parte de la operación normal de la mina, por lo tanto, su estimación en Horas 
es un costo aproximado del calculo que se considera estos recursos invertirán en el 
proyecto, incorporando la reserva de contingencia que corresponde al 58,69% del valor del 
proyecto. 
Tabla 12 Línea base del costo.  
Nombre del recurso Costo Costo de línea base 
Analista Ambiental $8.500.000 $8.500.000 
Director ambiental $7.200.000 $7.200.000 
Analista Impacto Social $1.440.000 $1.440.000 
Analista impacto Social 2 $1.440.000 $1.440.000 
Analista financiero $3.900.000 $3.900.000 
Analista de presupuesto $1.768.000 $1.768.000 
Topógrafo 1 $5.400.000 $5.400.000 
Topógrafo 2 $5.400.000 $5.400.000 
Topógrafo 3 $5.400.000 $5.400.000 
Topógrafo 4 $5.400.000 $5.400.000 
Topógrafo 5  $5.400.000 $5.400.000 
Operador de maquinaria $27.000.000 $27.000.000 
Conductor $28.500.000 $28.500.000 
Oper mmto 1 $4.050.000 $4.050.000 
Oper mmto 2 $4.050.000 $4.050.000 
Oper mmto 3 $4.050.000 $4.050.000 
Oper mmto 4 $4.050.000 $4.050.000 
Gerente proyecto $13.000.000 $13.000.000 
analista financiero $4.053.000 $4.053.000 
Director interventoría $8.000.000 $8.000.000 
Maquinaria $78.000.000 $78.000.000 
Equipo $4.000.000 $4.000.000 
Reserva de contingencia  $14.444.000 $135.000.000 
Fuente: Propia.  
6.3.2. Presupuesto por actividades 
Tabla 13Presupuesto por actividades 
  
Identificador Descripción Costo 
1.1.1 Ambiental  $1.500.000 
1.1.2 Social $2.100.000 
1.1.3 Económico $1.560.000 
1.2.1 Análisis especies para reforestación $7.000.000 
1.2.2.1 Planos áreas a intervenir $10.800.000 
1.2.2.2 Rediseño de canales y bajantes $16.200.000 
1.2.3 Análisis de suelos $4.500.000 
1.3.1 Personal que contratar $1.000.000 
1.3.2 Maquinaria por contratar $1.000.000 
1.3.3 Insumos para reforestar $1.200.000 
1.3.4 Elección de proveedores $1.736.000 
1.3.5 Órdenes de compra y contratos $1.579.000 
1.4.1 Horas Maquina $2.625.000 
1.4.2 Personal Contratado $1.000.000 
1.4.3 Insumos adquiridos $2.500.000 
1.4.4 Asignación de Tareas $5.000.000 
1.4.5 Reconformación de taludes intervenidos $117.000.000 
1.4.6 Cárcavas intervenidas $20.500.000 
1.5.1 Primera temporada invierno $8.100.000 
1.5.2 Segunda temporada invierno $8.100.000 
1.6 Reserva de gestión $15.000.000 
 Reserva de contingencia  $135.000.000 
Fuente: Propia.  
 
Se puede evidenciar en la estimación de costos que según la proyección que se hizo en 
horas el proyecto tendrá unos picos para su desarrollo, así como también que es importante 
hacer la correcta asignación de funciones para que no se atrase el proyecto y se incurra en 
costos adicionales, la Figura 10 muestra la distribución por horas asignadas a cada una de 




Figura 8.  Asignación horas por actividades. Fuente: Propia. 
 
 
6.3.3. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 
 
Gestión del Valor Ganado. Para realizar el seguimiento y monitoreo del alcance, tiempo 
y costo al proyecto se utilizará el método de valor ganado, realizando seguimiento a los 
indicadores de rendimiento del cronograma y rendimiento del costo. Para llevar a cabo la 
gestión del valor ganado es necesario calcular tres valores a saber: (Pablo Lledo, El ABC 
para un Director de proyectos exitoso; 2013). 
Valor planificado (PV: Plan Value)  
Costo real (AC: Actual Cost)  
Valor ganado (EV: Earned Value) o valor del trabajo realizado 
 
  
Una vez calculados los tres valores, se procede a realizar el análisis de medición del 
rendimiento, calculando las variaciones en el costo y en el avance del cronograma, a saber: 
Análisis de Medición del Rendimiento: Varianzas  
 
Varianza de Costo CV=EV-AC 
Varianza de Cronograma SV=EV-PV  
 
Con las variaciones se procede a calcular los índices de desempeño de Costos y de 
índice de desempeño de Cronograma, mediante las expresiones.  
 
Índice de Desempeño de Costos CPI = EV /AC  
Índice de Desempeño de Cronograma SPI = EV/PV 
 
Rendimiento Amarillo Rojo 
Indicé de rendimiento 
Cronograma 
Entre 0,9 y 0,8 o 
Entre 1,1 y 1,2  
Menos de 0,8 o 
superior a 1,2 
índice de rendimiento 
costos 
Entre 0,9 y 0,8 o 
Entre 1,1 y 1,2  
Menos de 0,8 o 
superior a 1,2 
Por medio de estos indicadores se determinará si los costos están de acuerdo con el 
presupuesto y si el tiempo estimado corresponde con lo calculado inicialmente. 
 
6.3.4. Curva S de  presupuesto  
 
En la siguiente figura, se presenta la curva S del proyecto, aquí se muestra el 





6.4. Plan de gestión de calidad 
La planificación de la Calidad es el proceso por el cual se identifican los requisitos de 
calidad y/o normas para el proyecto y el producto, documentando la manera en que el 
proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. Es de vital importancia realizar un 






Realizar un plan de gestión de calidad que involucre los grupos de procesos de 
planificación, ejecución, control y seguimiento para el proyecto "Control del proceso 







































1 2 3 4 1 2
CURVA DE PRESUPUESTO 
  
6.4.1.2.Objetivos específicos. 
a) Recopilar y obtener toda la información relacionada con normas y requerimientos 
de calidad relativos a minería relacionados con el proyecto. 
 
b) Elaborar el plan de gestión de la calidad para los   grupos   de   procesos   de   
planificación, Ejecución, control y seguimiento para que sea aplicado en el 
proyecto. 
 
c) Generar un plan de mejoras del proceso que faciliten la identificación de 
actividades que ayudan a incrementar la calidad. 
6.4.2. Elementos de entrada. 
Las entradas hacen referencia a los insumos como datos, documentos y procesos que se 
llevan a cabo para el aseguramiento del control de calidad. 
 Los elementos de entrada del proyecto son los siguientes: 
a) Acta de constitución del proyecto: es el documento por el cual la Mina Caypa da 
inicio formal a la ejecución del proyecto estableciendo los objetivos, recursos, 
tiempos y costos dentro del cual estará enmarcado el desarrollo del mismo. 
b) Plan para la dirección del proyecto: es la carta de navegación a través de la cual se 
dará ejecución al proyecto “Control del proceso erosivo en el Botadero Norte de la 
mina Caypa” estableciendo los requisitos técnicos que serán realizados por el 
comité operativo de la mina. Por otra parte, el alcance del proyecto estará 
determinado por los interesados los cuales son La Comunidad del Cerrejón como 
dueña del título minero, los trabajadores de la mina, y las comunidades del área de 
influencia del proyecto. Dentro de este documento también se tiene previsto la 
descripción de la estructura de desglose del trabajo (EDT) estableciendo sus 
paquetes de trabajo y entregables de acuerdo con las necesidades del proyecto 
planteado.  
  
c) Documentos del proyecto: para la ejecución de este plan se deben tener en cuenta 
las restricciones y supuestos con los que cuenta la mina, gracias a datos históricos, 
estudios realizados y a la experiencia; con el ánimo de tener una ejecución acorde y 
precisa evitando que las actividades planteadas desde un principio se salgan de los 
estándares establecidos. 
d) Factores ambientales de la empresa: en la ejecución del proyecto se da importancia 
a los factores ambientales previos, durante y después, ya que las acciones 
involucran el uso de recursos naturales y el impacto que esto puede tener, por esta 
razón las compensaciones con el medio ambiente deben estar dentro del marco 
normativo y cumpliendo con estándares de calidad. 
e) Activos de los procesos de la organización: gracias al conocimiento 
técnico producto de contar con equipo de profesionales capacitados con una 
experiencia de más de 20 años, las prácticas y procedimientos se convierten en 
lineamientos y políticas acordes con la actividad del sector minero. 
6.4.3. Herramientas 
Las herramientas son los mecanismos utilizados para el procesamiento de la información 
provenientes de las entradas dentro del sistema de planificación del proyecto. 
Las herramientas que se llevarán a cabo durante el proyecto son los siguientes: 
a) Juicio de expertos: gracias a la experiencia producto del largo tiempo de personas 
altamente capacitadas que hay en el interior del proyecto se pueden tener 
planteamientos asertivos con una valoración técnica y conceptual. 
b) Recopilación de datos: como insumo primario el proyecto contará con información 
suministrada por instituciones del orden nacional y con modelos de proyectos de 
compañías aledañas. 
c) Análisis de datos: esta herramienta tendrá una gran relevancia durante la 
ejecución del proyecto ya que a partir del estudio de la información recopilada se 
podrán tomar decisiones en la mina que se espera tengan buenas repercusiones. 
  
d) Toma de decisiones: gracias a la implementación de todas las herramientas lo que 
busca el proyecto en el marco de la calidad es la toma de decisiones asertivas para el 
proyecto y los actores involucrados e interesados. 
e) Planificación: a través de tareas de seguimiento programadas con antelación se 
busca realizar un seguimiento y control exhaustivo en búsqueda de garantizar la 
calidad de los procesos. 
f) Reuniones: espacios para la socialización con los colaboradores de la empresa en 
los diferentes niveles con el fin de retroalimentar y conocer el estado de las 
actividades establecidas para el proyecto. 
6.4.4. Declaración de una política integral de calidad 
La empresa Carbones Colombianos del Cerrejón, manifiesta ser un Proveedor confiable 
de productos y servicios de reconocida Calidad, comprometida con el desarrollo sustentable 
mediante la preservación del Medio Ambiente, con prácticas en el trabajo que privilegian la 
Seguridad y la Salud de las Personas, en un marco de mejoramiento continuo de la eficacia 
de sus Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Para el logro de estos propósitos establece: 
a) Mantener Objetivos de Calidad, Gestión Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad 
afines con los Desafíos Estratégicos de la Organización, promoviendo en todo el 
personal su compromiso permanente para alcanzar estos lineamientos claves de la 
Compañía. 
b) Satisfacer los requerimientos de los Clientes y otras partes interesadas, dando 
respuesta oportuna a sus necesidades y expectativas mediante soluciones que 
permitan crear un ambiente recíproco de confianza y cooperación. 
c) Cumplir a lo menos con la legislación vigente aplicable y otros compromisos 
adquiridos relacionados con Calidad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y 
Seguridad. 
  
d) Preservar el Medio Ambiente, previniendo contaminar mediante la reducción de 
residuos y consumos de recursos naturales, combustibles y energía. 
e) Identificar y controlar los riesgos laborales con el fin de prevenir lesiones y 
enfermedades de trabajo, promoviendo en los Trabajadores propios y de Empresas 
Contratistas una cultura preventiva y de auto cuidado en materia de Salud 
Ocupacional y Seguridad. 
f) Desarrollar para todo el Personal programas de capacitación, entrenamiento y 
sensibilización en beneficio de su función y desarrollo profesional, con el propósito 
de lograr un mejoramiento continuo en las actividades de Calidad, Medio Ambiente, 
Salud Ocupacional y Seguridad. 
g) Mantener canales efectivos de comunicación en todos los niveles de la organización, 
con empresas contratistas y otras partes interesadas externas. 
h) Contribuir con las comunidades y entornos de sus faenas en el desarrollo de 
programas de mejoras y apoyo en materias ambientales. 
 
6.4.5. Planificación de la calidad 
La planificación de la calidad conlleva a evaluar y orientar unos objetivos de calidad y a 
especificar los procesos operativos y demás recursos necesarios para cumplir con los 
objetivos, de esta manera podemos analizar el pasado y lo que ocurre en la actualidad 
propiciando a que los recursos se optimicen y logrando conseguir los resultados deseados. 
 
La planificación de la calidad, la política integral de calidad y sus objetivos se difundirán 






6.4.6. Línea base de la calidad 
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Tabla 15 Plantilla de métrica de calidad 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Control del proceso erosivo en el Botadero 




Factor de calidad relevante: especificar cuál es el factor de calidad relevante queda 
origen a la métrica. 
a) durabilidad del control erosivo en la mina caypa 
b) efectividad en los procesos realizados para el control erosivo 
c) impactos positivos en la comunidad aledaña (carreteras) 
  
Definición del factor de calidad: definir el factor de calidad involucrado en la métrica 
y especificar porqué es relevante. 
a) recuperación prolonga en el tiempo del suelo por medio del control de la erosión. 
b) elegir y desarrollar las acciones pertinentes y que tengan lugar para el control de la 
erosión, permitiendo obtener resultados óptimos en el menor plazo posible. 
c) desarrollar iniciativas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad aledaña. 
Propósito de la métrica: ¿especificar para qué se desarrolla la métrica? 
a) se desarrollará con el fin de garantizar el éxito de la ejecución del proyecto en el tiempo. 
b) se realiza con el fin de medir la productividad y el desempeño de las personas en cada 
una de las actividades asignadas 
c) permite calcular el número de contrapartidas que realiza el proyecto como parte del 
compromiso de responsabilidad social empresarial con la comunidad. 
Definición operacional: definir como operará la métrica, especificando el quién, ¿qué, 
¿cuándo, ¿dónde, ¿cómo? 
a) operará una vez se inicie el proyecto, tendrá lugar en las zonas de intervención por 
problemas de erosión, se realizará un registro fotográfico mensual identificando el 
proceso gracias al control. 
b) verifica que las personas cumplen con los perfiles requeridos y las actividades sean las 
indicadas para el logro de los objetivos propuestos, se realizará durante la ejecución de 
las actividades en la mina, zonas de intervención, ubicación de cárcavas.  
c) cuantificando el número de actividades, acciones o iniciativas desarrolladas en pro o en 
beneficio de la comunidad dentro de un periodo estipulado. 
Método de medición: definir los pasos y consideraciones para efectuar la medición. 
a) se tomará registro del área de terreno intervenida para el control erosivo y se dividirá 
sobre el total del área afectada por la operación de la mina. 
  
b) la aprobación por parte de las entidades regulatorias del sector: a. establecer las 
actividades a realizar. b. documentar las actividades. c. desarrollar las actividades dentro 
del marco normativo. d. solicitar certificación y visitas de aprobación. 
c) se concertará con la comunidad sobre las necesidades que se producen a casusa de la 
operación minera, luego se hará un cronograma con las actividades que se realizarán en 
beneficio de la comunidad en el periodo de control, se tomará registro fotográfico y se 
harán encuestas de satisfacción. 
Resultado deseado: especificar cuál es el objetivo de calidad o resultado deseado para la 
métrica. 
a) mitigar el impacto ambiental a causa de la erosión del suelo 
b) orientar las buenas prácticas mineras hacia los procesos en búsqueda de dar cumplimiento 
de la responsabilidad social, empresarial y ambiental. 




Tabla 16 Matriz de actividades de calidad 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Control del proceso erosivo en el Botadero 
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Tabla 17 Plan de gestión de calidad 
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Política de calidad del proyecto:  
 
La empresa Carbones Colombianos del Cerrejón (CCC) manifiesta ser un Proveedor 
confiable de productos y servicios de reconocida Calidad, comprometida con el 
desarrollo sustentable mediante la preservación del Medio Ambiente, con prácticas en el 
trabajo que privilegian la Seguridad y la Salud de las Personas, en un marco de 
mejoramiento continuo de la eficacia de sus Sistemas de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.  Para el logro de estos propósitos establece: 
a) Mantener Objetivos de Calidad, Gestión Ambiente, Salud Ocupacional y 
Seguridad afines con los Desafíos Estratégicos de la Organización, 
promoviendo en todo el personal su compromiso permanente para alcanzar 
estos lineamientos claves de la Compañía. 
b) Satisfacer los requerimientos de los Clientes y otras partes interesadas, dando 
respuesta oportuna a sus necesidades y expectativas mediante soluciones que 
permitan crear un ambiente recíproco de confianza y cooperación. 
c) Cumplir con la legislación vigente aplicable y otros compromisos adquiridos 
relacionados con Calidad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad. 
d) Preservar el Medio Ambiente, previniendo contaminar mediante la reducción 
de residuos y consumos de recursos naturales, combustibles y energía. 
e) Identificar y controlar los riesgos laborales con el fin de prevenir lesiones y 
enfermedades de trabajo, promoviendo en los Trabajadores propios y de 
Empresas Contratistas una cultura preventiva y de auto cuidado en materia de 
Salud Ocupacional y Seguridad. 
f) Desarrollar para todo el Personal programas de capacitación, entrenamiento y 
sensibilización en beneficio de su función y desarrollo profesional, con el 
propósito de lograr un mejoramiento continuo en las actividades de Calidad, 
Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad. 
  
g) Mantener canales efectivos de comunicación en todos los niveles de la 
organización, con empresas contratistas y otras partes interesadas externas. 
h) Contribuir con las comunidades y entornos de sus faenas en el desarrollo de 
programas de mejoras y apoyo en materias ambientales. 
 
6.5. Plan de gestión de recursos humanos 
6.5.1. Introducción 
     El plan de gestión de Recursos humanos es un proceso para documentar e identificar los 
roles en un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 
comunicación, así como de crear un plan para la gestión del personal; este plan es importante 
ya que las empresas trabajan en un contexto que está en constante cambio, la necesidad de 
supervivencia y las exigencias de competitividad cada vez más altas, hacen que la gestión de 
los recursos humanos sea uno de los factores más importantes dentro de la empresa, de esta 
manera se conllevará al éxito de los objetivos;  En nuestro proyecto son primordiales los 
trabajadores y su bienestar,  puesto que ellos se encuentran trabajando a la intemperie y como 
tal están expuestos a cualquier factor externo que afecte su desarrollo, a través de este plan 





Determinar los elementos relacionados con la política para la incorporación del recurso 
humano, en cantidad, competencias, tiempos, roles y responsabilidades además de los de 
capacitación, recompensas y de protección al personal. 
 
6.5.2.2.Objetivos específicos 
Desarrollar mecanismos orientados a la capacitación específica del equipo de trabajo 
Realizar procesos de selección de personal, bajo requisitos establecidos previamente. 
 
6.5.3. Requerimientos 
     El proyecto involucra a 31 empleados directos y de manera indirecta al equipo 
técnico y minero, el equipo administrativo, los accionistas, y demás personas que se 
involucran externamente en el mismo, por eso es importante realizar un plan de recursos 
humanos que contemple en una forma global el conjunto de requerimientos que hagan 
viable el desarrollo de lo que se proyecta. 
 
Los requerimientos que se solicitan para el personal a contratar son: capacidad de 
trabajar en grupo, comunicación asertiva, habilidad de liderazgo, honestidad a la empresa, 
respeto, buen estado físico y de salud, haber terminado sus estudios profesionales, tener una 
especialización y experiencia en el área que se va a desempeñar. 
 
Teniendo en cuenta la complejidad y la diversidad de disciplinas, se debe realizar un 
proceso de selección de personal, esto para incrementar las posibilidades de contar con 
talento humano calificado y competente en las actividades específicas a desarrollar. 
En términos generales, el proyecto requiere de los siguientes cargos: 
 Gerente de proyectos 
 Profesionales especializados 
 Profesionales 
 Técnicos operativos 
 Auxiliares administrativos 
  
6.5.4. Beneficios Esperados 
     Personal con las competencias requeridas son necesarios para el desarrollo del 
proyecto y cumpliendo con las responsabilidades asignadas, se logrará cumplir de forma 
eficaz los objetivos propuestos. 
 
Mediante la motivación de todos los empleados en la ejecución de las actividades 
requeridas se logra un beneficio mutuo, al cumplir las metas y tener un equipo de trabajo 
comprometido con el proyecto. Se debe asegurar la socialización del programa 
implementado y su desarrollo con todos los involucrados. 
 
     Los trabajadores en cada una de sus áreas aportarán sus experiencias y conocimientos 
en pro de alcanzar los objetivos propuestos. 
Un buen ambiente laboral favorece enormemente el alcanzar metas ya que cada uno 
asume sus compromisos como algo personal. Este ambiente se promoverá realizando 
campañas de empoderamiento, capacitaciones de formación e integraciones. 
     El correcto manejo de los recursos y la optimización de los mismos asegurarán la 
viabilidad del proyecto. 
 
6.5.5. Estrategia 
El proyecto debe dirigir esfuerzos a generar un entorno motivante ya que esto atrae y 
retiene el talento humano, de esta manera se incrementa la eficacia en el desarrollo de las 
actividades propuestas del proyecto, por otro lado, con el presente plan se pretende 
capacitar a las personas para que trabajen en equipo y juntos afronten los cambios que 
puedan surgir durante todo el desarrollo del proyecto. 
Para involucrar a los interesados el gerente de proyectos identificará y documentará los 
roles de cada uno dentro del proyecto, teniendo en cuenta responsabilidades, habilidades, y 
relaciones de comunicación. Luego A través de una reunión con todos los trabajadores se 
muestra un  
 
  
Organigrama el cual aporta información de manera esquemática, rápida y sencilla sobre 
los distintos niveles de jerarquía que hay en la empresa y la relación entre los mismos. 
 
La estrategia del plan de recursos humanos se centra en aspectos tales como: 
 Conectar el plan de recursos humano con los objetivos específicos del proyecto, lo 
que llevará el cumplimiento del objetivo general del mismo. 
 Seleccionar y contratar el talento humano adecuado para el desarrollo adecuado del 
proyecto 
 Mantener un rendimiento eficaz y eficiente  
 
6.5.6. Restricciones 
 Las personas no tienen el conocimiento idóneo para el desarrollo de las actividades 
propuestas. 
 Las actividades por desarrollar se interrelacionan y es necesario hacer seguimiento 
y control a las que se vayan ejecutando, para evaluar la efectividad de las medidas 
implementadas.  Las dos temporadas de invierno serán los interventores de los 
trabajos que se realicen. 
 No poder realizar las actividades propuestas por tema presupuestal. 
 Que las condiciones meteorológicas no permitan la ejecución de las actividades. 
 
6.5.7. Supuestos 
 La comunicación entre los involucrados es efectiva y se logra con éxitos los 
objetivos alcanzados. 
 Todas las personas contratadas tienen el conocimiento idóneo para la ejecución de 
las actividades. 
 El manejo de los recursos por parte de los empleados será el correcto de esta 
manera se cumplirá con los objetivos en el tiempo propuesto. 
  
 El ambiente de trabajo es agradable ya que concilia la vida laboral con la familiar 
mediante la flexibilidad de horarios, la compatibilidad de turnos y el reparto 
equitativo del trabajo. 
 
6.5.8. Factores críticos de éxito 
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
 Fomentar un buen ambiente laboral 
 Transversalidad en cada una de las actividades 
 Capacitación al personal 
 Correcto manejo de los recursos y optimización de los mismos 
 Contratación de personal con conocimiento sobre las actividades a realizar 




6.5.9. Clasificación de los interesados 
Para este proyecto, tenemos dos tipos de interesados, internos y externos los cuales 
representan a cada miembro que ha sido o será afectado con el desarrollo del proyecto.  
Estos están clasificados de acuerdo con el poder e influencia que ejercen actualmente en 
el proyecto, de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta para 
quienes tienen más poder y ejercen más influencia, adicionalmente se menciona la posición 
que cada uno asume para el proyecto + (A favor) y – (En contra), esto nos ayudará a 
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Proveedores 4 3 + 
Agregar valor a la operación y 
ayudar a la continuidad de la 
operación 
Clientes 4 4 + 
Agregar valor a la operación y 
ayudar a la continuidad de la 
operación 
Comunidad 2 2 + Obtener un ambiente sano y prospero 
  
Estado 5 4 + 
Velar por el cumplimiento de la 
norma y protección de las 
comunidades 
Academia 3 4 +/- 
Obtener material de estudio con el 
cual puede aportar a mejores 




El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan 
de gestión de los Recursos Humanos. 
 
 
Figura 9 Organigrama 
 
 
6.5.11. Roles y responsabilidades. 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles 




Patrocinador del proyecto:  
a) Es responsabilidad del patrocinador, brindar información clara y precisa sobre el 
proyecto que quiere desarrollar participando activamente en la definición del 
alcance y el Project Chárter. 
b) Debe estar involucrado en la toma de decisiones, así como en la evaluación de 
riesgos de nivel alto. 
c) Ser el canal de comunicación directo del Gerente de proyecto y el validador de 
cambios.  
d) Su principal rol en el proyecto es el de asegurar recursos, controlar y aprobar 
cambios en el proyecto y asegurar que el proyecto genere los beneficios esperados.  
 
Director del Proyecto 
     El director del proyecto es quien define que roles son necesarios para el desarrollo del 
proyecto, esto enmarcado dentro del plan de gestión de recursos humanos y el calendario 
destinado para cada recurso.  
     Una vez definido el plan del proyecto debe validar si las herramientas o técnicas para 
el desarrollo del personal están siendo efectivo en cada una de sus definiciones, habilidades 
interpersonales, capacitaciones, actividades para desarrollar el trabajo en equipo, definir las 
reglas básicas, y el sistema de castigos o recompensas.  




Realiza seguimiento al cumplimiento de los objetos de los diferentes contratos. 
 
Director de finanzas 
Analiza las diferentes variables financieras con el fin de tomar las decisiones más 
acertadas y emitir alertas ante probables anomalías. 
 
  
Director ambiental  
Este encargado de analizar las variables ambientales que inciden de forma positiva y 
negativa en el desarrollo del proyecto, de esta manera da soluciones para mitigar los 
impactos externos o internos. 
 
Gerentes de operaciones 
Son los encargados de definir el perfil profesional, los cronogramas, entregables y 
presupuestos para cada actividad definida. Responsables de reportar periódicamente al 
gerente de proyecto los resultados finales, cambios solicitados, desviaciones en 
presupuestos, riesgos y solicitudes para mantener un óptimo ambiente laboral. 
 
Equipo del Proyecto 
La principal responsabilidad del equipo del proyecto es cumplir el reglamento de 
trabajo, apoyar con sus labores definidas a cada gerencia, enviar los entregables en los 
tiempos y con la Calidad requerida, suministrar la mayor cantidad de información, 
comunicar y actuar oportunamente ante los riesgos y necesidades de cada labor a su cargo. 
 
6.5.12. Aplicación de la estrategia 
Proceso de convocatoria 
El proyecto necesita contar con un equipo interdisciplinar el cual debe incluir con 
profesionales especializados hasta técnicos operativos. Debido a que en la población donde 
se realizará el proyecto no cuenta con personas calificadas en especialidades específicas, las 
convocatorias realizadas en la misma serán para los cargos tales como técnicos operativos y 
auxiliares. 
 
La convocatoria se realizará a través de bases de datos, si el perfil no se encuentra se 
acude a avisos en la prensa, oficinas de empleo y portales de internet. 
 
  
Antes de establecer los salarios para cada uno de los cargos, se debe realizar un análisis 
comparativo de los salarios que está ofreciendo otras minas y el mercado laboral, esto con 
el fin de ser competitivos y alcanzar los objetivos previamente propuestos. 
 
Proceso de selección 
La selección se realizará mediante entrevistas y pruebas psicológicas, donde se 
evaluarán aspectos específicos del cargo al que se postularon.  
 
Proceso de contratación 
El proyecto manejará los siguientes tipos de contratos: 
 
a) Terceros: contratos por prestación de servicios. 
b) Por obra contratada: contratos individuales de trabajo 
c) Personal administrativo: contratos a término indefinido 
 
Calendario de recursos 
El horario que manejará el proyecto será de 8 horas diarias, los días laborales será de 
lunes a viernes en una jornada comprendida de 8:00 AM a 5 PM, en algunos casos los 
recursos serán compartidos con CCC, lo que nos permitirá disponer 4 horas diarias hasta 
que complete la actividad para la que se solicitó en el proyecto, una vez finalice volverá el 
100% a su actividad laboral. 
 
Capacitación 
Se realizará una capacitación al iniciar la ejecución del proyecto, en esta se dará a 
conocer los objetivos, el alcance y las restricciones del proyecto. Las demás capacitaciones 





Evaluación de desempeño 
Durante el desarrollo del proyecto se realizará una evaluación de desempeño que hará 
periódicamente a cada uno de los integrantes del equipo. Esta evaluación consistirá en 
realizar un seguimiento periódico sobre las actividades encomendadas a cada uno de los 
integrantes del equipo. 
 
Solicitud de cambio de integrantes de equipo 
     La definición de los roles de los colaboradores es un aspecto importante, si bien es 
necesario que cada uno sepa que tarea desempeña en la organización y que se empodere de 
su función; la empresa pretende desarrollar manuales de operación donde se describan las 
buenas prácticas para el desarrollo de las actividades con el fin de garantizar resultados 
exitosos y que cada uno de los movimientos este documentado y que sea fácilmente 
replicable a cualquier persona que ingrese a la compañía, como (estandarización). 
 
6.6.Plan de gestión de comunicaciones e interesados 
En este plan de gestión de las comunicaciones se establecen las metodologías para 
construir el flujo de las comunicaciones entre el equipo del proyecto. Se utilizará una guía 
durante el desarrollo del proyecto, la cual se actualizará a medida que cambian las 
necesidades de la comunicación. 
Este plan define e identifica cada uno de los roles de las personas que participan en el 
desarrollo del proyecto, se incluye la matriz de comunicaciones que registra los 
requerimientos de comunicación de este proyecto, también se encuentra una guía detallada 
para la realización de reuniones identificando las normas de comunicación de esta forma se 
garantiza que las reuniones tengan éxito. Se incluye el directorio del equipo del proyecto el 
cual proporciona información de cada una de las personas involucradas en el proyecto. 
Enfoque de gestión de comunicaciones 
 
  
Las actividades de la gestión de comunicaciones están sujetas al cronograma y al 
presupuesto establecido para las comunicaciones. El director del proyecto es responsable 
del desarrollo de las comunicaciones en el proyecto. 
Las actividades de comunicación como reuniones de seguimiento, entrevistas, informes, 
correos. Se realizarán de acuerdo con las frecuencias establecidas en el cronograma del 
proyecto y en la matriz de comunicaciones, teniendo en cuenta que cualquier cambio puede 
provocar retrasos en el proyecto y afectar el plan de gestión de calidad, por lo tanto, este 
deberá ser revisado y aprobado por el gerente del proyecto. 
 
Requisitos de comunicación de las partes interesadas 
 
El director del proyecto es responsable de la gestión de comunicaciones y debe reunirse 
con los grupos de trabajo involucrados en cada una de las áreas, de esta manera se puede 
identificar el método de comunicación adecuado para cada involucrado, posteriormente se 
deberá informar al gerente del proyecto. Para una comunicación más abierta a todos los 
involucrados internos y externos, el director realizará reuniones para socializar los impactos 
positivos y negativos del proyecto, de esta manera se le dará participación a la comunidad 
de este municipio. De acuerdo con el análisis de los involucrados se mantendrá constante 





Accionistas: cada uno de los integrantes del grupo accionista del proyecto son los 
encargados de autorizar el desarrollo del mismo y firmar la carta de inicio proyecto, son los 
responsables de la financiación del proyecto, y constantemente deben estar siendo 
informados sobre los avances y el desarrollo del proyecto. 
 
  
Director del proyecto: es quien define que roles son necesarios para el desarrollo del 
proyecto, esto enmarcado dentro del plan de gestión de recursos humanos y el calendario 
destinado para cada recurso.  
 
Los interesados clave: los accionistas y la comunidad del municipio de Barrancas en el 
departamento de la Guajira son los interesados clave de este proyecto. Ellos deben recibir 
una comunicación clara y oportuna sobre el proyecto. El director debe gestionar la 
comunicación por medio de reuniones periódicas. 
 
Equipo del proyecto: está conformado por los expertos, profesionales, técnicos, 
auxiliares, operarios, que hacen parte del proyecto para garantizar el alcance de las 
actividades propuestas. El equipo del proyecto es responsable de completar el trabajo para 
alcanzar los objetivos del proyecto, este equipo requiere un plan de comunicaciones 
detallado que este en constante relación con el director del proyecto. 
 
Métodos y tecnologías de la comunicación 
Las tecnologías que se utilizarán para mantener comunicación constante con el equipo 
del proyecto, es mediante el teléfono celular, correo electrónico. En caso de solicitudes o 
notificaciones estas deberán ser por escrito y estar firmadas por el director del proyecto. Se 
deberá seguir el conducto regular para escalarlo según sea el caso, llegando para su 
validación y aprobación. 
 
Matriz de comunicaciones 



























































Actas de reunión y 
compromisos 
equipo de trabajo 
Acuerdos 






















Flujo de comunicación  
En la siguiente figura se demuestra el diagrama de flujo de comunicación del proyecto 
se muestra de manera general el proceso de flujo de información en el proyecto. 















 Fuente: Propia.  
 
Para iniciar el flujo de comunicaciones el equipo del proyecto o los interesados externos 
deben identificar cuáles son los requerimientos, permisos, dudas o cambios que necesitan y 
por escrito deben comunicárselos a la auxiliar de apoyo administrativo, ella será quien le 
comunique al director del proyecto para que evalué estas solicitudes y determine según sea 
el caso las medidas a tomar al respecto, así mismo el director informará a los accionistas y 
al propietario del título minero sobre los cambios aprobados para su aceptación final. 
 
Directrices para las reuniones 
Las reuniones se programarán mensualmente durante la vida del proyecto, para realizar 
un seguimiento de los avances del proyecto, al finalizar cada reunión se harán las actas, 
donde se relacionan los puntos tratados, compromisos y responsabilidades. Al mismo 
tiempo se llevará una lista de asistencia. 
 
La reunión será presidida por el director de proyecto, quien trata el orden de la reunión 


















se está en la reunión la auxiliar tomará nota sobre lo que se trate, al final se leerá y será 
aprobada por los asistentes. 
 
 
6.7.Plan de gestión de riesgo 
6.7.1. Enfoque de gestión de riesgos 
Para la adecuada gestión de riesgos el equipo realizó una identificación y clasificación 
de los riesgos existentes que de alguna manera podrían afectar el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. Se incluyeron todos los riesgos percibidos sin importar su grado de 
impacto, ya que consideramos la necesidad de estar haciendo seguimiento para tomar las 
medidas pertinentes y aplicar respuestas de mitigación en el momento adecuado durante la 
realización del proyecto.  
Para esta actividad se contará con un equipo especializado en riesgos los cuales 
elaborarán informes periódicos sobre el estado de la gestión de riesgos con el fin de tomar 
las decisiones pertinentes, este equipo estará encabezado por un gestor de riesgos quien se 
encargará de llevar a cabo las comunicaciones del estado de los riesgos al director del 
proyecto, quien analizará la viabilidad del plan de gestión de riesgos. 
 
6.7.2. Identificación de riesgos 
    Para llevar a cabo la identificación de los riesgos se realizó un comité de evaluación 
donde participaron todos los actores involucrados en la ejecución del proyecto, esto con el 
fin de darle participación e importancia a todos los puntos de vista de los actores, de esta 
manera se busca abarcar todos los posibles riesgos que puedan tener incidencia en el 
proyecto. 
 
6.7.3. Calificación del riesgo y priorización 
De acuerdo con la reunión del equipo profesional de riesgos se creó una matriz que permite 
identificar la probabilidad de ocurrencia y el grado del impacto, de esta manera se busca 
emprender acciones concretas con el fin de mitigar aquellos riesgos que representan una 
  
amenaza para consecución de los objetivos del proyecto. Cabe resaltar que la actividad de 
seguimiento y emisión de alertas estará a cargo del gestor de riesgos quien periódicamente 
elaborará informes sobre el estado actual de los mismos. 
 
Probabilidad.    En la siguiente tabla, se observa la probabilidad de ocurrencia, la 
frecuencia de los riesgos identificados en el proyecto, teniendo en cuenta información de 
proyectos relacionados al sector minero.  
 
Tabla 20 Probabilidad 
 
 
Impacto. En la siguiente tabla, se observa el nivel del impacto que puede producir si 
uno de los riesgos se presenta, de igual manera se tomó como referencia las incidencias más 
representativas de los riesgos sobre los costos del proyecto. 
 




DESCRIPTOR VALOR % FRECUENCIA DESCRIPCIÓN
Improbable 1 1% se ha presentado una vez al menos en 100 proyectos similares el evento se genera en circunstancias excepcionales
raro 2 2% se ha presentado al menos una vez en 50 proyectos similares la ocurrencia del evento es baja pero prodria ocurrir
posible 3 5% se ha presentado al menos uno de 20 proyectos similares el evento puede ocurrir en algun momento
potencial 4 10% se ha presentado al menos uno de 10 proyectos similares el evento puede ocurrir en la mayoria de las circunstancias
casi seguro 5 20% se ha presentado al menos en 5 proyectos similares se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias
DESCRIPTOR VALOR DESCRIPCIÓN % IMPACTO
Insignificante 4
El impacto de los costos del proyecto es insignificante. Desviación 
en el alcance, fecha final del cronograma o presupuesto del 
proyecto <0,5% <0,5%
Menor 8
Imapcto menor sobre el proyecto. Desviación en el alcance, fecha 
final del cronograma o presupuesto del proyecto <1% <1%
Moderado 12
Impacto medible sobre el proyecto. Desviación en el alcance, fecha 
final del cronograma o presupuesto del proyecto <3% <3%
Mayor 16
Impacto singnificativo sobre el proyecto. Desviación del alcance, 
fecha final  del cronogrma o presupuesto del proyecto <5% <5%
Catastrofico 20
Impacto mayor sobre el proyecto. Desviación en el alcance, fecha 
final del cronograma o presupuesto del proyecto <10% <10%
  
      De acuerdo con la siguiente tabla se determinó utilizando una escala la prioridad del 
riesgo y su respectivo rango subrayando de color su alerta correspondiente. 
 





La estimación de la prioridad de cada uno de los riesgos se calculó de acuerdo con la 
siguiente valoración donde se tuvo en cuenta la probabilidad y valoración del impacto de 
cada uno de los riesgos: 
Tabla 23 Estimación de la Prioridad  
 
 
   Para calcular el valor en la celda y determinar su prioridad se selecciona la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de impacto, donde se interceptan los dos 
rangos de valores en la celda, este número es asignado a la valoración del riesgo, de 
acuerdo con los rangos definidos en las tablas de impacto y probabilidad, seleccionando la 
colorimetría correspondiente. 
 
COLOR RANGO NIVEL MINIMO NIVEL MAXIMO %
muy alto 80 100 >6% a <10%
alto 48 64 >3% a <=6%
Medio 20 40 >=1% a <=3%
Bajo 4 16 <1%
Casi seguro 5 20 40 60 80 100
Probable 4 16 32 48 64 80
Posible 3 12 24 36 48 60
Improbable 2 8 16 24 32 40
Raro 1 4 8 12 16 20
4 8 12 16 20

















6.7.5. Seguimiento de riesgos 
      En la tabla de riesgos se describen aquellos que por su alta probabilidad han sido 
incluidos dentro del plan de gestión con el fin de garantizar su seguimiento y control 
durante la ejecución del proyecto, cada riesgo tiene un miembro del equipo que se encarga 
de monitorear su posible  
ocurrencia con el fin de mitigar su impacto implementando las acciones planificadas dentro 
del esquema de riesgos. Durante los comités periódicos se evaluará el estado de los riesgos. 
Cada vez que se realicen acciones para mitigar los riesgos se actualizarán el estado de los 
mismos. 
 
6.7.6. Mitigación de riesgos y prevención 
      Los riesgos identificados en la ejecución del proyecto serán monitoreados y controlados 
teniendo en cuenta las restricciones por parte de los patrocinadores en tiempo, costo y 
alcance. Los riesgos serán analizados para establecer su incidencia en la ejecución del 
ID Riesgo RIESGO PROBABILIDAD (P) IMPACTO (I) PX1
1.3.2.1 Error de operadores en la conformación de taludes y cárcavas 5 20 100
1.1.2.3 Resistencia de los involucrados al desarrollo del proyecto 5 20 100
1.4.1.1 Accidentes laborales 5 20 100
1.2.3.1 Oposición por parte de la comunidad 5 16 80
1.1.2.1 Cambio en el precio de la maquinaria alquilada 4 20 80
1.2.1.1 Retrasos en la recepción de la maquinaria 5 16 80
1.2.2.1 Sanciones por autoridad ambiental 4 20 80
1.1.1.1 No completar el 33 % del área total afectada del botadero Norte 4 20 80
1.1.2.2 Demoras en el desembolso del dinero solicitado para el desarrollo del proyecto 
 4 16 64
1.2.2.2 Aceleración del proceso de erosión por fenómenos naturales 4 16 64
1.1.3.1 Falta de procedimientos de comunicación entre los grupos de las distintas direcciones 3 20 60
1.3.2.2 Suelos inestables 4 12 48
1.2.2.3 Tormenta tropical 3 16 48
1.4.1.3 Perdida de personal clave para el proyecto 3 16 48
1.1.1.3 Poco control y seguimiento presupuestal 3 16 48
1.1.1.2 Cambios en el alcance del proyecto 3 12 36
1.4.2.1 Perdida de material o maquinaria clave para el desarrollo del proyecto 3 12 36
1.2.2.4 Clima desfavorables 3 12 36
1.3.3.2 Reformas en el marco normativo que impulsen el proyecto 2 16 32
1.3.3.3 Reformas en el marco normativo que atrasen del proyecto 2 16 32
1.4.1.2 Oferta laboral limitada 2 8 16
  
proyecto. El equipo de gestión de riesgos acompañados por el gerente del proyecto 
establecerá la manera más acertada para mitigar el impacto y evitar afectaciones del 
proyecto.  
 
En los comités realizados periódicamente el equipo de gestión de riesgos socializará 
reportes detallados sobre la presencia de los riesgos y las diferentes actividades 
emprendidas para prevenirlo. El encargado de cada riesgo reporta las diferentes acciones en 
monitoreo y control con sus respectivas fechas para dar cumplimiento al plan de gestión del 
riesgo. 
 
6.7.7. Plan de tratamiento de riesgos 
El plan de gestión de riesgos del proyecto contiene un número de actividades que buscan 
disminuir, eliminar o transferir cada riesgo identificado y que sea caracterizado con una 
prioridad superior. Aquellos riesgos identificados con una prioridad superior fueron 
elegidos como principales. 
 
Gracias a esta jerarquización se pudieron establecer las acciones correspondientes de 
acuerdo con el plan de acción, suponiendo que el riesgo se presente. 
Cada riesgo cuenta con un profesional encargado de realizar el monitoreo y control 
periódicamente e informa sobre su estado y avances en los diferentes comités. 
Si se llegase a requerir se deberá informar de presentarse la señal de aviso y su posible 
ocurrencia con el fin de solicitar reservas de contingencia y se puedan desarrollar las 
actividades establecidas en el plan para mitigar su impacto. 
 
6.7.8. Propósito 
     Los riesgos de este proyecto serán controlados y monitoreados dentro de las 
restricciones de tiempo, alcance y costo, todos serán evaluados a fin de determinar cómo 
afectan en la ejecución del proyecto. 
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6.7.9.1.Procedimiento 
    En las reuniones periódicas que se realizarán con el equipo de gestión del proyecto se 
evaluaran los principales riesgos, se tendrá un registro en la matriz de riesgos con el fin de 
realizar un seguimiento y control a las señales de aviso. Al materializarse el riesgo 
identificado el responsable deberá cumplir la acción del plan establecido. 
 
En la siguiente tabla se muestra el cálculo de reserva de contingencia destinada dentro del 
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Riesgo Tipo EVM 
1.3.2.1 Negativo $                  25.000.000 
1.1.2.3 Negativo $                    5.000.000 
1.4.1.1 Negativo $                  10.000.000 
1.2.3.1 Negativo $                  10.000.000 
1.1.2.1 Negativo $                    8.000.000 
1.2.1.1 Negativo $                    6.000.000 
1.2.2.1 Negativo $                  10.000.000 
1.1.1.1 Negativo $                  14.000.000 
1.1.2.2 Negativo $                    6.000.000 
1.2.2.2 Negativo $                    6.000.000 
1.1.3.1 Negativo $                    6.000.000 
1.3.2.2 Negativo $                    3.000.000 
1.2.2.3 Negativo $                    6.000.000 
1.4.1.3 Negativo $                    9.000.000 
1.1.1.3 Negativo $                    2.000.000 
1.1.1.2 Negativo $                    8.000.000 
1.4.2.1 Negativo $                    6.000.000 
1.2.2.4 Negativo $                    3.000.000 
subtotal $               143.000.000 
1.3.3.2 Positivo $                    4.000.000 
1.4.1.2 Positivo $                    4.000.000 
subtotal $                    8.000.000 
reserva de contingencia $               135.000.000 
presupuesto $               230.000.000 




En total se utilizará un 58,69% del presupuesto del proyecto como reserva de 
contingencia. 
 
6.7.9.3.Roles y responsabilidades 
  
El responsable de cada riesgo deberá informar al gerente del proyecto sobre las acciones 
de gestión y control que realice sobre el riesgo materializado  
 
En la siguiente tabla se observa los roles y funciones en el manejo de los riesgos. 
 
Tabla 25 Roles y Funciones 
 
6.7.9.4.Financiamiento 
La administración de riesgos implica que las estrategias, procesos, personas, tecnología 
y conocimiento están alineados    para    manejar    toda    la incertidumbre que la 
organización enfrenta. Por otro lado, los riesgos y oportunidades van siempre de la mano, y 
la clave es determinar los beneficios potenciales de estas sobre los riesgos.  El objetivo es la 
conservación de los activos y del poder de generación de beneficios mediante la 
minimización a largo plazo del efecto financiero de las perdidas accidentales. 
 
En este proyecto se tiene un presupuesto estimado de 230 millones, dentro de este rubro 
una parte será destinada para el control, seguimiento y mitigación de los riesgos, el cual 
será un valor de $109.900.000. 
 
6.8.Plan de gestión de adquisiciones 
Roles para el manejo de 
los riesgos 
Funciones 
Líder del proyecto 
Activar un riesgo (pasar su estado a activo), para realizar su 
plan de mitigación. 
Responsable de riesgos 
Recibir todas las notificaciones de los riesgos.                                                       
Analizar los riesgos para ingresarlos al registro.                                                
Monitorear los riesgos ya ingresados                                   
Equipo de trabajo 
Notificar de algún riesgo que haya encontrado.                                                     
Realizar las acciones de mitigación del riesgo. 
  
Este plan de adquisiciones se elabora para documentar el adecuado proceso de compra y 
alquiler, la modalidad de contratación, el financiamiento. Con lo anterior se podrá validar el 
cumplimiento del presupuesto y las posibles desviaciones en precios, este plan se 
actualizará de acuerdo con las necesidades del proyecto siempre y cuando tenga las 
aprobaciones correspondientes. 
 
En primer lugar, se hará la identificación de los bienes y servicios a contratar, una vez 
estén estos elementos definidos se fijarán los lineamientos – procedimientos - de 
adquisición, las responsabilidades, los criterios de selección de proveedores y tipo de 
contratos a elaborar. 
 
Se hará la definición de restricciones con respecto al cronograma, costo, alcance, 
tecnología, legislación y así mismo de identificaran los riesgos asociados al plan de 
adquisiciones y el correspondiente plan de contingencia en caso de materializarse alguno de 
los potenciales riesgos.  
 
En cuanto a los criterios de decisión de proveedores, estos estarán alineados con el 
procedimiento de adquisiciones de Carbones Colombianos del Cerrejón y de acuerdo con 
las necesidades de la mina Caypa.  
 
6.8.1. Etapas del Plan de Adquisiciones. 
a) Identificar la cantidad de adquisiciones, contrataciones y/o actividades con el 
presupuesto estipulado, así como definir roles y responsabilidades en el proceso 
de adquisiciones. 
b) Identificar avances y desviaciones de lo programado versus lo ejecutado para 
seguimiento de avance del proyecto. 
 
 
6.8.1.1.Enfoque de gestión de adquisiciones. 
  
     El enfoque de gestión de adquisiciones establece que el gerente de proyecto será quien 
supervisará y gestionará las adquisiciones del proyecto, es decir será el aprobador para 
efectuar o cancelar la adquisición. 
 
     El proyecto tendrá un experto técnico compras y elementos a adquirir, con el fin de 
garantizar que lo adquirido sea óptimo, con el mejor precio y con las condiciones técnicas 
requeridas. 
 
     Junto al experto técnico el proyecto tendrá un líder financiero, el cual se encargada de 
hacer el análisis financiero de las propuestas que entreguen los proveedores y que 
corresponda al producto que requiere el proyecto, se encargará de mostrar las cotizaciones, 
gestionará el proceso de compras, siempre teniendo en cuenta los lineamientos del 
proyecto. 
 
6.8.1.2.Procedimiento corporativo de evaluación y selección de proveedores (CCC) 
 
Objetivo 
     Establecer la metodología para la selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores de productos y/o servicios críticos, e informar sus resultados y apoyar la toma 




Este procedimiento aplica a todos los proveedores externos de productos y servicios, 
definidos como Críticos por las áreas de negocio. 
 
Definiciones 
Proveedor: Es la persona natural o jurídica, que cumple con las exigencias 
establecidas por para prestar servicios o entregar suministros. 
  
 
Proveedor de Productos o Suministros: persona natural o jurídica que, luego de un 
proceso de Cotización o Licitación, entrega como resultado final un Producto a la 
organización. 
 
Proveedor de Servicios o Contratista: persona natural o jurídica que, luego de un 
proceso de Cotización o Licitación, entrega como resultado final un Servicio a la 
organización. 
 
Proveedores Críticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio 
tienen gran impacto en la realización del servicio o producto final. La falta, omisión, 
retraso o falla del producto o servicio imposibilita la Prestación del servicio ofrecido 
afectando directamente la calidad e imagen de la empresa. 
 
Proveedores No Críticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o 
servicio no tienen gran impacto en la realización del servicio o producto final. No 
representa un mayor impacto o relevancia para la ejecución o cumplimiento de las 
funciones propias de la organización. 
 
Productos: Corresponde a clasificación genérica para compras generales de bienes y 
productos tangibles (insumos, suministros, herramientas, productos terminados, etc.). 
 
Servicios: Corresponde a clasificación genérica para compras de servicios, obras, 
contratistas, consultorías y otros servicios. 
 
Evaluación y selección de proveedores: Etapa previa al inicio del proceso de 
compra, mediante la cual se logra la validación o aprobación de algunos proveedores, 
que tienen las competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades y pueden 
pertenecer al Registro de Proveedores. Por lo tanto, el proveedor que desee trabajar 
  
con la organización e ingresar a la base de datos de proveedores aprobados, debe 
proporcionar la documentación solicitada en el registro de proveedores. 
 
Reevaluación de proveedores: seguimiento del comportamiento en el tiempo de 
nuestros proveedores críticos, conforme al cumplimiento de los criterios de 
evaluación, a todo proveedor con Orden de Compra y/o Contrato efectivo en el 
periodo de evaluación. 
 
 Evaluación 
Se envía al posible proveedor para su diligenciamiento la “Registro de proveedores”, y 
se le solicita anexar los soportes requeridos en dicho formato (según aplique): Certificado 
de cámara de comercio vigente, Rut, certificación bancaria, fotocopia de la cédula del 
representante legal, estados financieros y autorización para revisión en las centrales de 
riesgos. 
 
Una vez recibida la documentación, se revisa y se asegura que toda la información se 
encuentre anexa, y en caso de presentarse alguna inconsistencia o encontrar incompleta la 
información solicitada en el formato de “Registro de proveedores”, la persona responsable 
se comunica con el posible proveedor para aclararla y/o solicitarle su complemento. 
 
Recibida la documentación la Dirección de compras proseguirá a realizar la evaluación 
comercial del proveedor teniendo en cuenta los criterios establecidos en el formato de 
“Registro de proveedores” (Legal, Condiciones de pago, Entrega en Sitio y Experiencia), si 
el puntaje obtenido por el proveedor es igual o mayor a 70 puntos, se remitirá a las áreas de 
Jurídica y Financiera la información suministrada por el proveedor, para su respectiva 
evaluación; un representante de cada área deberá registrar en el “registro de proveedores” el 
resultado del proveedor (Aprobado o No Aprobado). Únicamente aquellos proveedores que 
obtengan un puntaje igual o mayor a 70 puntos en la evaluación comercial y la aprobación 
  
de las aéreas de Jurídica y Financiera podrán ser incluidos en la “Base de datos de 
proveedores aprobados”. 
 
Criterios de Selección 
Se solicitan cotizaciones a los proveedores incluidos en la “Base de datos de 
proveedores aprobados” y se selecciona al proveedor teniendo en cuenta los resultados de 
su evaluación y/o de su reevaluación y los lineamientos establecidos en el Manual 
corporativo de Compras y contratación, vigente. 
 
Seguimiento de proveedores 
Escalas de calificación de los aspectos a evaluar Proveedores de producto/Servicio 
 
Comunicación 
Tabla 26 Comunicación Proveedores 
Descripción Puntaje 
El contacto es permanente; se mantiene una relación cercana y de 
confianza 
5 (Excelente) 
Se establece fácilmente contacto; la comunicación es clara y 
oportuna 
4 (Muy bueno) 
Se establece fácilmente contacto con el proveedor 3 (Bueno) 
Algunas veces es difícil establecer contacto con el proveedor 2 (Regular) 









Tabla 27 Servicio (cumplimiento en tiempos y requisitos de calidad) 
Descripción Puntaje 
Excede nuestras expectativas 5 (Excelente) 
Cumple con los tiempos pactados; el servicio se prestó de manera 
responsable, 
Confiable y segura 
4 (Muy bueno) 
Cumple con los tiempos pactados; el servicio se prestó acorde a 
los requerimientos. 
3 (Bueno) 
El proveedor tuvo un retraso en el tiempo establecido; se 
presentaron 
Inconvenientes durante la operación 
2 (Regular) 













Excede nuestras expectativas 5 (Excelente) 
Satisface nuestras necesidades y expectativas 4 (Muy bueno) 
Cumple con los requerimientos 3 (Bueno) 
Cumple parcialmente los requerimientos 2 (Regular) 
No cumple los requerimientos 1 (Malo) 
  
 
Tabla 29  Seguridad (condiciones de los equipos) 
 
El resultado obtenido se compara con los criterios establecidos en la siguiente tabla para 
calificar al proveedor: 
 
Descripción Puntaje 
Equipos utilizados (Incluyendo los elementos de protección personal 
"EPP") son 
Nuevos y de alta tecnología 
5 (Excelente) 
Se utilizaron elementos de protección personal acorde a las normas de 
seguridad 
Establecidas; El equipo utilizado para la prestación del 
servicio funcionó correctamente. 
4 (Muy bueno) 
Se utilizaron los elementos de protección personal; los equipos 
utilizados cumplen 
Con las normas de seguridad (no se presentó fallas durante la 
operación) 
3 (Bueno) 
No se utilizaron todos los elementos de protección personal; 
los equipos utilizados presentaron fallas durante la operación; 
no afectó negativamente la 
Operación 
2 (Regular) 
No utilizó ningún tipo de elemento de protección personal; Los 
equipos 
Utilizados presentaron fallas y afectó negativamente la operación. 
1 (Malo) 
% DE CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN 
≥ 95 Excelente 
≥ 80 y ≤ 94 Muy Bueno 
≥ 70 y ≤ 89 Bueno 
≥ 50 Y ≤ 69 Regular 
  
6.8.1.3.Manual de compras CCC – Mina Caypa 
 
 Principios 




Menor de 50 % Malo 
 
Buena Fe 
Las partes deben proceder de buena fe en todas sus actuaciones 
y los contratos obligarán, no sólo a lo pactado expresamente en 
ellos, sino a todo lo que corresponda a su naturaleza, según la 
ley, la costumbre o la equidad. 
 
Transparencia 
La contratación debe realizarse con objetividad, reglas 
claras y conocidas y con oportunidad para que los 




Los recursos destinados para la contratación deben ser 
administrados adecuadamente en relación con medios, tiempo 




Asegurar la calidad y oportunidad de los productos y servicios 
adquiridos por la Compañía, definiendo para tal fin un esquema 
de selección y aseguramiento de calidad permanente. 
 
Planeación 
Todo proceso de compra/contratación deberá responder a 
una cuidadosa y juiciosa definición y programación de 
acciones y actividades para contribuir en forma efectiva al 
cumplimiento de los objetivos de la gestión de 







Se contemplarán los aspectos de salud ocupacional, seguridad 
industrial, protección ambiental, responsabilidad social y 
gestión de riesgos significativos, cada vez que se esté 
gestionando la compra y/o contratación. 
 
Confidencialidad 
La planeación, etapa precontractual, contractual y post-
contractual de los contratos que suscriba la Compañía, deben 
incluir, en todos los casos, una cláusula de confidencialidad a 
fin de proteger la reserva de la información confidencial y/o 




La compra o contratación de productos o servicios se debe 




En los procesos de selección y durante la vigencia de los 
contratos, se contemplarán las medidas necesarias para 
garantizar trato igualitario ante iguales circunstancias y 





Práctica no aceptada por la Compañía, consistente en dividir 
las compras y/o servicios por medio de adquisiciones 
parciales y/o periódicas, las cuales en su conjunto pueden 
constituir un solo objeto de compra, que busca evadir los 
procedimientos / niveles de aprobación establecidos. 
 
Descripción de actividades 
El inicio del proceso de compras de bienes y servicios se da con la identificación de la 
necesidad por parte del Usuario, pasa por la formalización / aprobación del requerimiento 
(Requisición), la planeación de potenciales estrategias de suministro, el desarrollo del proceso de 
selección, la adjudicación al tercero, la elaboración / suscripción del Contrato, Oferta Mercantil u 
  
Orden de Compra / Servicio, la entrega del bien o el inicio de la ejecución del servicio y el 
aseguramiento del cumplimiento de las condiciones pactadas. 
 
 
Identificación de necesidad y elaboración del requerimiento de compras 
Validar la necesidad y elaborar la Requisición de Compras: 
 
a) Para iniciar un proceso de compras o contratación, el Usuario debe identificar claramente su 
necesidad ya sea de bienes o servicios, definiendo claramente el objeto, el alcance y las 
condiciones particulares o específicas requeridas. 
b) Previo a diligenciar el Formato de Requisición en el sistema de compras, el usuario debe 
confirmar que: 
c) El material que se requiere no se encuentra disponible en almacén (sistema). En caso de 
encontrarse disponible, debe diligenciar el “vale” de salida como soporte del consumo de 
inventario. 
d) El material solicitado se encuentra catalogado en el sistema; de no ser así, debe solicitar al 
Área de Inventarios la creación del mismo. 
e) Si no hay existencias del material solicitado, se prosigue con la elaboración de la 
Requisición de Compra en el Sistema, diligenciando los campos requeridos. 
f) Si la necesidad generada corresponde a la prestación de un servicio, se procede de inmediato 
a la elaboración de la Requisición en el Sistema. 












La debida planeación de las necesidades por parte del Usuario, junto con la Dirección de 
Compras, permite el diseño, estructuración y ejecución de estrategias de compras eficientes y 
efectivas para la Empresa. 
 
El Usuario debe identificar la prioridad del Requerimiento, clasificando si se trata de una 
solicitud normal o de emergencia. Esta condición, será determinante para la planeación y 
definición de la estrategia de abastecimiento: 
Requisición de Bienes Requisición de Servicios 
Nombres Técnico o comercial (si existe) 
Requerimiento de muestras (si aplica) 
Especificaciones técnicas que deben 
contener: 
 Características físicas 
 Características para el diseño 
 Tolerancias bajo estándares y/o 
códigos aplicables 
 Materiales utilizados y sus 
certificados 
 Requerimientos de mantenimiento 
(partes para start up, arranque y 
años de operación) 
 Requerimientos de HSE 
(Ergonomía, emisiones, 
ruido, etc.) 
 Requerimientos de Aseguramiento 
y Control de calidad. 





Objeto y alcance 
Justificación 
Especificaciones técnicas 
Criterios de selección 
Lugar de ejecución 
Duración 





Disponibilidad Presupuestal y Visto Bueno de la Requisición: 
Una vez registrada la Requisición en el Sistema por el Usuario, el Experto técnico 
quien da el visto bueno debe asegurar que: 
 
 El requerimiento sea una necesidad del área y corresponda con la naturaleza de sus 
procesos /operaciones, 
 El requerimiento tenga presupuesto validado por el líder financiero 
 
     Una vez la requisición cuente con el Visto Bueno del Experto técnico, debe ser 
aprobada por el Gerente de proyecto 
 
     Si existe alguna objeción a la Requisición, esta debe ser revisada por el funcionario 
que la elaboró / solicitó, para realizar las modificaciones pertinentes antes de proceder 










Corresponde a los suministros y/o 
servicios solicitados con el debido 
tiempo de antelación y planeación, que 
serán procesados por la Dirección de 







Corresponde al suministro de bienes y/o 
servicios que, sin haber sido planeados, 
son solicitados para atender hechos que 
pueden afectar la operatividad de las 
Minas o Plantas productivas. Esta 
necesidad debe estar debidamente 
justificada por la Vicepresidencia 
solicitante para proceder a su atención. 
 
 
1 A 3 días 
  
Elaboración de Requisiciones para casos especiales 
Sistema: 
 
Las Requisiciones relacionadas con equipos de tecnología y redes, deben ser elaboradas por 
parte del Usuario, con el Visto Bueno del jefe inmediato y, además, con el concepto técnico del 
Consultor de tecnología informática. En ningún caso estas Requisiciones pueden ser elaboradas 
por el personal del Consultor de tecnología informática. 
 
Tiempo del que dispone el Departamento de Compras para culminar el proceso de compras y 
poner a disposición del usuario el bien o servicio requerido, desde el momento en que se acepta 
la Requisición. 
 
Definición de la estrategia de compra y/o contratación 
 
Una vez sea procesada y liberada la Requisición en el sistema informático de compras, ésta 
llega a la Dirección de Compras, donde es revisada y analizada por el director quien, en conjunto 
con el Usuario y el Abogado del Departamento Legal, deben planear y aplicar una estrategia 
predeterminada, incluyendo el esquema de compra / contratación y los criterios de evaluación de 
ofertas. 
 
Estrategia de compra / contratación 
Por principio la Corporación opta por generar procesos competitivos en los que varios 
proveedores/ contratistas presenten sus ofertas / cotizaciones, en línea con lo establecido en la 
Política de Gobierno Corporativo de PAK. Sin embargo, en algunas ocasiones, por la naturaleza 
del producto / servicio a adquirir, esta situación no es viable, por lo que se deben plantear 
alternativas de compra. Enseguida se presentan las opciones de compra / contratación que se 
pueden seguir, así como los criterios y causales para su procedencia: 
 
 
     Estrategia de selección 
  
Proceso de selección planeado previamente, en el cual se requieren varios proveedores 
identificados para el suministro de un bien o la prestación de un servicio determinado, bajo 
condiciones de competencia y selección objetiva que aseguren la satisfacción de la necesidad de 
la COMPAÑÍA en las condiciones de calidad, oportunidad y costo requeridas por el Usuario 
final. Bajo esta estrategia se manejan los siguientes esquemas: 
 
Adquisiciones de bienes y servicios de Mayor cuantía. Cuando el monto de la requisición sea 
de Mayor Cuantía (Mayor a COP $50.000.000), o en los casos de menor cuantía que el 
Departamento de Compras considere pertinentes, envía el modelo de oferta diligenciado y 
revisado al Dpto. Lega, quien contará con 3 días hábiles desde el recibo de la Solicitud o del 
Modelo de oferta para devolverlo revisado con sus comentarios y observaciones. Una vez el 
Departamento de Compras tenga la versión final del Modelo de Oferta, será remitido a los 
Oferentes preseleccionados según lo establecido. 
 
Adquisiciones de bienes de Menor cuantía. Cuando el monto de la requisición sea menor al 
monto establecido en el punto anterior, el Departamento de Compras solicitará, las cotizaciones 
de acuerdo con los criterios técnicos y comerciales que defina para cada requisición sin manejar 
algún documento remitido por el área legal. 
 
 Contratación directa 
Proceso de selección en el cual se requiere a un proveedor en particular para el suministro de 
un bien o servicio determinado, previa negociación integral que involucre los aspectos óptimos 
de: Calidad, Oportunidad y Costo atendiendo los precios y características del mercado. 
 
La adjudicación directa debe estar documentada y justificada por el Usuario y debe ser 
aprobada de acuerdo con los niveles de aprobación establecidos en el Manual de Delegación Este 
tipo de selección solo aplicará en los siguientes casos: 
 
Cuando se trate de una compra a un proveedor autorizado o representante único del bien o 
servicio (esto independiente de que se requiera contrato por la cuantía). Para esto, el proveedor 
deberá presentar Carta del fabricante donde conste que es el único representante en Colombia. 
  
 
Cuando el Proveedor tenga un Acuerdo Maestro / Oferta / Contrato vigente: Si la requisición 
autorizada corresponde a un bien o servicio que cuente con un acuerdo maestro, oferta o contrato 
vigente, el director de compras no tiene que solicitar cotización, sino que puede emitir la Orden 
de Compra de acuerdo con las condiciones establecidas. En caso de que la requisición 
corresponda a un nuevo servicio o servicio adicional a lo autorizado inicialmente en el acuerdo, 
oferta o contrato, el Coordinador de Compras deberá elaborar un documento para solicitar 
autorización del costo adicional, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Delegación de 
Autoridad, para el nuevo monto total incluyendo el nuevo servicio o servicio adicional. 
 
Cuando se trate de compras de emergencia para atender casos fortuitos, de riesgo de seguridad 
física de los empleados, daños de instalaciones y/o equipos que puedan generar pérdidas o 
incumplimientos graves para la empresa, o qué se generen en fin de semana. Para ello, el área 
solicitante debe enviar notificación al Departamento de Compras notificando de la emergencia 
presentada, previa autorización del Patrocinador del proyecto y el Gerente del proyecto. En estos 
casos, el área solicitante podrá contactar directamente al proveedor y solicitar el servicio, y 
tendrá 24 horas máximo para legalizarlo con la Requisición autorizada. 
 
 
Definición de criterios de evaluación 
Para todas las compras, se deberá definir en conjunto entre el Departamento de Compras y el 
Área solicitante, los criterios a evaluar antes de enviar las invitaciones a cotizar u ofertar. Los 
criterios siempre deberán estar relacionados con aspectos técnicos del objeto del bien o servicio a 
adquirir y aspectos comerciales, tales como: tiempo de entrega, lugar de entrega, condiciones de 
pago, entre otros. 
 
Si se define otorgar puntaje a algunos factores de los aspectos técnicos y al componente 
económico, la estrategia de compras y contratación deberá establecer la fórmula que permita 
combinar los resultados y obtener un puntaje acumulado para efectos de identificar la oferta más 
favorable y el mejor negocio 
 
  
En caso de que el área usuaria considere que no es necesario realizar la evaluación técnica por 
la naturaleza del bien o servicio, esto deberá ser justificado por escrito al Departamento de 
Compras, quien realizará la evaluación que corresponda. 
 
Solicitud, recepción, evaluación y adjudicación de ofertas 
 
 
Lista y cantidad de invitados 
La cantidad de cotizaciones a solicitar estará definida de acuerdo con el presupuesto estimado 





0 hasta USD $500 1 
USD $501 a USD $2,500 2 
USD $2,501 en adelante 3 
 
Solicitud de ofertas 
El director o Coordinador de Compras, solicita cotizaciones prioritariamente a proveedores 
previamente evaluados y aprobados, de acuerdo con las directrices del procedimiento de 
“Evaluación, selección y reevaluación de proveedores”  
Estas solicitudes se pueden hacer por correo electrónico y/o carta dependiendo del valor 
de la compra a realizar: 
Para compras de menor cuantía: Se solicita la cotización a través del formato de “Solicitud de 
Cotización” de acuerdo con los criterios técnicos y comerciales que se definan para cada 
requisición sin manejar algún documento remitido por el área legal. 
 
  
En los casos de solicitud de ofertas a través del esquema de licitaciones o procesos 
competitivos, se invita a los proveedores que además de estar incluidos en la “Base de datos de 
Proveedores aprobados” cumplan con los siguientes requisitos: 
 
Proveedor nuevo o recién ingresado: Puntaje superior a los 70 puntos obtenido en la 
“Evaluación de proveedores en proceso de licitación” 
 
Proveedor recurrente: Puntaje de 70 puntos o superior en la “Reevaluación de Proveedores 
 





Describe el objeto, alcance, cronograma del proceso de contratación 
(P.e. Fechas para preguntas, fecha y hora límite de entrega de ofertas, 
fechas de evaluación, entre otros), así como los datos de contacto y 
esquema para aclarar inquietudes. 
Términos de 
referencia 
Describe el alcance técnico que debe cubrir la oferta solicitada 
 
 
     Las aclaraciones técnicas e información adicional que soliciten los oferentes durante el 
proceso de licitación deben ser canalizadas únicamente a través del Departamento de Compras, 
quien validará las respuestas con el área técnica y dará respuesta a todos los oferentes. De la 
misma forma, si se requieren audiencias aclaratorias, estas se deben organizar o documentar para 
que todos los participantes se enteren de los asuntos allí tratados.  
 
     En caso de que resulten ajustes a los documentos base de la solicitud de oferta o invitación 
a proponer (P.e. Términos de referencia, etc.), estos deben ser formalizados y comunicados a 
todos los participantes. 
 
  
     El Departamento de Compras puede solicitar cotizaciones adicionales, posterior a la 
solicitud inicial de las mismas, cuando considere que hay un proveedor adicional que no haya 
sido incluido previamente y que hace parte del listado de proveedores aprobados o cuando algún 
invitado haya decidido declinar del proceso. Para esto, ampliará la fecha de entrega de todas las 
propuestas, con el fin de dar al nuevo proveedor invitado las mismas condiciones para preparar 
su cotización. 
 
Recepción de cotizaciones y ofertas 
Las Ofertas Mercantiles deben ser recibidas únicamente en la fecha y hora acordada en el 
Instructivo para presentación de la Oferta. Las ofertas entregadas fuera de esa fecha podrán no 
ser recibidas por la Dirección de Compras. La apertura de las ofertas siempre se hará en 
presencia del Departamento de Compras y el área usuaria, para lo cual se diligenciará un formato 
de apertura de ofertas en el cual se colocará: Fecha de apertura, objeto de contratación, valor 
total de la propuesta y se firmarán las hojas en donde aparezcan valores. 
 
En caso de que no sean recibidas la totalidad de cotizaciones y ofertas solicitadas, el 
Departamento de Compras debe solicitar a los proveedores que no presentaron, una confirmación 
escrita del no envío de la cotización u oferta. 
 
Evaluación de cotizaciones y ofertas 
La evaluación de las cotizaciones y ofertas se realizará en dos (2) etapas, así: 
Etapa técnica 
En esta etapa el área solicitante evalúa, con base en los criterios técnicos definidos en los 
términos de referencia / invitación, la propuesta u oferta técnica del proponente. 
 
El área solicitante no podrá calificar un criterio distinto a los ya establecidos en los términos 
de referencia y/o invitación, a menos que presente una justificación sobre un criterio adicional, y 
que este sea aprobado por el Comité Corporativo de Compras. 
 
  
El área solicitante enviará al Departamento de Compras la matriz de evaluación técnica con 




 La evaluación comercial es realizada por el Departamento de Compras y se evalúa, entre 
otras cosas: 
 
Que todos los proponentes estén ofreciendo la misma cantidad de bienes o servicios de 
acuerdo con alcance solicitado. En caso de que haya diferencias en este punto las propuestas 
deberán ser niveladas, bien sea sacando servicios adicionales no requeridos o incluyendo 
servicios faltantes en alguna propuesta. 
 
En caso de que algún proveedor presente un precio con un valor muy disparejo al resto, el 
Departamento de Compras podrá solicitar la aclaración correspondiente y revisarla con el área 
solicitante. 
 
Debe evaluarse la documentación presentada, que la propuesta u oferta haya sido enviada en 
los términos solicitados. 
 
El Departamento de Compras no podrá mostrar una cotización de un proponente a otro, con el 
fin de obtener descuentos. En caso de que se deseé mejorar la propuesta de uno de los 
proponentes, se deberá hacer con todos al tiempo la solicitud de mejora de condiciones 
comerciales. 
 
Después de validada toda la información, el Departamento de Compras procederá a elaborar 
la matriz de evaluación económica, y la anexará a la evaluación técnica. La evaluación final será 
el resultado de la sumatoria de los puntajes de cada evaluación.  
 
  
Cuando se trate de casos de mayor cuantía (mayor de COP $50.000.000), se informa al 
Comité Corporativo de Compras, quienes deben revisar los resultados de la evaluación para 
emitir el concepto respectivo. 
 
Decisión sobre el proceso de compra / contratación 
La evaluación de las ofertas admisibles deberá orientarse a identificar y determinar el 
ofrecimiento más favorable, teniendo en cuenta los factores de evaluación, tales como: 
cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, 
detallada y concreta de los mismos. 
 
El departamento de Compras adelantará la negociación del componente económico, 
procurando obtener las mejores condiciones económicas y comerciales. 
 
En la eventualidad que el Patrocinador del proyecto no estén de acuerdo con la selección 
realizada por el Departamento de Compras, y prefiera otro de los proponentes, deberá presentar 
solicitud de autorización al gerente del proyecto. El Director de Compras no emitirá Orden de 
Servicio o Compra sin autorización expresa y por escrito de los dos miembros previamente 
nombrados. 
 
Una vez culminado el proceso interno, dentro de los plazos establecidos para la Requisición, 
el Departamento de Compras presentará, al vicepresidente o encargado del Área Contratante o a 
Presidencia, la propuesta seleccionada para su autorización y proceder a realizar la compra. El 
responsable de otorgar esta autorización está establecido según el “Manual de Delegación de 
Autoridad”. Con la Aprobación, el Director de Compra hará llegar la Oferta ganadora a la VP 
Legal para que sea revisada. Una vez la VP Legal dé su visto bueno a la Oferta, el Coordinador 
de Compras emitirá la orden de servicios respectiva y se la remitirá directamente al Proveedor. 
 
Comité de compras 
El Comité de Compras es un equipo interdisciplinario integrado por funcionarios de la 
Compañía, que tienen la responsabilidad de orientar los procesos de contratación o compras 





Director de Compras, Delegado por el patrocinador, delegado del 
Departamento Legal y líder Financiero. Adicionalmente, 
interventor como invitado, quien tendrá voz, pero no voto. 
Funciones 
Revisar y emitir concepto sobre aquellas compras de bienes y/o 
servicios que sean complejas o tengan un alto impacto en el 
proyecto. 
 
Generación y aprobación de orden de compra/servicio o contrato 
 
Orden de compra / servicio u oferta mercantil 
Una vez culminado el proceso interno, el Departamento de Compras procederá a realizar la 
compra o contratación del bien o servicio, emitiendo la Orden de Compra u Orden de Servicio, 
según el caso e informándole al proveedor. La responsabilidad del área de Compras llegará hasta 
la entrega del bien o inicio del servicio al área solicitante. 
 
Perfeccionamiento del contrato 
Para los casos que el documento jurídico establecido por la VP Legal para atender la 
requisición sea un contrato, una vez culminado el proceso de selección del contratista / 
proveedor, el Abogado del Departamento Legal asignado revisa el Contrato y elabora una hoja 
de resumen del mismo con su visto bueno, la cual es entregada al Representante Legal junto con 
el Contrato para su conocimiento y, posterior firma. El Abogado deberá asegurar la firma de las 
partes y la verificación de las pólizas respectivas. 
 
El Departamento de Compras informa al Contratista o proveedor sobre la suscripción del 
contrato y sus condiciones de inicio 
 




Entrega al administrador en caso de servicios 
Una vez firmado el Contrato o aceptada la Oferta, el Abogado debe entregar al Administrador 
de este el correspondiente expediente que contenga al menos: 
 
a) Copia de la Oferta o Propuesta del Contratista 
b) Copia de la Carta de Aceptación 
c) Copia Contrato u Oferta Mercantil aceptada con todos sus anexos (incluida 
copia de la póliza). 
 
     A partir de ese momento Gerente de proyecto es el único responsable de la 
ejecución, entregables, terminación, aseguramiento de la información y liquidación de 
este, adicionalmente de la evaluación de desempeño del proveedor (máximo una vez de 
recibido el servicio) siguiendo los lineamientos del procedimiento de Evaluación del 
Proveedor.      
 
El Usuario debe entregar al proveedor o contratista el Recibido Conforme del servicio e 
informar al Departamento de Compras. 
 
 
 Entrega al responsable de almacén o responsable de recepción de bienes en el caso de 
bienes 
 
El Departamento de Compras comunica al responsable de la recepción (Incluye: Jefes de 
Almacén u otros funcionarios que vayan a recibir la mercancía comprada) sobre la Orden de 
Compra emitida para que ellos puedan verificar su recepción. 
 




El Director de Compras debe mantener toda la información tanto física y/o digital relacionada 
con el proceso de selección y compra con el fin de garantizar su trazabilidad y aseguramiento 
 
Otras consideraciones 
Suspensión o cancelación del proceso de selección: Se podrá suspender o cancelar el proceso 
de selección en cualquiera de sus etapas, cuando surjan circunstancias técnicas, operativas, 
económicas, de mercado, de fuerza mayor, orden de autoridad por zonas de utilidad o 
conveniencia que puedan justificar la decisión. La decisión de suspender o cancelar un proceso 
de selección deberá ser motivada e informada oportunamente a los proveedores interesados o 
invitados a presentar oferta. 
 
Hechos cumplidos: Los Hechos Cumplidos: corresponden a casos excepcionales en los que el 
suministro de bienes y/o la prestación de servicios ha sido adelantada por el área Usuaria, sin el 
cumplimento de los procedimientos definidos para la óptima gestión de abastamiento de bienes y 
servicios, y en los que ya se ha recibido el bien o servicio requerido. Por lo anterior, la 
responsabilidad sobre el bien o servicio procedente de un Hecho Cumplido recae directamente 
sobre el Usuario que lo gestionó. Todos los Hechos Cumplidos deberán estar justificados por 
escrito a la Dirección de Control Interno. 
 
Procedimiento: estas son las opciones que se debe seleccionar al procedimiento asociado al 
según la naturaleza de la contratación. 
Bienes 
 Licitaciones Nacionales 
 Comparación de Precios  
 Compra Directa (excepcional) 
Asistencia Técnica 
 Selección Basada en Calidad y Costo  
 Selección Basada en el Menor Costo  
 Selección Basada en Una sola opinión.  
  
 
Tabla 30 Definición de Adquisición  







orugas Tipo D 
6 
Equipo con cabina y con aire acondicionado. 
Año de fabricación 2000 hacia adelante 
Presentar hoja de vida del mantenimiento mecánico 
Peso del equipo entre 16 a 20 toneladas 
Tren de rodaje en buen estado 
Pala con las posiciones de servicio en buen estado 
Adjuntar documentos de propiedad incluidos certificados de 
importación 
Combustibles 
Diessel para buldócer 
Diessel para retroexcavadora 
Diessel para planta de generación- 
Diessel para los equipos livianos (camionetas). 
Planta de 
generación 
Equipo de generación que se encuentra en el proyecto en 
suministro de energía de oficinas y talleres, tiene una planta 




Equipo con cabina y con aire acondicionado. 
Año de fabricación 2000 hacia adelante 
Balde con capacidad de 1 metro cúbico 
Presentar hoja de vida del mantenimiento mecánico 
Tren de rodaje en buen estado 
Adjuntar documentos de propiedad incluidos certificados de 
importación 
Camión 
capacidad 3 a 4 
toneladas 
Equipo con cabina y con aire acondicionado. 
Combustible diessel 
SOAT y certificado técnico mecánico del vehículo 





Computadores cuatro equipos en uso con las siguientes 
características: 
4 Gb de RAM, sistema operativo core I 5, séptima 
generación.  
Dos impresoras láser, con fotocopiadora y escáner, con 




 Dos teléfonos celulares de gama media propiedad de la 
empresa, con plan de datos  
Especies 
nativas  
 Especie vegetal autóctona que pertenece a la región Guajira. 
Trupillo y Espinito, pasto Bufell y vetiver. Especies leñosas 
como matarratón.  
Camioneta 4*4 
 Vehículo doble cabina con aire acondicionado 
Años de fabricación máximo cuatro  
Combustible diessel 
SOAT y certificado técnico mecánico del vehículo 














Análisis detallado de la situación actual, el impacto del 
proyecto en la región, ventajas y desventajas del proyecto en 




Análisis de prefactibilidad financiera del proyecto, 
determinara los impactos de no realizar el proyecto 
incluyendo las obligaciones legales.  
Elaboración 
planos  




Consiste en elaborar 2 planes de mantenimiento para procurar 




En este análisis se pretende establecer las necesidades 





Análisis detallado de los costos en los cuales va a incurrir la 
Mina Caypa al desarrollar el proyecto, definiendo el plazo y 
restricciones correspondientes.  
Interventor  
Auditar el cumplimiento del plan de trabajo cumpliendo con 
las especificaciones definidas en el proyecto. 
topógrafos   
Fuente: Propia  
     Las personas autorizadas para aprobar las compras según lo que se definió previamente 
son: 
Fabián Ruiz – Gerente de proyecto 
Ángela Sánchez – Experto técnico 





   Tipos de contratos 
Los tipos de contrato que tendrá la compañía serán los siguientes:  
 
 







Buldócer Contrato por hora trabajada 
Combustible  Compra por licitación 
Planta generadora Equipo propio 
Pala excavadora Contrato por hora trabajada 
Camión Contrato por mes 
Computadores Equipo propio 
Teléfonos  Equipo asignado 

















 Estudio impacto social Personal de la empresa 






































Cambios en la 
TRM  
Aumento en un 
15% en el valor 
















Retrasos de hasta 





incremento en los 



























Elaboración planos  Tiempo y Materiales 
Plan de mantenimiento Tiempo y Materiales 
Análisis de Matriz 
ambiental 
Tiempo y Materiales 
Elaboración presupuestos  Personal de la empresa 
Interventor  Personal de la empresa 
Topógrafos Tiempo y Materiales 
  
incrementando 
hasta un 5% 
valor estimado de 
adquisiciones  
 
     Los riesgos anteriormente mencionados son aquellos que tienen un rango alto y muy alto, 
para los cuales se diseña un plan de contingencia y adicionalmente contaran con un seguimiento 
periódico, para validar su evolución y mitigación. 
 
Costos 
Los costos se estimarán de acuerdo con el presupuesto definido para las actividades, sin 
embargo, se hará el proceso de licitación con diversos proveedores y se elegirán las tarifas que 
cumplan con las condiciones que requiere el proyecto.  
 
La estimación en Horas es un costo aproximado del calculo que se considera estos recursos 
invertirán en el proyecto. 
 
Presupuesto por recurso 
Tabla 31 Línea base del costo. 
Nombre del recurso Costo Costo de línea base 
Analista Ambiental $1.150.065 $1.150.065 
Director ambiental $3.000.060 $3.000.060 
Analista Impacto Social $2.222.280 $2.222.280 
Analista impacto Social 2 $2.222.280 $2.222.280 
Analista Economía y financiero $1.111.080 $1.111.080 
Analista de presupuesto $2.814.850 $2.814.850 
Topógrafo 1 $10.074.000 $10.074.000 
Topógrafo 2 $10.074.000 $10.074.000 
Topógrafo 3 $10.074.000 $10.074.000 
Topógrafo 4 $10.074.000 $10.074.000 
Topógrafo 5  $10.074.000 $10.074.000 
  
Operador maquinaría $52.675.200 $52.675.200 
Conductor $7.900.800 $7.900.800 
Operador mantenimiento 1 $1.777.680 $1.777.680 
Operador mantenimiento 2 $1.777.680 $1.777.680 
Operador mantenimiento 3 $1.777.680 $1.777.680 
Operador mantenimiento 4 $1.777.680 $1.777.680 
Gerente proyecto $68.400.000 $68.400.000 
Analista financiero $2.518.380 $2.518.380 
Control de cambios $27.435.528 $27.435.528 
Gerente interventoría $23.999.760 $23.999.760 
Maquinaria $18.000.000 $18.000.000 
Equipo $2.000.000 $2.000.000 
Fuente: Propia.  
 
Presupuesto por actividades 
Tabla 32 Presupuesto por actividades 
Identificador Descripción Costo 
1.1. Estudios preliminares $10.400.000 
1.1.1. Análisis matriz ambiental Botadero Norte $6.800.000 
1.1.2. Evaluación de impactos social $5.000.000 
1.1.3. Análisis de impacto económico $2.500.000 
1.2.2. Elaboración de planos $17.000.000 
1.3.1. Personal a contratar $92.000.000 
1.4.1. Maquinaria $60.000.000 
1.5.1. Diseño del plan de mantenimiento $6.000.000 
1.6.2. Planeación del proyecto $40.000.000 
Fuente: Propia.  
 
Se puede evidenciar en la estimación de costos que según la proyección que tenemos en horas 
el proyecto tendrá unos picos para su desarrollo, así como también que es importante hacer la 
correcta asignación de funciones para que no se atrase el proyecto y se incurra en costos 
  
adicionales, en la Figura 8 se muestra la distribución por horas asignadas a cada una de las 
asignaciones labores del proyecto  
. 
 
 Restricciones de las adquisiciones 
Para el cumplimiento del alcance se establecen las siguientes restricciones: 
A) Disponibilidad de fondos para el proyecto.  Uno de los riesgos es que el 
Desembolso de los recursos por parte del patrocinador se retrasen por variaciones en el 
mercado del carbón. 
B) Variación de la tasa representativa del mercado. Es un riesgo porque los ingresos 
de la empresa son en dólares, al bajar la TRM disminuyen los ingresos. 
C) Ubicación geográfica: Los posibles proveedores no acepten los contratos por la 
dificultad de transportar los equipos hasta el lugar donde se va a desarrollar el proyecto.  
También puede afectar la contratación del personal especializado.  
 
Cronograma. Se establecen holguras que deben tenerse en cuenta la línea base del 
proyecto. Las actividades de adquisición, administración de contratos, y el cumplimiento del 
contrato deben ser completadas dentro de la programación del proyecto planificado 
Costo. El Presupuesto del proyecto tiene una reserva de contingencia y de gestión 
Asignadas, las cuales se utilizarán en caso de materializarse los riesgos asociados a las 
adquisiciones y se podrán utilizar según el plan de contingencias definido en el plan de los 
riesgos. 
Alcance. Las actividades de adquisición y adjudicación de contratos deben estar apoyadas 
en la declaración del alcance del proyecto aprobado y en la Estructura 
Desglose del trabajo. 
Recursos. Las actividades de adquisición deben ser realizadas y gestionadas 
Con el personal asignado en la Estructura Desglose del Trabajo. No se contará con 
personal adicional o reasignado para apoyar las actividades de adquisición en este proyecto. 
Tecnología. Para el control de la erosión del Botadero Norte, consideramos:  
• Capacidad del buldócer. 
• Facilidad de operación y mantenimiento 
  
 
Proceso de aprobación de los contratos / compras 
Todos los procesos que contratar deberán tener mínimo 3 cotizaciones de diferentes 
proveedores, estas deben entregarse en la oficina de radicación, las que cumplan con el plazo y 
las condiciones fijadas para la compra y/o alquiler se consideraran para el proceso de 
contratación. 
 
El proveedor que entregue los equipos en el sitio de desarrollo del proyecto tendrá más 
opciones de ser seleccionado puesto que esto generara mejores beneficios económicos al 
proyecto. Los pagos de los alquileres de equipos se realizarán de forma mensual a los 
proveedores. 
 
Las contrataciones las hará el departamento de compras de CCC, de acuerdo con el ANS 
estipulado y con la aprobación previa del gerente del proyecto en realizar el proceso de 
contratación, los servicios prestados por profesionales serán evaluados también por el área de 
recursos humanos con el AVAL del gerente de proyecto.  
 
Las compras superiores a 7 millones deberán pasar por una revisión del gerente del proyecto, 
quien evaluara las condiciones y revisara que tenga la previa revisión por parte de los expertos 
técnicos y financieros. 
 
Criterios de selección 
Los criterios paras adjudicar los contratos para bienes y servicios serán: 
 
- Calidad 
- Cumplimiento de requerimientos técnicos  
- Costos 
- Análisis financieros del proveedor. 
- Referencias comerciales  
 
Matriz de adquisición 
  
Una vez se ha elegido el proveedor se debe actualizar la planilla en la cual se conservará el 
historial, para dar seguimiento y poder controlar el proceso en el cual se encuentra la 
adquisición.  
 




































                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      









   








































                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 
La ruta crítica del proyecto se observa en la Figura 7 definida por la línea de color rojo.  
 
6.9.Plan de gestión de comunicaciones 
 
En este plan de gestión de las comunicaciones se establecen las metodologías para construir el 
flujo de las comunicaciones entre el equipo del proyecto. Se utilizará una guía durante el 
desarrollo del proyecto, la cual se actualizará a medida que cambian las necesidades de la 
comunicación. 
 
Este plan define e identifica cada uno de los roles de las personas que participan en el 
desarrollo del proyecto, se incluye la matriz de comunicaciones que registra los requerimientos 
de comunicación de este proyecto, también se encuentra una guía detallada para la realización de 
reuniones identificando las normas de comunicación de esta forma se garantiza que las reuniones 
tengan éxito. Se incluye el directorio del equipo del proyecto el cual proporciona información de 
cada una de las personas involucradas en el proyecto. 
 
Enfoque de gestión de comunicaciones 
 
  
Las actividades de la gestión de comunicaciones están sujetas al cronograma y al presupuesto 
establecido para las comunicaciones. El director del proyecto es responsable del desarrollo de las 
comunicaciones en el proyecto. 
 
Las actividades de comunicación como reuniones de seguimiento, entrevistas, informes, 
correos. Se realizarán de acuerdo con las frecuencias establecidas en el cronograma del proyecto 
y en la matriz de comunicaciones, teniendo en cuenta que cualquier cambio puede provocar 
retrasos en el proyecto y afectar el plan de gestión de calidad, por lo tanto, este deberá ser 
revisado y aprobado por el gerente del proyecto. 
 
Requisitos de comunicación de las partes interesadas 
 
El director del proyecto es responsable de la gestión de comunicaciones y debe reunirse con 
los grupos de trabajo involucrados en cada una de las áreas, de esta manera se puede identificar 
el método de comunicación adecuado para cada involucrado, posteriormente se deberá informar 
al gerente del proyecto. Para una comunicación más abierta a todos los involucrados internos y 
externos, el director realizará reuniones para socializar los impactos positivos y negativos del 
proyecto, de esta manera se le dará participación a la comunidad de este municipio. De acuerdo 
con el análisis de los involucrados se mantendrá constante comunicación con cada uno de ellos y 




Accionistas: cada uno de los integrantes del grupo accionista del proyecto son los encargados 
de autorizar el desarrollo del mismo y firmar la carta de inicio proyecto, son los responsables de 
la financiación del proyecto, y constantemente deben estar siendo informados sobre los avances 
y el desarrollo del proyecto. 
 
Director del proyecto: es quien define que roles son necesarios para el desarrollo del 
proyecto, esto enmarcado dentro del plan de gestión de recursos humanos y el calendario 
destinado para cada recurso.  
  
 
Los interesados clave: los accionistas y la comunidad del municipio de Barrancas en el 
departamento de la Guajira son los interesados clave de este proyecto. Ellos deben recibir una 
comunicación clara y oportuna sobre el proyecto. El director debe gestionar la comunicación por 
medio de reuniones periódicas. 
 
Equipo del proyecto: está conformado por los expertos, profesionales, técnicos, auxiliares, 
operarios, que hacen parte del proyecto para garantizar el alcance de las actividades propuestas. 
El equipo del proyecto es responsable de completar el trabajo para alcanzar los objetivos del 
proyecto, este equipo requiere un plan de comunicaciones detallado que este en constante 
relación con el director del proyecto. 
 
Directorio del equipo del proyecto 
En la siguiente tabla se presenta el directorio de contactos del equipo del proyecto, con su 
correo para mantener comunicación constante con el equipo del proyecto, ver Anexo T 
  
Métodos y tecnologías de la comunicación 
Las tecnologías que se utilizarán para mantener comunicación constante con el equipo del 
proyecto, es mediante el teléfono celular, correo electrónico. En caso de solicitudes o 
notificaciones estas deberán ser por escrito y estar firmadas por el director del proyecto. Se 
deberá seguir el conducto regular para escalarlo según sea el caso, llegando para su validación y 
aprobación. 
 
Matriz de comunicaciones 
A continuación, en la siguiente tabla se presenta los requisitos de comunicación para este 
proyecto. 
 




















































Actas de reunión y 
compromisos 
equipo de trabajo 
Acuerdos 























Flujo de comunicación  
 
En la siguiente figura se demuestra el diagrama de flujo de comunicación del proyecto se 
muestra de manera general el proceso de flujo de información en el proyecto. 
Diagrama de flujo de comunicaciones 
 










 Fuente: Propia.  
 
Para iniciar el flujo de comunicaciones el equipo del proyecto o los interesados externos 
deben identificar cuáles son los requerimientos, permisos, dudas o cambios que necesitan y por 
escrito deben comunicárselos a la auxiliar de apoyo administrativo, ella será quien le comunique 
al director del proyecto para que evalué estas solicitudes y determine según sea el caso las 
medidas a tomar al respecto, así mismo el director informará a los accionistas y al propietario del 



















6.10. Plan de gestión de los interesados 
 
Identificar a los grupos de interesados 
     El actor más relevante en la ejecución del proyecto es la comunidad circundante en el área de 
influencia de explotación de la mina Caypa, en el municipio Barrancas Guajira, quienes reciben 
los beneficios y perjuicios producto de esta actividad. 
Durante la actividad minera existe un equipo técnico encargado de las tareas propias del orden 
operativo con acciones concretas y específicas que requieren una formación y experiencia 
detallada, convirtiéndose en un interesado indispensable para el desarrollo del control erosivo de 
las cárcavas en la mina. 
     Otro de los actores principales es el Estado, quien como garante vela por el cumplimiento de 
las normas que rigen la explotación minera, regula, sanciona y controla el sector a través de sus 
entidades. 
    De igual manera la academia es un actor relevante que a través de sus conocimientos y teorías 
aportan al desarrollo del proyecto de la mina, por medio de juicios de expertos y conocedores de 
las diferentes áreas comprometidas. 
     Las empresas que estarán encargadas de suplir con los insumos, maquinaria y equipos jugarán 
un papel de proveedores y su rol será fundamental para el cumplimiento y alcance de los 
objetivos del proyecto, la calidad en sus aportes permitirá el normal y óptimo funcionamiento del 
equipo técnico minero. 
     El equipo administrativo, se encargará de la elaboración de informes reportes y del 
seguimiento a las acciones desarrolladas para el logro de los objetivos de la mina que es el 
control erosivo, la administración es el agente interlocutor entre la operatividad y los accionistas, 
y el propietario del título minero quienes tienen sus intereses puestos en la explotación. 
Los accionistas y el propietario del título minero son actores que tienen en su rol la 
responsabilidad de aprobación de los cambios en el proyecto, la aprobación de presupuestos, y 
son los encargados de recibir y analizar los reportes emitidos por los equipos administrativos y 
técnicos. 
 
Se utilizará para establecer grupos de interés y sus niveles de poder y de interés para su uso en la 




Figura 1211 Matriz de poder – Interés. Fuente: Propia. 
 
 
     Los interesados que se ubican en el cuadrante superior derecho, deben mantenerse informados 
a través de una comunicación frecuente sobre el estado del proyecto y el progreso, las partes 
interesadas en el cuadrante superior izquierdo son actores clave y deben participar en todos los 
niveles de planificación de proyecto y la gestión del cambio, las partes interesadas del cuadrante 
inferior derecho deben ser miembros participativos de todas las reuniones del estado del proyecto 
y reuniones especiales según sea necesario, y los interesados que hacen parte del cuadrante 
inferior izquierdo se vinculan con su conocimiento teórico para determinar la ruta a seguir más 
conveniente de acuerdo al juicio de expertos y la academia. 
 
A continuación, se muestra la matriz de análisis de los interesados incluye identificación, 
evaluación y clasificación. 
 
Ver Matriz de registro de los interesados. Anexo U 
 
 
Plan de gestión de interesados 
 
  
    Para gestionar a las partes interesadas del proyecto se planificaron las siguientes estrategias 
que se muestran en la siguiente tabla. 
 
 
Gestión y monitoreo del involucramiento de los interesados 
     Para la ejecución del proyecto de la mina Caypa, consideramos de gran importancia y 
necesidad realizar una identificación asertiva de los involucrados, de esta manera tendremos a los 
actores relevantes y que tienen una participación significativa en el desarrollo del proyecto; una 
vez se cuente con esta identificación, la idea es realizar una planeación, lo que pretende el 
proyecto es de cierta forma participar e involucrar a los actores desde el diferente rol que 
desempeñan, para construir estrategias alienadas a la consecución de objetivos conjuntos y que 
satisfagan las necesidades de todos. Por medio de la realización de mesas de concertación de 
manera periódica para hacer seguimiento a la ejecución y plantear si se requieren cambios de 
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El proceso erosivo del botadero norte de la mina es el resultado de las inadecuadas 
disposiciones finales de los residuos producto de las primeras labores de explotación, gracias a 
las acciones emprendidas con el proyecto hoy podemos decir que tenemos un avance del 60% 
con resultados positivos con 18 ha intervenidas y con una alta expectativa de éxito al concluir el 
proyecto. 
 
 Las acciones elegidas y desarrolladas como parte del proceso de mitigación como la 
construcción de barreras con costales de fique, el repoblamiento-siembra de pasto bufell en 
manojos y pasto vetiver en esquejes, el repoblamiento-siembra de trupillo, y espinito, 
estanquillas vivas e inertes de especies leñosas(matarratón) fueron acertadas y tuvieron 
incidencia en cada componente ambiental permitiendo controlar y reducir los efectos adversos 
producto de la limitación del espacio para el botadero. 
 
 Se determinó una mejora en el modelo estableciendo nueva geometría en la conformación de 
los botaderos, la cual establece generar corredores más  amplios pasando de 10 m a 20 m, lo que 
permitirá generar taludes entre 23° y 26 ° y no de 30° como es el caso final del botadero norte y 
de esta manera se permitirá controlar la erosión; con los componentes y acciones a desarrollar el 
modelo será, replicable a empresas del sector y aplicable a situaciones similares en la misma 
mina, que como resultado arroje el control de la erosión en  los botaderos, y permita mitigar los 
impactos al medio ambiente y las comunidades involucradas. 
 
 Se da cumplimiento a los estándares de minería responsable, a la normatividad y legislación 
vigente del ente regulador, pero sobre todo se le cumple a la comunidad con acciones concretas y 
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ANEXO A Imagen del botadero norte y georreferenciación de cárcavas 
PLAN DE CORRECCIÓN DE CARCAVAS. 
 
 





El botadero norte de Carbones Colombianos del Cerrejon S.A.S., cuenta con los siguientes 
canales: 




























1. Identificación y cartográfica de principales cárcavas:  
 
No. Cárcava Norte Oeste 
1 11°02´27.45” 72°40´14.19” 
2 11°02´31.15” 72°40´18.67” 
3 11°02´32.23” 72°40´19.94” 
4 11°02´36.45” 72°40´23.86” 
5 11°02´36.24” 72°40´28.12” 
6 11°02´34.90” 72°40´31.00” 
7 11°02´33.57” 72°40´33.59” 
8 11°02´30.13” 72°40´40.77” 
9 11°02´26.05” 72°40´40.12” 
10 11°02´30.16” 72°40´18.47” 
11 11°02´27.70” 72°40´16.56” 
12 11°02´26.78” 72°40´13.80” 
13 11°02´24.76” 72°40´11.11” 
14 11°02´26.27” 72°40´15.11” 
15 11°02´32.37” 72°40´21.90” 
16 11°02´33.85” 72°40´28.56” 
17 11°02´33.56” 72°40´30.86” 
  
18 11°02´32.34” 72°40´33.46” 
19 11°02´31.34” 72°40´36.61” 
20 11°02´30.91” 72°40´38.29” 
21 11°02´28.84” 72°40´39.30” 
22 11°02´27.28” 72°40´39.09” 
23 11°02´24.92” 72°40´15.14” 
24 11°02´25.69” 72°40´16.69” 
25 11°02´30.14” 72°40´21.57” 
26 11°02´32.88” 72°40´26.40” 
27 11°02´30.57” 72°40´34.37” 
28 11°02´29.35” 72°40´37.60” 
29 11°02´26.14” 72°40´37.67” 














































































Teniendo en cuenta el diámetro de las cárcavas y su ubicación, se priorizó en aquellas que 
confluyen finalmente a la laguna de sedimentación norte, desde el tercer nivel del botadero Norte (N+ 
160), tomando como referencia el nivel +240. 
 
   Una vez se identificaron las cárcavas que se intervendrían, se inició a marcar con estacas cada 
una de ellas, iniciando desde el Nivel + 180 hasta el nivel +120, allí, el buldócer inicio a conformar 


































Una vez las cárcavas son intervenidas y eliminadas, trabajo que culminara en el mes de noviembre 
de 2018, se procederá a reconformar y adecuar las bermas de cada uno de los canales de 
conducción, este trabajo se realizara por medio de una retro excavadora Caterpillar 320.  
De forma simultánea se realizarán diferentes pruebas para el manejo de las aguas sobre los canales 
conformados sobre las cárcavas ya eliminadas, estas pruebas piloto consisten en ejecutar sobre los 
canales de mayor tamaño lo siguiente: 
 Prueba con trinchos: Bajantes escalonadas cada 1.5 m, con altura de 0,5 m, conformadas 
con guadua, sobre cada escalón se realizará siembra de pasto buffel o kikuyina, como los 















 Prueba con sacos en fique: Se realizará un escalonamiento con sacos en fique, usando 
estacas en madera cuya precedencia será legal, para que contenga los sacos que harán de 
muro de contención de sedimentos y direccionarán las aguas por el centro del canal, estos 
sacos contendrán semillas de pasto buffel o kikuyina.  
 
Dependiendo el éxito y los costos que arrojen las pruebas, se realiza la intervención de todas 
las cárcavas del botadero norte. Carbones Colombianos del Cerrejon S.A.S, informara la 


















ANEXO B Valoración de Impacto y probabilidad 
 
 
Fuente: Propia.  
 
  
ANEXO C Matriz de evaluación semi-cuantitativa (impacto y probabilidad) de riesgos para proyectos 
  
ANEXO D Tabla Proceso del Estudio de Suelo 
Calculo de la huella de carbono-papel- proceso estudio del suelo 














Papel 4 2 4.52 36.16 1.84 66.5344 





Calculo de la huella de carbono-energía eléctrica- proceso estudio del suelo 















Computador  3 30 90 720 250 180 0.136 24.48 
Impresora 1 30 30 240 600 144 0.136 19.58 
Bombillos 2 30 60 480 50 24 0.136 3.26 
Celulares 4 30 120 960 9.5 9.12 0.136 1.24 
        Total 48.57 




















Empleados 5 30 0.022 3.3 0.14 0.46 
      Total ton co2 0.0005 
 
























1 15 6 90 336.6 2.272 764.76 





Calculo total de la huella de carbono etapa estudio 
del suelo 
Material Emisión (ton co2) 
Papel 0.0665 
Energía eléctrica 0.0486 
Combustible 0.7648 


















ANEXO E Proceso Control de Cárcavas 
Calculo de la Huella de Carbono-Energía Eléctrica- Proceso de Control de Cárcavas 
















Bombillos 2 90 180 1440 50 72 0.136 9.79 
Celulares 4 90 360 2880 9.5 27.36 0.136 3.72 
       Total 13.51 




















Empleados 15 90 0.022 29.7 0.14 4.16 
      Total ton co2 0.0042 
 


















Camioneta 2 30 3 180 673.2 2.272 1529.51 
Camión 1 15 6 90 336.6 2.5220 848.9052 
Bulldozer 1 30 10 300 1122 2.742 3076.524 
      Total  5454.94 







Calculo Total de la Huella de Carbono Control de 
Cárcavas 
Material Emisión (ton co2) 
Energía eléctrica 0.0135 
Combustible 5.4549 



























ANEXO F Proceso Control de Escurrimientos 

























2 90 180 1440 50 72 0.136 9.792 
Celulares 4 90 360 2880 9.5 27.36 0.136 3.7209 
       Total 13.512 




















Empleados 10 90 0.022 19.8 0.14 2.77 























Camioneta 2 30 3 180 673.2 2.272 1529.51 
Camión 1 15 6 90 93.74 2.5220 236.41228 
Bulldozer 1 30 10 300 1122 2.742 3076.524 
      Total  4842.45 






Calculo total de la huella de carbono control de 
escurrimientos 
Material Emisión (ton co2) 
Energía eléctrica 0.0135 
Combustible 4.8424 
Aguas servidas 0.0028 
Total 4.8587 
























ANEXO G Proceso Conservación de Laderas 
Calculo de la huella de carbono-energía eléctrica- proceso conservación de laderas 



















Bombillos 2 90 180 1440 50 72 0.136 9.792 
Celulares 4 90 360 2880 9.5 27.36 0.136 
3.7209
6 
       Total 
13.512
9 





















Empleados 10 90 0.022 19.8 0.14 2.77 
      Total ton co2 0.0028 
 


















Camioneta 2 30 3 180 673.2 2.272 1529.51 
Camión 1 15 6 90 336.6 2.5220 848.9052 
      Total  2378.42 






Calculo total de la huella de carbono conservación de 
laderas 
Material Emisión (ton co2) 
Energía eléctrica 0.0135 
Combustible 2.3784 
Aguas servidas 0.0028 
Total 2.3947 
 















ANEXO I Árbol de Objetivos 
 
  
ANEXO J Categorías de Sostenibilidad 




































-1 A partir de la 
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-2 Gracias a la 
inversión en 



















-2 Dado que no se 























acuerdo con lo 
requerido por la 
empresa 
3 Dada la 
complejidad y 
compromiso 



















0 El estudio no 
representa 
impacto local ya 
que es una etapa 
previa y no hay 
acciones 
concretas aún. 
-2 La realización 
de estos 
controles 
genera en la 
población 
beneficios en 
el uso de la 
tierra. 

















vocaciones de la 
tierra. 
-2 Aumento de 
inversión 
extranjera. 




Fuente: Propia.  
 
Tabla I2. Valoración de impacto ambiental  
Valoración 
+3 Impacto negativo alto 
+2 Impacto negativo medio 
+1 Impacto negativo bajo 
0 No aplica o Neutral 
-3 Impacto positivo alto 
-2 Impacto positivo medio 
 Impacto positivo bajo 
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mayor fuerza laboral 
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para el transporte 




























Viajes 2 Desplazamiento 
del personal idóneo 
para esta labor. 
1 Requerimiento 








Transporte 1 Gasto por 
desplazamiento de 
personal 
3 Desplazamientos de 
personal maquinaria 
y equipos requeridos 
para la labor 
diariamente. 








1 Se consume poca 
energía en el 
proceso 
3 Consumo de equipos 
de comunicación 









2 Causadas por las 
acciones 
implicadas del 
equipo de trabajo 
3 Todo el accionar 
genera emisiones 
1 Insumos y 
transporte 
requerido para el 






0 No se genera 
energía renovable 




Se genera energía 





Se almacena todos 
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Se reutilizan los 
equipos hasta que se 
agote su vida útil 







La disposición de 
los recursos se 




La disposición de 
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Se realiza una 
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los mapas se 
utilizan en varias 
ocasiones para 
marcar lugares 
1 Los materiales que 
sobren del trabajo se 
guardan para 
posteriores usos 












3 Los vehículos y 
herramientas 
utilizadas no 
generan tipos de 
energía renovables 









Se realiza una 
adecuada 














En este estudio se 
toma en cuenta la 
absorción del agua 
en el suelo 
-
1 
El agua es requerida 










1 Constantemente se 
hace realiza un 
consumo por parte 
de los trabajadores 
1 Se requiere el 
consumo para 
algunos procesos 
1 se utiliza en el 
riego de las zonas 





































Se emplea un alto 
recurso de mano de 
obra, para el desarrollo 
de las actividades en 
















El vínculo laboral 
que tiene el equipo 
encargado del 
estudio es estrecho 




Los colaboradores de 
la mina durante esta 
etapa operativa tienen 
contacto con los demás 
sin embargo cada uno 






interactúa con el fin 












Este personal que está 
en campo realizando 
-
1 






equipo idóneo para 
la realización de 
las labores. 
labores de alto riesgo y 
exposición cuenta con 
sistemas que 
garanticen su bienestar. 
conocimiento para el 
desarrollo de las 














esta labor se 
generan espacios 




La fuerza laboral 
contenida en este 
segmento solo recibe 
un componente de 
capacitación en el 
manejo de equipos y en 
el aspecto de seguridad 
en el trabajo. 
-
1 
El equipo dispuesto 
para esta labor 
recibirá inducción 
sobre el accionar en la 










El equipo que 
realizará el estudio 
de suelo, los 
resultados serán 
información 




Desde la fuerza laboral 
más representativa que 
son los operarios hay 
foco de conocimiento 




emprendidas por el 
grupo encargado de la 
conservación 
demarcaran pautas a 












porque el equipo 
sea diversificado 
idóneo y 
especializado en el 
tema. 
1 Por la naturaleza del 
trabajo suele 







que la población local 









0 No se presentan 
situaciones de este 
tipo en el equipo 
1 Por el tipo de trabajo 
requerido en esta fase 
se pueden incurrir en 
situaciones de 
0 No se presentan 
situaciones de este 




de trabajo del 
estudio de suelo. 







El equipo de 
estudio de suelo se 
le comunican sus 





Los colaboradores de 
la mina durante esta 
fase y en todo el 
proceso productivo 
cuentan con espacios 
para la asociatividad y 
realizar solicitudes 




El personal asignado 
a esta fase del 
proyecto goza de 
igualdad de 
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para el desarrollo 
de este estudio. 
-
1 
La comunidad se 
convierte en una fuente 
que suministra 
conocimiento, 




La comunidad está 
comprometida con la 
restauración y 
conservación además 
el impacto ambiental 







Las acciones desde 
el estudio de suelo 
-
1 
El cumplimiento de la 
operatividad en las 
-
1 







están dentro del 
marco legal y 
permitido por la 
Nación. 
obras para el control 
está delimitado por la 
normatividad legal 
















estudio del suelo 
será la base 
fundamental para 




seguridad en todas 




gracias a los 
parámetros de 
seguridad impartidos 
desde la fase de control 
se podrá entregar un 
trabajo de calidad que 
garantice la 
continuidad y 
seguridad de la 








idóneas para llevar a 
cabo un proceso 
correcto, que permita 
gozar de buenas 
condiciones 









0 No tiene lugar este 
factor dentro de 
esta fase. Sin 
embargo, el 
estudio pondrá un 
sello de 
asertividad o 
calidad si se lleva 
a cabo gracias al 
éxito del proyecto. 
0 No tiene lugar este 
factor dentro de esta 
fase. La manera como 
los colaboradores 
aporten su pie de 
trabajo enmarcará el 
éxito de esta fase. 
0 No tiene lugar este 
factor dentro de esta 
fase. La conservación 
de laderas debe 
hacerse con los 
insumos o productos 
idóneos que den una 








Promoción de un 
correcto estudio de 
suelo en esta fase, 
-
1 
Controles de avances 
de gestión por medio 




Publicación de los 
materiales requeridos, 





por medio de 
informes. 
compartan información 
con la comunidad y los 
colaboradores. 






1 Se espera que la 
información que se 
suministre al 
equipo de estudio 
y los resultados 




1 Los colaboradores y 
sus acciones están 
cubiertas bajo sistemas 
de tratamiento de datos 
personales y el 
proyecto y la mina 
espera que la 
información que ellos 
manejan sea 
confidencial. 
1 Los colaboradores y 
sus acciones están 
cubiertas bajo 
sistemas de 
tratamiento de datos 
personales y el 
proyecto y la mina 
espera que la 















Los insumos y el 
personal requerido 
para las acciones 










Las acciones dentro del 
control se realizan 
siguiendo lineamientos 
ambientales, técnico y 




Las acciones dentro 




ambientales y sociales 
que no atenten contra 










No incurrir en 
cuotas para la 
contratación del 
personal para el 
estudio sino buscar 
-
1 
El personal contratado 
para el control es el 
requerido, que cuenta 




Los insumos y 
personal requerido se 
hacen teniendo en 












0 El estudio es 
transparente y 
debe ser así ya que 
de ser alterado 
genera 
inconvenientes 
para la mina. 
0 El trabajo de los 
colaboradores siempre 
es remunerado acorde 
con las políticas 
salariales dentro de los 
tiempos y plazos 
pactados. 
0 Los insumos son 
adquiridos de acuerdo 
con las cantidades 
precios y calidades 











































Retorno de la 
Inversión (ROI) 
ganancia financiera 
directa a obtenerse 
producto de la 
inversión en un 
portafolio, programa 
o proyecto. Esta 
subcategoría cubre la 
ganancia financiera 
y el valor presente 





El beneficio económico de la organización 
como resultado de un proyecto 
  Valor 
presente 
neto 
El total monetario que se produce cuando el 
valor descontado de los costos esperados de 
un portafolio, programa o proyecto, se 
deducen del valor descontado de los 
beneficios esperados 
  Agilidad 
del 
negocio 
P5 ve la agilidad del 
negocio como la 
capacidad de una 
organización para 
adaptarse con 
facilidad (desde una 
perspectiva 
financiera) en 




La flexibilidad en el proyecto para ajustar 
los requisitos para lograr un mayor grado de 
sostenibilidad para aumentar el beneficio 
social y mejorar los impactos ambientales 




El grado de flexibilidad que una 
organización obtiene como resultado de un 
proyecto 
  
cambios en la 
cartera, programa o 
proyecto para 
cumplir con los 
resultados del 




centra en dos 
elementos, 
flexibilidad / 
opcionalidad en el 
proyecto y el 







P5 ve estimulación 
económica como la 
estimulación 
financiera que se 
produce como 
resultado del 
proyecto. Las dos 
medidas son de 
Impacto Económico 





Impacto de la economía local como 
resultado de la implementación del 
portafolio, programa o proyecto. 
  Beneficios 
indirectos 
Los beneficios financieros a la economía 
que se realicen como consecuencia del 
portafolio, programa o proyecto que no 
están definidas en el plan de negocios, pero 







cubre los procesos 
de proyectos y 
Proveedores 
locales 
La política de una organización y 
procedimiento para la adquisición de bienes 





que se relacionan 
con el transporte y se 




Digital, Viajar y 
Transporte.  
Mientras que cada 
elemento de esta 
categoría se clasifica 
en la línea de fondo 
del medio ambiente, 
cada uno tiene 
impactos sociales y 
económicos 
importantes que 
deben tenerse en 
cuenta cuando  
teniendo en cuenta el 
impacto global 
reducir el impacto ambiental (también sirve 




Políticas y procedimientos para utilizar la 
tecnología para la comunicación de una 
organización para reducir el consumo de 
recursos no renovables 
  Viajes La política de una organización que limite 
los viajes innecesarios y asegura que el uso 
de recursos para los viajes tiene el menor 
impacto sobre el medio ambiente como sea 
posible 
  Transporte La política de una organización en el 
transporte de mercancías o materiales que 
garantiza los aspectos logísticos y el 
embalaje son lo más ecológica posible 
  Energía Esta subcategoría 
cubre los procesos 
del proyecto y los 
impactos de los 
productos, se centra 







El tipo y la cantidad de energía que se 
consume en todo el ciclo de vida del 
proyecto y la cantidad de energía que el 
resultado del proyecto consumirá durante su 
vida útil 
  Emisiones 
/CO2 por la 
La cantidad de las emisiones de carbono que 
se emite durante el ciclo de vida del 
proyecto y la impacto en la calidad del aire 
  




durante el ciclo de vida del producto del 
proyecto 
  Retorno de 
energía 
limpia 
El tipo y la cantidad de energía renovable 
que se genera por el proyecto o productos 
del proyecto que puede ser devuelto y 
reasignado 
  Residuos Esta subcategoría 
cubre los procesos 
del proyecto y los 
impactos de 
productos, ya que 
pertenecen a los 
residuos 
durante la extracción 
de las materias 
primas, el 
procesamiento de las 
materias primas en 
intermedia y de los 
productos finales y 
el consumo de los 
productos finales y 




incorporada y los 
residuos. 
Reciclaje La política de la organización y la práctica 
en relación con el suministro y el uso de 
productos y material reciclado, y la 
adherencia del proyecto a tener prácticas de 
reciclaje 
  Disposición 
final 
La política de la organización para la 
disposición de los recursos y los activos, y 
del impacto de los productos del proyecto al 




La política de la organización de reutilizar 
los materiales en la creación de nuevos 
productos y la reutilización del producto al 
final de su vida 
  Energía 
incorporada 
La cantidad de energía procedente de 
fuentes renovables que se incorpora en el 
proyecto de producto y el consumo de 
energías renovables durante el ciclo de vida 
del proyecto. 
  Residuos La política y las prácticas de la organización 
con respecto a la eliminación de residuos, el 
tratamiento de residuos durante el ciclo de 
vida del proyecto, y el tipo y cantidad de 
residuos generados por los productos del 
proyecto 
  
  Agua Esta subcategoría 
cubre los procesos 
de proyectos y 
productos impactos 
que se relacionan 
con el agua y se 
centra en tres áreas 
principales: Calidad 
de Agua, Consumo 





El impacto en la calidad del agua que el 
proyecto y otros productos del proyecto 
tendrán en los hábitats y las especies 
afectadas 
  Consumo 
del agua 
La cantidad de agua que será consumida por 
el proyecto o producto y del proyecto 









cubre las políticas de 
gobierno de 
proyectos que se 
relacionan con las 
prácticas de trabajo, 
la relación con la 
política establecida 




contratación de la 
organización y 
dotación de personal, 
el trato de los 
empleados y su 
bienestar. 
Empleo Las prácticas de empleo y el abastecimiento 
de los individuos que componen el proyecto 
organización, que van desde el comité 
directivo del proyecto hasta los miembros 
del equipo del proyecto miembros, se 
pueden medir por  
• Tipo de empleo (a tiempo completo o por 
contrato)  
• Género  
• Edad 
  Relaciones 
laborales 
Enfoque de una organización y su relación 
con los proyectos propietarios / 
patrocinadores / partes interesadas en lo que 
respecta para interferir con mutuas derechos 
legítimos y humanos: políticas para abordar 
los problemas, los riesgos y el rendimiento; 
y procedimientos para la mediación justa 
  Salud y 
seguridad 
Aproximación y procedimientos de salud y 
seguridad y de emergencia de una 
  
organización. Gestión y su relación con el 
equipo de proyecto, el entorno del proyecto 
durante el ciclo de vida, y el medio ambiente 
en que el producto está cuando se pone en 
producción 
  Educación y 
capacitación 
Enfoque de una organización para la gestión 
de habilidades y de formación que apoya la 
capacidad del personal para llevar a cabo las 
actividades del proyecto, maximizando el 
valor para el proyecto y una contribución 
positiva a sus carreras 
  Aprendizaje 
organizacio
nal 
Enfoque de una organización para la gestión 
del conocimiento que mejora su capacidad 
colectiva para aceptar y hacer uso de los 
nuevos conocimientos en beneficio del 
avance de la organización y de mitigar el 
riesgo 





Políticas de una organización con respecto a 
la no discriminación de personal y de 
recursos de los proyectos basados el grupo 
de edad, sexo, grupo minoritario y otros 
indicadores de diversidad. 
  Derechos 
humanos 
Esta subcategoría 
cubre los procesos 
del proyecto y los 
impactos de 
productos, 
relacionados con los 
derechos humanos. 




Política de la organización en materia de no 
discriminación por motivos de raza, color, 
origen nacional o étnico, edad, religión, 
discapacidad, sexo, orientación sexual, 
identidad y expresión de género, condición 
de veterano o  
cualquier otra característica protegida por la 
ley aplicable 
  
  de derechos 
humanos incluidos 
son la no 
discriminación, la 
igualdad de género, 
la libertad de 
asociación, la 
negociación 
colectiva, el trabajo 





Políticas y procesos organizacionales que 
garantizan los derechos del personal a 
afiliarse o retirarse de los grupos de su 
elección y de los grupos a emprender 
acciones colectivas para defender los 
intereses de sus miembros 
  Trabajo 
infantil 
Políticas y medidas de la organización que 
salvaguarden contra el trabajo infantil y 
trabajadores jóvenes. Evitando que estén 
expuestos a trabajos peligrosos, ya sea 
directamente o a través de canales de 
proveedores 
  Trabajo 
forzoso y 
obligatorio 
Políticas y medidas de organización que 
salvaguarden contra el trabajo forzoso u 
obligatorio, ya sea directamente o a través 
de los canales de proveedores 





cubre los impactos 
de una cartera, 
programa o proyecto 
en la sociedad en la 
que el producto del 
proyecto tendrá un 
impacto en los 
usuarios finales o los 
clientes que hagan 
uso de ella 
Apoyo de la 
comunidad 
El nivel de apoyo de la comunidad hacia el 
proyecto tendrá un impacto en forma directa 
e indirecta desde una perspectiva nacional y 
global-local, regional 
  Políticas 
públicas/cu
mplimiento 
Legislación, políticas públicas y normas que 
el proyecto debe cumplir 




La adhesión a las medidas que aseguren que 
el proyecto no pone en peligro o genera 
efectos adversos para el usuario final 
  Etiquetas de 
productos y 
servicios 
El etiquetado de la información de productos 
y servicios del proyecto, para asegurar la 
precisión del contenido, el uso seguro, 
  
eliminación y cualquier factor que pueda 
tener impactos ambientales o sociales 
  Mercadeo y 
publicidad  
La notificación de los incidentes 
relacionados con el cumplimiento 
normativo, los derechos humanos, las leyes 
o políticas públicas 
  Privacidad 
del 
consumidor 
Las políticas y procedimientos de la 
organización relacionadas con el tratamiento 
de la información de los clientes, quejas, 
cuestiones de reglamentación o la pérdida de 





cubre los procesos 
de proyectos y 
productos impactos, 
relacionados con el 
comportamiento 










Los procesos de la organización para 
seleccionar las inversiones y las prácticas 
para proveer el proyecto de los recursos.  
  Soborno y 
corrupción 
La política de una organización y la práctica, 
y la comunicación transparente con respecto 
a las formas de corrupción, incluyendo la 




La política, acciones de una organización y 
reportes sobre el comportamiento 
anticompetitivo, incluyendo cualquier 
acción legal o quejas de los organismos 
reguladores 




ANEXO L EDT 
 
Fuente: Propia.  
 
1.CONTROL DEL PROCESO 
EROSIVO ACTIVO EN EL 








1.1.2  Evaluacion 
de impacto social
1.1.3 Analisis de 
impacto 
economico












de canales y 
bajantes










para reforestar y 
para el desarrollo 
de la operacion
1.3.4 Eleccion de 
proveedores
1.3.4 Ordenes de 
compra y 
contratos














de los taludes 
intervenidos
1.4.5 12 cárcavas 
intervenidas 
1.5 PLAN DE 
MANTENIMIENTO
1.5.1 Diseño de 
plan de 
mantenimiento
1.6 GESTION DE 
PROYECTO
1.61 Inicio
1.6.1 Acta de 
constitucion
1.6.2  Planeacion
1.6.2.7 plan de 
recursos humanos
1.6.2.8 Plan de 
adquisiciones 
1.6.2.10 Plan de 
gestion de la 
integracion
1.6.2.9 Plan de 




1.6.2.1 Plan de 
gestion del 
alcance 
1.6.2.2 Plan de 
Riesgos.
1.6.2.3 Plan de 
tiempo
1.6.2.4 Plan de 
costos
1.6.2.5 Plan de 
comunicacion
1.6.2.6 Plan de 
calidad
1.6.3  Seguimiento 
y control
1.6.3.1 Control de 
Cambios
1.6.4  Fin








Descripción del factor en el 




incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 













asociados a las condiciones 
morfoclimáticas en la que hay 
presencia de abundantes 
vientos durante las épocas 
secas, climas cálido seco y 
una vegetación xerofítica de 
bosque tropical seco, el 
promedio de precipitaciones 
en los últimos 5 años es de 
900 mm al año. Puntualmente 
tiene precipitaciones máximas 
de 100 mm 
 X      X   
Aumento del 






Realizar las actividades 
planeadas en los meses 
del año donde hay poca 
precipitación 
Aprovechar las altas 
temperaturas para la 




La disposición final de 
estériles en el Botadero Norte 
ha mantenido los 
materiales expuestos a la 
acción de la lluvia y la 
escorrentía que se genera por 
los caudales que no alcanzan a 
ser infiltrados. 
 X     X    
Maquinaria e 
infraestructura en 




Realizar la infraestructura 




suelos áridos y erosivos 
  X      X  
Aumento del 
capital minero 
Planeado nuevos frentes 
de trabajo en minería 
subterránea, prolongando 
la duración de las 




Abundante agua por 
escorrentía 





Control con vegetación y 
disminución de la 
acumulación de 
sedimento en los lugares 
  
donde hubo formación de 
las mismas 
Ambiental Aire 
Emisiones de material 
particulado y gases de 
combustión 
 X    X     
Ocasiona un 
problema de salud 
en los empleados y 
comunidad aledaña 
En empleados tomando 
estrictas medidas de 
protección y en las 
comunidades aledañas 
realizando campañas de 
prevención y monitoreo 
Ambiental Paisaje 
Poca cobertura vegetal, 
rastrojo altos y bajos, matorral 
 X     X    
Provoca la 





actividades que conlleven 
a una rehabilitación del 
ecosistema 
Ambiental Fauna 
Pocas especies de aves y 
anfibios 
  X    X    
Poca vegetación 
por ausencia de las 
aves que son los 
dispersores de 
semillas en un 
ecosistema 
Realizando siembra de 







producto de la explotación 
minera 
Contaminación de cuerpos de 
agua por residuos sólidos y 
vertimientos 
 X     X    
Ocasionando 
problemas de salud 
pública en la 
población 
Realizar brigadas de 





El aumento del contenido de 
sedimentos  
  X    X    
Causa desviación 





paisaje y perdida de 
cultivos 
Realizar un control 
estricto de los sedimentos 




s de la 
comunidad 
Generación de empleo, 
inconformidad de la 
comunidad por afectación en 
los suelos 
 X       X  
Mitigación del 
impacto ocasionado 
por la acción del 
Botadero Norte a 
través de la 
generación de 
Promover la formación de 
competencias en la 
comunidad aledaña con el 
ánimo de que todos los 
cargos desde la base 




gerenciales sean ocupados 
por miembros de la 
comunidad. 
Disminuir los negativos 
realizando una siembra de 
cobertura vegetal que 
estabilice el proceso 






que pueden afectar la 
estabilidad del negocio 
X        X  
Tener buenas 
relaciones con las 
autoridades 
competentes y estar 
dentro del marco de 
la legalidad 
Disminuye riesgos de 
sanciones. 
Realizar las actividades 
de explotación teniendo 
en cuenta la legislación 
Económico Inflación 
Variables macroeconómicas 
que pueden incrementar 
costos 
X      X    
Aumento de los 
costos estimados en 
el inicio del 
proyecto 
Elaborando proyecciones 
acertadas de la inflación 
durante los periodos 






Áreas afectadas por las 
cárcavas que impiden el fácil 
desplazamiento del material 
extraído 
 X     X    
Incremento de 
costos y tiempo 
Mantener la vía externa 
en condiciones 





Población que se encuentra en 
los alrededores de la mina  
 X     X    
Ocasionando 
problemas de salud 
pública en la 
población 
Tener buena señalización 
y realizar brigadas de 




d a internet 
Conectividad que garantice el 
envío y recepción de 
información 
Equipos de comunicación de 
largo alcance 
 X       X  
Contar con las 
herramientas 
facilita el reporte 
de información 
oportunidad y veras 
en tiempo real 
Utilizando equipos 
idóneos, con el software 






El Ministerios de minas y 
energía y Ministerio del 
medio ambiente, regulan la 
actividad minera 




velan por el buen 
manejo de recursos 
Estar actualizado con la 
normatividad vigente y 
exigida por la entidad, 
cumplir con las 
obligaciones adquiridas y 






La agencia nacional de 
minería (ANM) encargada de 
administrar los recursos 
minerales del estado 
Ley 685 de 2001 Código de 
Minas 
X        X  
Es la ruta de acción 
del proyecto 
determinando que 
se puede realizar o 
no durante su 
ejecución 
Todas las acciones 
realizadas por la empresa 
estarán justificadas dentro 






La agencia nacional minera 
(ANM) 
X        X  
Estar dentro del 
marco legal para la 
explotación de 
carbón 
Todas las acciones 
realizadas por la empresa 
estarán justificadas dentro 










INGEOMINAS encargada de 
la realización de 
investigaciones científicas y 
de generar conocimiento 
científico 





hechas por la 
entidad  
Investigaciones acordes 
con lo requerido por la 
ley 
 







I: Iniciación  








Mp: Muy positivo 
Fuente: Propia.  



















































































































ANEXO T Directorio del equipo 






Directorio del equipo del proyecto 
  Identificación 
      Nombre Empresa/puesto Localización Rol en proyecto Dato de contacto 
  
Marlene 
Estrada Ingeniera contratista 
Cerrejón-
Guajira Velar por adecuada ejecución de la obra mestrada@gmail.com 
  
Alexander 
Castiblanco Director ambiental 
Cerrejón-
Guajira 
Planifica, coordina y controla las actividades en el 
área de protección ambiental acatiblanco@gmail.com 





liderar un equipo con la función de conseguir unos 
objetivos fabian-ruiz2@upc.edu.co 























Dirigir las actividades administrativas y de los 
Recursos Humano luzesperanzag@gmail.com  
  
Xiomara 








Propietario del título 
minero Guajira 
Veedora de que la ejecución este dentro de la 
planeación propuesta ccomunidad@gamil.com 
  







ANEXO V Informe de avance parcial del proyecto. 
1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
Preparación del Terreno: 
 
El perfil de las zonas de cada tramo de cárcava fue adecuado para facilitar el arraigo de la vegetación y suprimir o reducir la intensidad de 
los procesos erosivos. Todas Las irregularidades de la superficie del talud provocadas por la erosión fueron eliminadas   rellenando con material 






















El volumen de escorrentía es controlado mediante la construcción de barreras con costales de fique, material biodegradable, al cual se le 
sembrara esquejes o manojos de pastos que al implementarse formaran barreras vivas que controlará de manera efectiva la erosión, y la entrada 
del agua a cada cárcava. Adicionalmente se controla con estas barreras el arrastre de sedimentos hacia los canales de circulación del agua, 





































































2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
Actividades desde el día 20 de junio de 2018, fecha en la cual se reiniciaron actividades en el botadero después que se suspendiera el día 18 
de abril por época de lluvias que limitaba considerablemente adelantar algún trabajo, en este tiempo sólo se registró cuatro días de labores lo 










2(junio 27 a 





3 al 9 de 
2018) 
SEMANA 
4 (Julio 9 al 
16 de 2018) 
SEMA
NA 5(Julio 
17 al 23 de 
2018) 
SEMANA 
6 (Julio 24 al 
30 de 2018) 
SEMANA 7 
(Semana del 31 de 




 8 (agosto 
7 al 13 de 
2018) 
1. Charlas de Seguridad Básica               
 
2. Reconocimiento sitio de trabajo                
3. Definición de áreas de circulación                
4. Preparación de terreno 
(Levantamiento topográfico, taraceo, 
adecuación de cunetas y bajantes)               
 
5. Aplicación de técnicas de 
revegetación, siembra de pastos y 


























9 (Ag. 14 
al 20 de 
2018) 
SEMAN
A 10 (Ag. 
21 al 27 
2018) 
SEMANA  
11 (Ag. 27 a 3 
de Sep. 2018) 
SEMANA 




11 al 17 
2018) 
SEMANA 
14 (Sep. 18 al 
24 2018) 
SEMAN
A 15 (Sep. 
25 al 30  de 
2018) 
1. Charlas de Seguridad Básica               
  
2. Reconocimiento sitio de 
trabajo               
3. Definición de áreas de 
circulación               
4. Preparación de terreno 
(Levantamiento topográfico, 
taraceo, construcción de cunetas y 
bajantes)               
5. Aplicación de técnicas de 
revegetación, siembra de pasto y 
especies nativas de la región               
 
 
Horarios de trabajo, solo se labora en jornadas diurnas de ocho horas de trabajo, descansando los días domingos.  
  
